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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 14ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ. 124/2022
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 22 του μηνός Μαρτίου του έτους  2022,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 14709/11.3.2022 (ΦΕΚ 1099/11.3.2022 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 6659/18-3-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                         ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  
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Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση τρία (3) θέματα Ε.Η.Δ.

Η κα Μαργέλη Μαρία συνδέθηκε στην έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια αποχώρησε.

Ο κ. Κοντογιώργης Σπυρίδων δεν ήταν συνδεδεμένος στην τηλεδιάσκεψη, κατά την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.

Ο κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ.
ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Ε  ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ»,  αναδόχου: Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, εισηγήθηκε το θέμα λόγω απουσίας του εισηγητή και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Η με αριθμό 328/2020 μελέτη του έργου,  συντάχθηκε από το Τμήμα Ύδρευσης & Αποχέτευσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας και ο προϋπολογισμός μελέτης  ανερχόταν στο ποσό των 25.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

2. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και είναι εγγεγραμμένο στον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Λευκάδας με Κ.Α.30-7135.014

3. Σύμφωνα  με την 343/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας  εγκρίθηκε το πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού του έργου.

4. Υπεγράφη  μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και της εταιρείας  «Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε» η με αριθμό 26307/03-08-2021Εργολαβική Σύμβαση με ΑΔΑ:21SYMV009034208 2021-08-05. 

5. Το  έργο  εκτελείται   κατόπιν δημοπρασίας  και  μειοδότης  αναδείχθηκε  η  εταιρεία  «Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε»  με  μέση  τεκμαρτή  έκπτωση  επί  των  τιμών  του  τιμολογίου  της  μελέτης  10,00 %.

6. Με το  παρών  έργο  εκτελέστηκαν εργασίες αποκατάστασης της δεξαμενής ύδρευσης που βρίσκεται εντός της Τ.Κ. Κατωχωρίου (λίγο πριν το νεκροταφείο) διαστάσεων 13,00Χ12,00(ύψος 5,00μ) η οποία εσωτερικά έχει δύο θαλάμους.

7. Βάσει  της  σύμβασης  του  έργου, η   προθεσμία  περαίωσης  των  εργασιών  ήταν   μέχρι  τις  30-11-2021 και με την υπ’ αρίθμ.  717/2021 (17-12-2021)  απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Λευκάδας δόθηκε παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του   έργου έως τις 15/03/2022.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ου ΑΠΕ

Ο  παρών  1ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε προκειμένου  να  συμπεριλάβει  αυξήσεις  ποσοτήτων οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες και απαραίτητες κατά την εκτέλεση του έργου  όπως επίσης και κάποιες μειώσεις ποσοτήτων.

Λόγω των ανωτέρω, προτείνεται η μείωση των απροβλέπτων του έργου από 2.366,76 € σε 0,00 € ώστε να καλυφθούν οι προαναφερόμενες αυξήσεις.

Οι επί έλασσον δαπάνες δεν ξεπερνούν το όριο του 20% ανά ομάδα εργασιών και το 10% του συνόλου των εργασιών και δεν αλλοιώνουν το φυσικό  αντικείμενο του έργου.

Με την ανωτέρω τακτοποίηση των εργασιών δεν επέρχεται καμία τροποποίηση του ποσού του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, και παραμένει στο ποσό των 22.500,01 € (με Φ.Π.Α.), όσο και το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του  παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» αναδόχου Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε  συνολικής δαπάνης 22.500,01ευρώ με ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.» 

Ακολούθησε ψηφοφορία.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν πέντε (5) μέλη της Επιτροπής.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, ψήφισε παρών.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

           Την έγκριση του  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» αναδόχου Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε  συνολικής δαπάνης 22.500,01 ευρώ με ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 124/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]
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