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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 14ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ. 125/2022
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 22 του μηνός Μαρτίου του έτους  2022,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 14709/11.3.2022 (ΦΕΚ 1099/11.3.2022 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 6659/18-3-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                         ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  
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Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση τρία (3) θέματα Ε.Η.Δ.

Η κα Μαργέλη Μαρία συνδέθηκε στην έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια αποχώρησε.

Ο κ. Κοντογιώργης Σπυρίδων δεν ήταν συνδεδεμένος στην τηλεδιάσκεψη, κατά την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.

Ο κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ.
ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  2ου ΑΠΕ του έργου:  «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» προϋπολογισμού 150.000,00€ αναδόχου: ΧΟΡΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Ε.Δ.Ε.                   
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, εισηγήθηκε το θέμα λόγω απουσίας του εισηγητή και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

 «Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.Με την με αρ. 461/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση, η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης καθώς και η δαπάνη κατασκευής του έργου : «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»

2.Με το με αριθμ.38/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» στην εργοληπτική επιχείρηση «ΧΟΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  », με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης    46%.

3.Την από 21011/2021 υπογραφείσα  σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου.

4.Παραταση προθεσμίας έως  22/02/2022 με απόφαση Οικονομικής επιτροπής 758/2021.

5. Το από 11-03-2022 πρακτικό του τεχνικού συμβουλίου Δημοσίων έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας 

ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.    
Ο  2ος  ΑΠΕ  συντάθηκε  με βάση τις τελικές αναλυτικές  επιμετρήσεις το έργου ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με προϋπολογισμού  ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ με ΦΠΑ (150000,00) και εργολαβική σύμβαση ΟΓΔΟΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ με ΦΠΑ (81000,01)

Ο 1ος ΑΠΕ που  εγκρίθηκε  με την αρ.   80/2022   απόφασης οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λευκαδας μειωτικός  κατά το ποσό 1552,02 ευρώ ,συνολικής δαπάνης του έργου 79447,99 ευρώ.
Για να καλύψει αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών που πρόεκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου

Η συνολική δαπάνη του έργου είναι  ΕΒΔΟΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ  (78.588,70) με ΦΠΑ.
Όπως προκύπτει η τελική δαπάνη είναι μικρότερη της συμβατικής με βάση τον 2  ΑΠΕ κατά  ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (2.411,31€) μειωτικός.

Με τον παρόντα 2 ΑΠΕ ,ολοκληρώνονται οι εργασίες που είχαν περιελήφθη στο αντικείμενο της μελέτης του έργου.

Δεν απαιτήθηκαν νέες εργασίες.

Εισηγούμαστε 

Την έγκριση  του 2ου  ΑΠΕ του έργου:  ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»  συνολικής δαπάνης 78.588,70€ με ΦΠΑ.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

                Την έγκριση  του 2ου  ΑΠΕ του έργου:  ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»  συνολικής δαπάνης 78.588,70€ με ΦΠΑ, αναδόχου: ΧΟΡΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Ε.Δ.Ε.  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 125/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]
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