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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 18ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ. 171/2022
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 12 του μηνός Απριλίου του έτους  2022,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 18959/1.4.2022 (ΦΕΚ 1547/2.4.2022 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 8188/8.4.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                         ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

                 στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη                             στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη 

	1
	Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
	1
	Λιβιτσάνος Ιωάννης

	2
	Σέρβος Κων/νος
	2
	Γιαννιώτης Παναγιώτης 

	3
	Μαργέλη Μαρία
	3
	Κοντογιώργης Σπυρίδων 
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	Βικέντιος Νικόλαος
	4
	

	5
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	5
	

	6
	Λύγδας Σπυρίδων
	6
	

	7
	
	7
	

	8
	
	8
	

	9
	
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Γιαννιώτης Παναγιώτης, συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη κατά την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.


Η κα Μαργέλη Μαρία, δεν συμμετέχει στην λήψη απόφασης του 3ου θέματος της Η.Δ. λόγω κωλύματος.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου:  "Γήπεδο Τσουκαλάδων Δήμου Λευκάδας-συνθετικός χλοοτάπητας" αναδόχου: "ΑΔΑΜΟΝ Ο.Ε."- Κ. Αδαμίδης – Βρ. Στέφας Ο.Ε.

 




Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος ο θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ». 

2. Την από 24/3/2017 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δ. Λευκάδας και της Γ.Γ.Α  του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά το Έργο με τίτλο: Γήπεδο Τσουκαλάδων Δήμου Λευκάδας-συνθετικός χλοοτάπητας.

3. Την  από 4/9/2018 1η Τροποποίηση της Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δ. Λευκάδας και της Γ.Γ.Α  του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού μέχρι τις 31/12/2018

4. Την  από  02/04/2019 2η Τροποποίηση της Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δ. Λευκάδας και της Γ.Γ.Α  του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού μέχρι τις 30/06/2019

5. Την από 2019 3η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και  Αθλητισμού - Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Λευκάδας μέχρι τις 31-12-2019

6. Την από 11-01-2022 4η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και  Αθλητισμού - Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Λευκάδας μέχρι τις 16-06/2023

7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 6871/2018 Εργολαβικής Σύμβαση (18SYMV002955703 2018-04-18) μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.

8. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

9. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 13-12-2018, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμ πρωτ. 6871/2018 Εργολαβικής σύμβασης.

10. Την με αρ. απ. 551/2018 Δ.Σ. για έγκριση της 1ης παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά συνολικά 106 ημερολογιακές ημέρες, μέχρι τις 29-03-2019 με αναθεωρήσεις.

11. Την με αρ. απ. 155/2019 Δ.Σ. την έγκριση της 2ης παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά συνολικά 93 ημερολογιακές ημέρες, μέχρι τις 30-06-2019

12. Την με αρ. απ. 572/2021 Ο.Ε. την έγκριση της 3ης παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά συνολικά 93 ημερολογιακές ημέρες, μέχρι τις 16-06-2022

13. Την με αρ. πρωτ. 7642/19-04-2019 Αίτηση Διάλυσης της Σύμβασης της αναδόχου εταιρίας, λόγω καθυστέρησης της εκταμίευσης της 3ης Εντολής πληρωμής περά του 4μήνου από την υπογραφή του 3ου Λογαριασμού.

14. Την με αρ. πρωτ. 7642/11-06-2019 μη αποδοχή από την Διευθύνουσα Υπηρεσία της από 19-04-2019 Αίτησης Διάλυσης της Σύμβασης της Αναδόχου Εταιρίας.

15. Την με αρ. πρωτ. 7901/05-04-2022 αίτηση υποβολής της αναδόχου εταιρίας παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών και τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος, λόγω της καθυστέρησης μέχρι την υπογραφή της 4ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και  Αθλητισμού - Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Λευκάδας

16. Το γεγονός ότι η αίτηση παράτασης είναι εμπρόθεσμη και δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου. Η εν λόγω παράταση κρίνεται αναγκαία για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 16/12/2022.»
Ενημερώνει περαιτέρω ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Καλός.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου:  "Γήπεδο Τσουκαλάδων Δήμου Λευκάδας-συνθετικός χλοοτάπητας" αναδόχου: "ΑΔΑΜΟΝ Ο.Ε."- Κ. Αδαμίδης – Βρ. Στέφας Ο.Ε. κατά 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 16/12/2022.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 171/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]
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