[image: image2.jpg]


        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ





               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 





ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 19ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ. 185/2022
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 19 του μηνός Απριλίου του έτους  2022,  ημέρα  Μεγάλη Τρίτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 18959/1.4.2022 (ΦΕΚ 1547/2.4.2022 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 8713/15.4.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                         ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

                 στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη                             στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη 

	1
	Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
	1
	Λιβιτσάνος Ιωάννης

	2
	Βικέντιος Νικόλαος
	2
	Σέρβος Κων/νος

	3
	Λύγδας Σπυρίδων 
	3
	Κοντογιώργης Σπυρίδων 

	4
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	4
	

	5
	Γιαννιώτης Παναγιώτης 
	5
	

	6
	Σκληρός Φίλιππος (αναπλ.)
	6
	

	7
	
	7
	

	8
	
	8
	

	9
	
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Ασπασία Σούνδια, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ου ΑΠΕ αρχικής σύμβασης και 1ου ΑΠΕ 1ης ΣΣΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ - ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ (ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.                                    .






Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος ο θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
 «ΙΣΤΟΡΙΚΟΑ. ΓΕΝΙΚΑ

«ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                         : 1.040.200,54 € ευρώ (με 24% ΦΠΑ)

ΠΟΣΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   :    498.054,02 € ευρώ(με 24% ΦΠΑ)

ΟΡΙΚΟΑ. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο της μελέτης είναι η αποκατάσταση της βατότητας και της οδικής ασφάλειας της οδού Ασπρογερακάτα – Πευκούλια  σε μήκος περίπου 1.7 km σε επίπεδο τουλάχιστον ίδιο με αυτό του πρόσφατου καταστροφικού σεισμού.
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Το έργο χρηματοδοτείται ΠΔΕ ΣΑΕ 022 και είναι εγγεγραμμένο στο τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 64/7323.011

3. ΣΥΜΒΑΣΗ:Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 04 Ιουλίου 2019 μεταξύ του Δημάρχου κ. Μάρκου Νικητάκη και του  κ. ΓΡΑΨΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ νόμιμο εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρίας «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»  κατοίκου Λευκάδος, οδός Καραβέλα & Γαζή 15,  Τ.Κ. 31100, τηλ. 2645023669, έναντι του ποσού  1.040.200,54 € ευρώ (με 24% ΦΠΑ), το ποσό της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ είναι 838.871,41 €.
4. Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ που συνοδευει τον 3ο ΑΠΕ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 1Ο ΤΗΣ 1Η ΣΣΕ
α) Mε την υπ’ αριθμ 508/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής (θέμα 9ο) εγκρίθηκε η Μελέτη της 1ηςΣυμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του  θέματος.

β) Mε την υπ’ αριθμ Πράξη 1η /9-12-2020 (θέμα 1ο) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Λευκάδας εγκρίθηκε ο 20 ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΝΤΜΝΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (ΣΣΕ) του έργου του  θέματος.

γ) Mε το υπ’ αριθμ 21008/2021 υπογράφτηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του  θέματος ποσού  498.054,02 € ευρώ (με 24% ΦΠΑ)

δ) Συντάχθηκε ο παρών 3ος ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και ο 1ος  ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ για να συμπεριλάβει μεταβολές στις ποσότητες των  εργασιών  σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ, όπως προέκυψαν από τις τελικές επιμετρήσεις του έργου.

                                              ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

        Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ του 1ου ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
·  τις δ/ξεις του Ν. 4412/16 όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν. 4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ του 1ου ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ - ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ (ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.                                     .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 185/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]
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