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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 19ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ. 186/2022
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 19 του μηνός Απριλίου του έτους  2022,  ημέρα  Μεγάλη Τρίτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 18959/1.4.2022 (ΦΕΚ 1547/2.4.2022 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 8713/15.4.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                         ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

                 στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη                             στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη 

	1
	Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
	1
	Λιβιτσάνος Ιωάννης

	2
	Βικέντιος Νικόλαος
	2
	Σέρβος Κων/νος

	3
	Λύγδας Σπυρίδων 
	3
	Κοντογιώργης Σπυρίδων 
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	Τσιρογιάννης Γεώργιος
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	Γιαννιώτης Παναγιώτης 
	5
	

	6
	Σκληρός Φίλιππος (αναπλ.)
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	7
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	8
	

	9
	
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Ασπασία Σούνδια, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ  7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας».






Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
 «ΙΣΤΟΡΙΚΟΑ. ΓΕΝΙΚΑ

I. «ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. H μελέτη του έργου που εγκρίθηκε με την αριθ. 45/2017 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου με προϋπολογισμό μελέτης 1.000.000,00€

2. Στις 26-03-2019 αποσφραγίστηκαν και αξιολογήθηκαν οι  προσφορές του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

3. H αριθ. 104/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το από 26-03-2019 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία "ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με ποσοστό έκπτωσης 40,44% 
4. Η αριθ. 195/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 02-07-2019 υπογεγραμμένο πρακτικό κατακύρωσης και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στις 10-07-2019.
5. Η με αρ. πρωτ. 18071/9-9-2019 (2019SYMV005536236 2019-09-10) υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του έργου, συνολικού ποσού 595.611,05 €, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων (Ν.4412/16).
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΣΠΑ: Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014 - 2020 κωδ. ενάριθμου έργου: ΣΑΕΠ 0221 2018ΕΠ02210012, κωδ. πράξης /MIS (ΟΠΣ) 5006063. Εγγεγραμμένο στον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30/7341.015 

7. Η με αρ. πρωτ. 1973/11/09/2020 (ΑΔΑ: 6ΔΜΖ7ΛΕ-ΖΞ0) 2η τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Ι.Ν.

8. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε στους δώδεκα (12) μήνες, έως τις 09-09-2020.

9. Η με αρ. 236/7-7-2020 Απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας για έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά  120 (εκατόν είκοσι) μέρες, δηλαδή έως τις 09-01-2021.

10. Η με αρ. 8/15-01-2021 Απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας για έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά  150 (εκατόν πενήντα) μέρες, δηλαδή έως τις 09-06-2021.

11. Η με αρ. 86/9-12-2022 Απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας (ΑΔΑ: 6ΠΘ9ΩΛΙ-ΘΡ7) για έγκριση 4ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά  270 (διακόσιες εβδομήντα) μέρες, δηλαδή έως τις 09-12-2022.

Έχοντας υπόψη:
τα ως άνω συμβατικά στοιχεία του έργου, αλλά και την σημερινή κατάσταση του κτιρίου, η οποία αποκαλύφθηκε μετά τις προγραμματισμένες εργασίες καθαιρέσεων των επιχρισμάτων και επικαλύψεων των φερόντων και μη φερόντων ξύλινων στοιχείων του κτίσματος, διαπιστώθηκε ότι η γενικότερη κατάσταση του κτιρίου είναι σαφώς χειρότερη από την αρχικά εκτιμώμενη της εγκεκριμένης μελέτης. Λόγω εισροής υδάτων από τοπικές αστοχίες τις στέγης και η γενικότερη έλλειψη συντήρησης και η γήρανση του κτιρίου, μέχρι την εκκίνηση της εν λόγω εργολαβίας, προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές τόσο στην ίδια τη στέγη, όσο και στα ξύλινα στοιχεία του (φέροντα και μη). 

Για τον λόγω αυτό, η Υπηρεσία προχώρησε στην σύνταξη μελέτης Στατικής Επάρκειας, η οποία κρίθηκε απαραίτητη λόγω των εκτεταμένων αστοχιών σε φέροντα στοιχεία και προκειμένου να προσδιορίσει ποσοτικά (σε επίπεδο διατομών) και ποιοτικά (σε επίπεδο κατηγορίας υλικών), το εύρος των βλαβών και τα ποσοστά αστοχίας των υφιστάμενων υλικών, αλλά και τη γενικότερη τεκμηρίωση της αντοχής του κτιρίου, με βάση τις κείμενες ισχύουσες διατάξεις. 

Επίσης αποφασίστηκε η τροποποίηση του υλικού κατασκευής της εξωτερικής ξύλινης σκάλας του μπόντζου, με αντίστοιχη ελαφριά μεταλλική κλίμακα για λόγους αντοχής

Με την εν λόγω τροποποίηση αποτυπώνεται παράλληλα η σημερινή κατάσταση  του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου του, και διορθώνονται τα σφάλματα της αποτύπωσης της αρχικής μελέτης. 

Η εν λόγω τροποποίηση και το σύνολο των εργασιών που προκύπτουν από αυτή, δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τον χρόνο σύνταξης της αρχικής μελέτης, θεωρούνται αναγκαίες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του. Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο και η μορφή του έργου.
Η παρούσα τροποποίηση έλαβε την Ομόφωνη Έγκριση  του Τεχνικού Συμβουλίου Π.Ε. Λευκάδας Π.Ι.Ν., Συνεδρίαση 3η/14-4-2022, Θεμα1ο ΕΗΔ.

εισηγούμαστε,

την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας»

Κείμενη Νομοθεσία:

- Ν.4412/2016 άρθρο 144 

- Ν.4412/2016 άρθρο 156.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
·  τις δ/ξεις του Ν. 4412/16 όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν. 4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας» σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 186/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]
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