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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 20ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ. 194/2022
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 28 του μηνός Απριλίου του έτους  2022,  ημέρα  Πέμπτη και  ώρα 11:00,  ήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 22206/15.4.2022 (ΦΕΚ 1882/16.4.2022 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 9035/21.4.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                         ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  
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Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. κ. Σπυρίδων Λύγδας, (αρ.1-22 ΑΔΑ: 9ΣΧΒΩΛΙ-4ΧΓ απόφαση Ο.Ε.) λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Αναστάσιου Γαζή.

Ο κ. Λιβιτσάνος Ιωάννης, συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη, κατά την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.





             Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. κ. Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
«ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της εργολαβίας είναι οι εργασίες  για την αντιμετώπιση φαινομένων κατολισθήσεων πλησίον του χώρου στάθμευσης που βρίσκεται κοντά στην πλατεία του οικισμού Αγίου Πέτρου Δήμου Λευκάδας.

Θα κατασκευαστεί τοιχίο σε τμήμα 63 μέτρων ύψους 3,50 μέτρων. Θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή θεμελίων και στη συνέχεια θα εξυγιανθεί το έδαφος σε μήκος 70 μέτρων προκειμένου να εδραστεί σωστά το τοιχίο.

Μετά την ολοκλήρωση του τοιχίου θα πραγματοποιηθεί λιθοπλήρωση.

Ανάντη του τοιχίου θα τοποθετηθούν τρείς σειρές σαραζανέτ διαστάσεων 1μΧ1μΧ1μ σε όλο το μήκος των 63 μέτρων. Η πρώτη σειρά σαραζανέτ θα εδραστεί σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Επίσης θα κατασκευαστεί Κιβωτοειδής  Οχετός καθαρής διατομής 1μ Χ 1μ  μήκους 6,00 μέτρων . Η πλάκα του οχετού θα είναι προκατασκευασμένη για μεγαλύτερη ευκολία στην κατασκευή του οχετού. Επίσης θα τοποθετηθεί και ένα προκατασκευασμένο φρεάτιο.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται  από ΣΑΕ 571 .
3. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύμβασης  μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας  και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την   30-09-2021 για ποσό 128.799,99 € με το Φ.Π.Α. 
4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση, ήταν έως 28-12-2019, ήτοι ενενήντα (90) ημέρες. Υποβλήθηκε αίτημα για  παράταση έξι (6) μηνών στο Δήμο Λευκάδας . 
Το τοιχίο έχει κατασκευαστεί και εκκρεμεί η κατασκευή των τριών σειρών σαραζανέτ και του κιβωτοειδούς οχετού κι αυτό  λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις κλπ). Πρέπει να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες για να μπορέσει να συνεχιστεί το έργο και να ολοκληρωθεί, καθώς και η χρηματοδότηση του έργου.
‘Εχοντας υπόψη λοιπόν 

Την με αρ. πρωτ. 37091/23-12-2021 αίτηση  του αναδόχου.

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

                                              ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

Την χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου  έως 28-06-2022.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.,   έως 28-06-2022.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 194/2022.              
     

       Ο  Προεδρεύων 

                          

 Τα Μέλη

     
                 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΓΔΑΣ
                             ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.[image: image1.png]
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