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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 22ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ. 224/2022
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 11 του μηνός Μαϊου του έτους  2022,  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 9831/6.5.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
	1
	Λιβιτσάνος Ιωάννης

	2
	Λύγδας Σπυρίδων 
	2
	Γιαννιώτης Παναγιώτης 

	3
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	3
	

	4
	Βικέντιος Νικόλαος
	4
	

	5
	Κοντογιώργης Σπυρίδων 
	5
	

	6
	Μαργέλη Μαρία
	6
	

	7
	Σέρβος Κων/νος
	7
	

	8
	
	8
	

	9
	
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ή μη παράτασης της συμβατικής προθεσμίας έργου: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών Σπαρτοχωρίου – Κατωμερίου Δήμου Μεγανησίου» αναδόχου: ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ Α.Τ.Ε

 




Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα,, ο οποίος εισηγούμενος τα θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:
· Το αρθρ. 147 του Ν. 4412/16 

· την εγκεκριμένη μελέτη του έργου

· την με αριθμ. πρωτ. 21313/2020 σύμβαση του έργου μεταξύ του αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Λευκάδος

· τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου

· την με αριθμ. πρωτ. 30977/14-10-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης των εργασιών μέχρι τις 26-04-2022 για τους λόγους που περιγράφονται σε αυτή

· το προς έγκριση χρονοδιάγραμμα εργασιών με τη συνημμένη τεχνική έκθεση και το πίνακα απορρόφησης χρηματοδότησης

· το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου         

εισηγούμαστε 

την έγκριση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας του έργου μέχρι τις 26-04-2022.»
Η κα Μαργέλη Μαρία δηλώνει παρούσα.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών Σπαρτοχωρίου – Κατωμερίου Δήμου Μεγανησίου» αναδόχου: ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ Α.Τ.Ε., μέχρι τις 26-04-2022.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 224/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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