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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 22ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ. 225/2022
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 11 του μηνός Μαϊου του έτους  2022,  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 9831/6.5.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
	1
	Λιβιτσάνος Ιωάννης

	2
	Λύγδας Σπυρίδων 
	2
	Γιαννιώτης Παναγιώτης 

	3
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	3
	

	4
	Βικέντιος Νικόλαος
	4
	

	5
	Κοντογιώργης Σπυρίδων 
	5
	

	6
	Μαργέλη Μαρία
	6
	

	7
	Σέρβος Κων/νος
	7
	

	8
	
	8
	

	9
	
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ  8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ "ΜΑΓΕΜΕΝΟΥ" ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ, αναδόχου Ευσταθίου Χαλικιά.
 



Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος τα θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.Με την με αρ. 257/21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση, η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης καθώς και η δαπάνη κατασκευής του έργου : 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ‘’ΜΑΓΕΜΕΝΟΥ’’ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ.
2.Με το με αριθ. 2770/17.12.21 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ‘’ΜΑΓΕΜΕΝΟΥ’’ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ στην εργοληπτική επιχείρηση   ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης  2 %.
3.Την από  6725/21.03.2022  υπογραφείσα  σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου.
ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.    
Ο  1ος  ΑΠΕ  συντάθηκε  με βάση τις τελικές αναλυτικές  επιμετρήσεις το έργου: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ‘’ΜΑΓΕΜΕΝΟΥ’’ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ, προϋπολογισμού επτά χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά με ΦΠΑ (7.470,53) και εργολαβική σύμβαση  επτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι ένα ευρώ και δώδεκα λεπτά με ΦΠΑ (7.321,12)
Για να καλύψει αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών που πρόεκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου

Η συνολική δαπάνη του έργου είναι ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (7301,47 )με ΦΠΑ
Όπως προκύπτει η τελική δαπάνη είναι μικρότερη της συμβατικής με βάση τον ΑΠΕ κατά ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ και ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(19,65) μειωτικός.

Με τον παρόντα 1 ΑΠΕ ,ολοκληρώνονται οι εργασίες που είχαν περιελήφθη στο αντικείμενο της μελέτης του έργου.

Δεν απαιτήθηκαν νέες εργασίες.

Εισηγούμαι
Την έγκριση  του  1ου   ΑΠΕ του έργου ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ‘’ΜΑΓΕΜΕΝΟΥ’’ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ , συνολικής δαπάνης  7.301,47  Ευρώ με ΦΠΑ μειούμενος από την σύμβαση κατά 19,65 Ευρώ με ΦΠΑ.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση  του  1ου   ΑΠΕ του έργου: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ‘’ΜΑΓΕΜΕΝΟΥ’’ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ, αναδόχου Ευσταθίου Χαλικιά, συνολικής δαπάνης  7.301,47  Ευρώ με ΦΠΑ, μειούμενος από την σύμβαση κατά 19,65 Ευρώ με ΦΠΑ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 225/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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