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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 25ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ. 278/2022
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 30 του μηνός Μαϊου του έτους  2022,  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, και την υπ΄αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397/13.5.22 (ΦΕΚ 2369/15.5.2022 τεύχος Β’),  ύστερα από την αριθ. πρωτ: 11399/26.5.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
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	Κοντογιώργης Σπυρίδων 
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	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος, κ. Γιαννιώτη Παναγιώτη.

Τέθηκε  για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού  139.999,99 €», αναδόχου: «Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.».

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Με το με αριθμ. 390/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στην εργοληπτική επιχείρηση «Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 8,00%.
2. Την από 30/09/2021 υπογραφείσα  σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου.
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
    Με το παρόν έργο θα εκτελεστούν εργασίες για την αντιμετώπιση φαινομένων κατολισθήσεων πλησίον του χώρου στάθμευσης που βρίσκεται κοντά στην πλατεία του οικισμού Αγίου Πέτρου Δήμου Λευκάδας.
Θα κατασκευαστεί τοιχίο σε τμήμα 63 μέτρων ύψους 3,50 μέτρων. Θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή θεμελίων και στη συνέχεια θα εξυγιανθεί το έδαφος σε μήκος 70 μέτρων προκειμένου να εδραστεί σωστά το τοιχίο.
Μετά την ολοκλήρωση του τοιχίου θα πραγματοποιηθεί λιθοπλήρωση.
Ανάντη του τοιχίου θα τοποθετηθούν  σαραζανέτ διαστάσεων 1μΧ1μΧ1μ σε όλο το μήκος των 63 μέτρων. Η πρώτη σειρά σαραζανέτ θα εδραστεί σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Πίσω από τα σαραζανέτ θα πραγματοποιηθεί λιθοπλήρωση.
Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ), συντάχθηκε με βάση τα όσα προβλέπει ο Ν.4412/16 και όλες οι συναφείς διατάξεις περί δημοσίων έργων όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για να συμπεριλάβει δαπάνες που προέκυψαν από αυξομείωση ποσοτήτων λόγω αναλυτικών επιμετρήσεων του έργου.

     Η δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 2ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 128.799,99 €  με Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με το ποσόν της σύμβασης.

    Έχοντας υπ΄όψιν τα παραπάνω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη αιτιολογική του έκθεση.»

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος είπε: Είχα ψηφίσει την μελέτη, αλλά δεν είχα ψηφίσει τον τρόπο εκτέλεσης και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. Δεν θα ψηφίσω τον ΑΠΕ γιατί επιφέρει οικονομικό αποτέλεσμα.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη αιτιολογική του έκθεση του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού  139.999,99 €», αναδόχου: «Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 278/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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