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               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 25ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ. 279/2022
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 30 του μηνός Μαϊου του έτους  2022,  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, και την υπ΄αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397/13.5.22 (ΦΕΚ 2369/15.5.2022 τεύχος Β’),  ύστερα από την αριθ. πρωτ: 11399/26.5.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
	1
	Τσιρογιάννης Γεώργιος

	2
	Σέρβος Κων/νος
	2
	Μαργέλη Μαρία

	3
	Λύγδας Σπυρίδων 
	3
	

	4
	Βικέντιος Νικόλαος
	4
	

	5
	Λιβιτσάνος Ιωάννης
	5
	

	6
	Σκληρός Φίλιππος
	6
	

	7
	Κοντογιώργης Σπυρίδων 
	7
	

	8
	
	8
	

	9
	
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος, κ. Γιαννιώτη Παναγιώτη.

Τέθηκε  για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για   έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ης Συμπληρωματικής  Σύμβασης  του έργου   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ»,  προϋπολογισμού  82.500 €, αναδόχου: «Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.».

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Με την με αρ. 423/2021 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ»
2. Με το με αριθμ. 632/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία επικυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 13-10-2021 για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ» και στην οποία αναδείχθηκε μειοδότης η εργοληπτική επιχείρηση «Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.», με ποσοστό τεκμαρτής έκπτωσης 4,00%.
3. Βάσει του άρθρου 156 του Νόμου 4412/2016 και
4. Την από 10/02/2022 υπογραφείσα  σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου.
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
    Το παραπάνω αναγραφόμενο έργο αφορά εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων όπως τοιχίων και σωληνωτών προκειμένου να αποκατασταθούν βλάβες που προκλήθηκαν από την έντονη κακοκαιρία που έπληξε την ευρύτερη περιοχή της ΔΕ Απολλωνίων καθώς και τεχνικών έργων για την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων. Τα έργα θα εκτελεστούν στις Κοινότητες Βουρνικά, Ευγήρου, Άγιου Πέτρου και  Κοντάραινας .
· Βουρνικάς
Θα εκτελεστούν εργασίες κατασκευής νέας αργολιθοδομής στην θέση «Παναγία» όπου αντιστηρίζει το νεκροταφείο. Η υφιστάμενη ξηρολιθιά έχει αποδιοργανωθεί. 
Θα καθαιρεθεί όλη η υφιστάμενη λιθιά και θα γίνει διαλογή των λίθων. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες εκσκαφής θεμελίων και στην συνέχεια θα κατασκευαστεί το θεμέλιο. Η νέα αργολιθοδομή  θα έχει μέσο πάχος τα 60 εκ. και θα κατασκευαστούν δύο σενάζ για την ενίσχυσης της.   
·  Έυγηρος
Θα κατασκευαστεί νέα αργολιθοδομή που αντιστηρίζει το νεκροταφείο της Ευγήρου καθώς από την κακοκαιρία ο υφιστάμενος τοίχος από τσιμεντόλιθους κατέρρευσε.
Επειδή η θέση του παλιού τοίχου αντιστήριξης  δεν είναι προσβάσιμη με μηχανήματα έργου  κάποιες από τις εργασίες θα εκτελεστούν με τα χέρια. 
Επίσης θα κατασκευαστεί τοιχίο που αντιστηρίζει τον δρόμο που οδηγεί προς το Αφτέλι.
Η αργολιθοδομή που συγκρατούσε την οδό έχει αποδιοργανωθεί και εγκυμονεί κινδύνους για την ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών.
Θα καθαιρεθεί η υφιστάμενη ξηρολιθοδομή, θα πραγματοποιηθούν εργασίες εκσκαφών θεμελίων και θα κατασκευαστεί τοιχίο .
· Άγιος Πέτρος
Θα κατασκευαστεί σωληνωτός αγωγός ομβρίων υδάτων προκειμένου να απομακρυνθούν τα όμβρια ύδατα από ιδιοκτησίες .
Θα πραγματοποιηθούν εργασίες εκσκαφών, τοποθέτησης τσιμεντοσωλήνων καθαρής διατομής Φ60 και  εγκιβωτισμός των σωλήνων  με σκυρόδεμα C16/20.  
· Κοντάραινα
Εντός του οικισμού έχει καταστραφεί η ξηρολιθοδομή που αντιστηρίζει τον δρόμο που οδηγεί προς το πάνω τμήμα του οικισμού.
Θα κατασκευαστεί νέα αργολιθοδομή .
 Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.
        Κατά τη διάρκεια κατασκευής των παραπάνω εργασιών προέκυψαν ορισμένες δυσκολίες οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης, μιάς και τα καιρικά φαινόμενα εντάθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ σύνταξης μελέτης και υπογραφής σύμβασης.
Οπότε υπήρξε αύξηση των ποσοτήτων διότι εκτός της περιοχής Βουρνικάς, στο οποίο έγινε κατασκευή νέας αργολιθοδομής στην θέση «Παναγία» όπου αντιστηρίζει το νεκροταφείο, στις άλλες περιοχές που προβλεπόταν κατασκευή τοιχίων αργολιθοδομής, κατασκευάστηκαν τοιχία με σκυρόδεμα.
Με τον 1ο Α.Π.Ε. η τελική δαπάνη του έργου διαμορφώθηκε στο ποσό των 91.079,77 €.
 Ήτοι μια αύξηση  από την αρχική σύμβαση ποσού 11.879,77 € ή ποσοστού 15,00% 
    Το ποσό των 11.879,77 € αντιστοιχεί στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση    
    Έχοντας υπ΄όψιν τα παραπάνω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη αιτιολογική του έκθεση και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 11.879,77€ με ΦΠΑ του έργου   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ»,   προϋπολογισμού  82.000 €»
Ο κ. Σέρβος Κων/νος είπε: Δηλώνω  παρών, λόγω μικρής έκπτωσης.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη αιτιολογική του έκθεση και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 11.879,77€ με ΦΠΑ του έργου   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ»,   προϋπολογισμού  82.000 €»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 279/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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