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ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 




               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 28ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ. 304/2022
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 9 του μηνός Ιουνίου του έτους  2022,  ημέρα  Πέμπτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 12247/3.6.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
	1
	Λιβιτσάνος Ιωάννης

	2
	Βικέντιος Νικόλαος
	2
	Κοντογιώργης Σπυρίδων

	3
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	3
	Σέρβος Κων/νος

	4
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	4
	

	5
	Μαργέλη Μαρία
	5
	

	6
	Λύγδας Σπυρίδων
	6
	

	7
	
	7
	

	8
	
	8
	

	9
	
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. αποδοχής διαμορφωθείσας κατάστασης και περικοπής εργολαβικού ανταλλάγματος λόγω ελαττωματικών εργασιών  του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» αναδόχου ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Εισηγητές: Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου

                    Δημήτριος Ζαβιτσάνος, μηχανικός Δήμου Μεγανησίου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Μεγανησίου κ. Παύλο Δάγλα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ».

2. Την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 21313/2020 Σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το Ν. 4412/2016

5. Την Υπουργική Απόφαση ΔΙΔΑΠ/611/24-7-01 (ΦΕΚ 1013 Β') του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

6. Την με αρίθμ. ΤΑ1785-5028098.02-00.0-01.B-10-21Τεχνική Αναφορά του ΕΣΠΕΛ.
7. Την περαιτέρω διερεύνηση σε όλη την περιοχή ασφαλτόστρωσης, από το εγκεκριμένο ιδιωτικό εργαστήριο ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Ε.Δ.Υ. Ε.Π.Ε) και σύμφωνα με τα αποτελέσματα (αρ. πρωτ. 128/28-02-2022 έγγραφο του εργαστηρίου), βρέθηκε συμπύκνωση από 95,1% έως 98,4% κατά Marsall, κενά ασφαλτομίγματος 4,50% και δεν προέκυψαν αποκλίσεις από τα προδιαγραφόμενα στο ποσοστό ασφάλτου και είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης συνθέσεως και τις αποκλίσεις της Τ.Π. 1501-05-03-11-04. 

8. Την 8571-14/04/2022 Ειδική διαταγή για επιβολή προστίμου για το έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»

9. Την εκτίμηση της Υπηρεσίας (και ως συντάκτης της μελέτης) ότι πρόκειται για  τοπική αστοχία περιορισμένης έκτασης μη ουσιώδης  και λαμβανόμενου του μεγέθους του έργου και συνεκτιμώντας το ικανοποιητικό πάχος των ασφαλτικών στρώσεων (σύμφωνα με Τ.Α. ΕΣΠΕΛ) είναι ότι δεν αναμένεται να δημιουργηθούν ουσιαστικά προβλήματα στην χρήση της εν λόγω περιοχής και δεν απαιτείται αποκατάσταση της ασφαλτικής στρώσεως.

Εισηγούμαστε

Την  λήψη απόφασης  Αποδοχής διαμορφωθείσας κατάστασης και επιβολή προστίμου 500€ λόγω αυξημένου από την απαίτηση κατά 9,3% ποσοστό ασφάλτου  (τοπικά) όπως αυτό καθορίστηκε με την ανωτέρω (8) ειδική διαταγή για το Έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»  αναδόχου ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
· Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αποδοχή της διαμορφωθείσας κατάστασης και επιβολή προστίμου 500€ λόγω αυξημένου από την απαίτηση κατά 9,3% ποσοστό ασφάλτου  (τοπικά) όπως αυτό καθορίστηκε με την ανωτέρω (8) ειδική διαταγή για το έργο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»  αναδόχου ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 304/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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