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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 28ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ. 306/2022
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 9 του μηνός Ιουνίου του έτους  2022,  ημέρα  Πέμπτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 12247/3.6.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
	1
	Λιβιτσάνος Ιωάννης

	2
	Βικέντιος Νικόλαος
	2
	Κοντογιώργης Σπυρίδων

	3
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	3
	Σέρβος Κων/νος

	4
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	4
	

	5
	Μαργέλη Μαρία
	5
	

	6
	Λύγδας Σπυρίδων
	6
	

	7
	
	7
	

	8
	
	8
	

	9
	
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 2ου ΠΚΤΜΝΕ & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΖΑΜΠΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΑΜΠΕΛΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
«Ο 2ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με το 2ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν τις αυξήσεις συμβατικών εργασιών όπου αυτό απαιτείται, καθώς και τον καθορισμό νέων εργασιών οι προέκυψαν κατά την πρόοδο των εργασιών και μετά την ολοκλήρωση των Συμπληρωματικών Μελετών Στατικής επάρκειας και Αρχιτεκτονικής Μελέτης και της προσαρμογής του Τοπογραφικού στην υφιστάμενη κατάσταση. 

Το σύνολο των εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον 2ο ΑΠΕ, θεωρούνται αναγκαίες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου προκειμένου να διατηρηθεί ο αρχικός σχεδιασμός του, καθίσταται ωστόσο απαραίτητη η τροποποίηση-αύξηση της Αρχικής Σύμβασης, σε ποσοστό 14.99%. Για τον λόγω αυτό συντάχθηκε η 1η ΣΣΕ. 

Με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ και την 1η ΣΣΕ δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο του έργου. Ο 2ος ΑΠΕ και η 1η ΣΣΕ έχει πάρει Προέγκριση από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Ι.Ν. και την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας Π.Ι.Ν.
Εισηγούμαστε,
Την έγκριση του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. δαπάνης 595.611,05 (με ΦΠΑ) και της 1η Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών δαπάνης 89.253,82 (με ΦΠΑ) του έργου «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας.» Η συνολική δαπάνη του έργου (άνευ ΦΠΑ) ανέρχεται στα 552.310,38€ και  η συνολική απάνη με τον ΦΠΑ  στα 684.864,87 €.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. δαπάνης 595.611,05 (με ΦΠΑ) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών δαπάνης 89.253,82 (με ΦΠΑ) του έργου: «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας.» Η συνολική δαπάνη του έργου (άνευ ΦΠΑ) ανέρχεται στα 552.310,38€ και  η συνολική δαπάνη με τον ΦΠΑ  στα 684.864,87 €. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 306/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]
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