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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 34ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 381/2022
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 8 του μηνός Ιουλίου του έτους  2022,  ημέρα  Παρασκευή και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 15355/4.7.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
	1
	Τσιρογιάννης Γεώργιος

	2
	Λύγδας Σπυρίδων
	2
	Λιβιτσάνος Ιωάννης

	3
	Βικέντιος Νικόλαος
	3
	Κοντογιώργης Σπυρίδων

	4
	Σκληρός Φίλιππος (αναπλ.)
	4
	Σέρβος Κων/νος

	5
	Μαργέλη Μαρία
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	

	8
	
	8
	

	9
	
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος, κ. Γιαννιώτη Παναγιώτη.

Τέθηκαν για συζήτηση τρία (3) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ  Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ»  αναδόχου  Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Φίλιππο Σκληρό, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«‘Εχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό:321/2020εγκεκριμμένη μελέτη του έργου.

2. Την με αριθ. πρωτ.:26309/2021 (21SYMV0090342109 2021-08-05) Σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης και του Δημάρχου Λευκάδας σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την περαίωση του συνόλου των εργασιών ανερχεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες με έναρξη την υπογραφή της σύμβασης και  λήξη την30-11-2021.

Στη συνέχεια δόθηκαν δυο παρατάσεις: (1η) παράταση απο 30-11-2021 έως 30-04-2022 με την 765/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας και  (2η) παράταση απο 30-04-2022 έως 15-06-2022 με την 183/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας.  

3. Την  με αρ. πρωτ.:13229/14-06-2022εμπρόθεσμη αίτηση του Αναδόχου.

4. Τις συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρείας «Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.» που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

5. Το γεγονός ότι εκκρεμεί η κατασκευή έξι (6) βανοφρεατίων σύνδεσης αγωγών όπως επίσης και η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα εργασιών(ΑΠΕ) προκειμένου να ενσωματωθούν αυξομειωσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν και οι οποίες είναι αναγκαίες για την ορθή λειτουργία του έργου.

Εισηγούμαστε

Την λήψη απόφασης για την 3η παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ  Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», από 15-06-2022 μέχρι και την 30-07-2022, χωρίς αναθεώρηση.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

         Την έγκριση της 3ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ  Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», από 15-06-2022 μέχρι και την 30-07-2022, χωρίς αναθεώρηση.



Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 381/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]

































σελ. 26
2

