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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 34ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 382/2022
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 8 του μηνός Ιουλίου του έτους  2022,  ημέρα  Παρασκευή και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 15355/4.7.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
	1
	Τσιρογιάννης Γεώργιος

	2
	Λύγδας Σπυρίδων
	2
	Λιβιτσάνος Ιωάννης

	3
	Βικέντιος Νικόλαος
	3
	Κοντογιώργης Σπυρίδων

	4
	Σκληρός Φίλιππος (αναπλ.)
	4
	Σέρβος Κων/νος

	5
	Μαργέλη Μαρία
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	

	8
	
	8
	

	9
	
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος, κ. Γιαννιώτη Παναγιώτη.

Τέθηκαν για συζήτηση τρία (3) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 6ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: "ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε."

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Επισκευή - Αποκατάσταση παιδικών χαρών».

2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 13704/2019 Εργολαβικής Σύμβαση (19SYMV005244310 2019-07-09) μεταξύ της Αναδόχου Εταιρίας και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 08-11-2019, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμ πρωτ. 13704/2019 Εργολαβικής σύμβασης.

5. Την με Αρ. Απόφαση 363/2019 της Ο.Ε. του Δ. Λευκάδας, που αφορά την έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου του τίτλου, μέχρι τις 07/01/2020

6. Την με Αρ. Απόφαση 5/2020 της Ο.Ε. του Δ. Λευκάδας, που αφορά την έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου του τίτλου, μέχρι τις 29/02/2020

7. Την με Αρ. Απόφαση 165/2020 της Ο.Ε. του Δ. Λευκάδας, που αφορά την έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου του τίτλου, μέχρι τις 30/06/2020

8. Την με Αρ. Απόφαση 324/2020 της Ο.Ε. του Δ. Λευκάδας, που αφορά την έγκριση της 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου του τίτλου, μέχρι τις 14/09/2020

9. Την με Αρ. Απόφαση  97/2021 της Ο.Ε. του Δ. Λευκάδας, που αφορά την έγκριση  της 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου του τίτλου, μέχρι τις 14/04/2021

10. Το γεγονός ότι οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και για την διασφάλιση των προδιαγραφών για την αδειοδότηση των παιδικών χαρών ήταν απαραίτητη η διενέργεια επιθεώρησης από τον πιστοποιημένο φορέα ελέγχου, ο οποίος διενήργησε επιθεώρηση στις 19-01-2022 με παρατηρήσεις. Απαιτείται η άρση των ευρημάτων του ελέγχου, κατόπιν ενεργειών της Αναδόχου εταιρίας, για την έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης από τον φορέα πιστοποίησης, ώστε να είναι εφικτή  η ολοκλήρωση του έργου.

11. Το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου αφού αυτό έχει περαιωθεί και είναι αναγκαία για την ομαλή ολοκλήρωση του έργου.

Εισηγούμαστε,

την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά 526 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 30-09-2022 με αναθεωρήσεις. 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

· Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

          Την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: "ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε." κατά 526 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 30-09-2022 με αναθεωρήσεις. 



Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 382/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]
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