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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ





              
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 46ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 488/2022

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 20 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους  2022,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 21553/16.9.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
	1
	Τσιρογιάννης Γεώργιος

	2
	Βικέντιος Νικόλαος
	2
	Τυπάλδος Νικόλαος

	3
	Λύγδας Σπυρίδων
	3
	Κοντογιώργης Σπυρίδων

	4
	Μαργέλη Μαρία
	4
	Σέρβος Κων/νος 

	5
	Σκληρός Φίλιππος (αναπλ.)
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	

	8
	
	8
	

	9
	
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος, κ. Γιαννιώτη Παναγιώτη.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.


Το 10ο θέμα της Η.Δ. ομόφωνα προτάχθηκε και συζητήθηκε μετά το 5ο θέμα της Η.Δ.

ΘΕΜΑ  5ο:  Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου  Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών (1ο ΠΚΝΤΜΕ) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 700.000,00 € με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Έχοντας  υπόψη: 

     Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α)
Η υπ’ αριθ. 319/2018 μελέτη του ως άνω έργου που συντάχθηκε τον Νοέμβριο του 2018 από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Λευκάδας και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 495/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

β)
Με την υπ’ αριθ. 543/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

γ)
Στις 28-01-2021 διενεργήθηκε ο συνοπτικός διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 700.000,00 € με ΦΠΑ και με την υπ’ αριθ. 754/2021απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, εγκρίθηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού και η ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ε.Δ.Ε.», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 12,14% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

δ)
Στις15-03-2022 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση για συνολικό ποσό 615.028,17€ συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%.

ε)
Η συνολική προθεσμία περάτωσης του όλου έργου, ορίστηκε σε δεκαπέντε(15) μήνες  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Διακήρυξης.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο  της  παραπάνω  εργολαβίας  είναι  η  εκτέλεση  εργασιών  βελτίωσης αγροτικών δρόμων του Δήμου Λευκάδας. 
Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν παρεμβάσεις στους κάτωθι δρόμους:
1. Δρόμος Βασιλική – Αγιοφύλλι – Κοντάραινα στην Δ.Ε. Απολλωνίων.

2. Δρόμος προς Φαράγγι Μέλισσας στη Δ.Ε. Σφακιωτών.

3. Δρόμος στη θέση Αγραπιδιά (γήπεδο) στη Δ.Ε. Καλάμου.

4. Δρόμος από Κάλαμο προς Κεφάλη στη Δ.Ε. Καλάμου.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

Συντάχθηκε  ο  παρών  1ος  Α.Π.Ε. της  κύριας  σύμβασης  του  έργου  για  να  συμπεριλάβει  αυξομειώσεις  ποσοτήτων  εργασιών, όπως  προέκυψαν  κατά  την  κατασκευή  του  έργου, καθώς  και  για  να  συμπεριλάβει  τις  εργασίες  του  1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Συντάχθηκε  το  1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για  να  περιλάβει  την  εκτέλεση  δύο  (2)  νέων  εργασιών  που  αφορούν  στην  Κύρια  Σύμβαση, οι  οποίες  δεν  είχαν  συμπεριληφθεί  στη  μελέτη  και  η  εκτέλεση  των  οποίων  κατέστη  αναγκαία  για  να  καλύψει  την  αρτιότητα  και  τη  λειτουργικότητα  του  έργου. Η  δαπάνη  της  πραγματοποιείται  από  το  ποσό  των  απροβλέπτων  σύμφωνα με  το  άρθρο  158  του  Ν. 4412/2016. Οι  νέες  αυτές  εργασίες  περιλαμβάνονται  στο  1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., το  οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  του  παρόντος  Α.Π.Ε. και  είναι  οι  ακόλουθες:

Ν.Τ.1/1  Προμήθεια, μεταφορά  στη  θέση  εγκατάστασης  και  τοποθέτηση  προκατασκευασμένων  τσιμεντοσωλήνων  κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες  αποχέτευσης  κλάσεως  αντοχής  120, ονομαστικής  διαμέτρου  D600mm

Ν.Τ.2/1  Προμήθεια, μεταφορά  στη  θέση  εγκατάστασης  και  τοποθέτηση  προκατασκευασμένων  τσιμεντοσωλήνων  κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες  αποχέτευσης  κλάσεως  αντοχής  120, ονομαστικής  διαμέτρου  D1000mm

Οι  εργασίες  που  περιλαμβάνονται  είναι  απαραίτητες  για  την  ολοκλήρωση  του  έργου  και  δεν  προέρχονται  από  τη  διαφοροποίηση  της  μελέτης, των  συμβατικών  σχεδίων, της  ποιότητας  του  έργου  ή  της  μορφής  αυτού. Η  επιπλέον  δαπάνη  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  καλύπτεται  αφενός  από  τα  απρόβλεπτα  και  αφετέρου  από  την  ανάλωση  των  επί  έλασσον  δαπανών, όπως  προβλέπεται  από  την κείμενη  νομοθεσία, και  έτσι  δεν  προκύπτει  υπέρβαση  της  εγκεκριμένης  δαπάνης  του  συνόλου  των  εργασιών.

Με την παραπάνω χρήση:

· Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

· Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

· Δεν προκαλείται αύξηση, ούτε γίνεται εισαγωγή νέας συμβατικής δαπάνης, η οποία δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου ΑΠΕ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών διαμορφώνεται σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο, στο ποσό των 615.028,17 € με Φ.Π.Α. 

Οι δαπάνες του 1ου ΑΠΕ, σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):

	
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.

	Εργασίες
	365.413,76
	417.426,35

	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	65.774,48
	75.136,74

	Απρόβλεπτα 15%
	64.678,24
	3.303,39

	Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα
	495.866,48
	495.866,48

	Αναθεώρηση
	123,98
	123,98

	Άθροισμα
	495.990,46
	495.990,46

	Φ.Π.Α. 24%
	119.037,71
	119.037,71

	Γενικό Σύνολο
	615.028,17
	615.028,17


Η συνολική δαπάνη του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται - με τον Φ.Π.Α. - στο ποσό των εξακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων είκοσι οκτώ ευρώ και δεκαεπτά λεπτών(615.028,17€), χωρίς κάποια διαφοροποίηση από την Αρχική Σύμβαση.
      ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

1.Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου  Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών (1ο ΠΚΝΤΜΕ) όπως περιγράφονται  στη αιτιολογική του έκθεση.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του  1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου  Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών (1ο ΠΚΝΤΜΕ) του έργου :«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» όπως περιγράφονται  στη αιτιολογική του έκθεση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 488/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]
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