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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 47ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 496/2022

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 27 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους  2022,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 11:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 22053/23.9.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
	1
	Τσιρογιάννης Γεώργιος

	2
	Σέρβος Κων/νος
	2
	Τυπάλδος Νικόλαος

	3
	Βικέντιος Νικόλαος
	3
	Λύγδας Σπυρίδων

	4
	Μαργέλη Μαρία
	4
	Κοντογιώργης Σπυρίδων

	5
	Σκληρός Φίλιππος (αναπλ.)
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	

	8
	
	8
	

	9
	
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.
Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος, κ. Γιαννιώτη Παναγιώτη.

Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Ο κ. Κοντογιώργης Σπυρίδων, προσήλθε κατά την συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αποχώρησε κατά την συζήτηση του 12ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 1ο  Ε.Η.Δ.: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Δήλωσης Επιμήκυνσης Χρονοδιαγράμματος Εκτέλεσης Σύμβασης  του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» 
Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
 «Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής:

 «3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.»


Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά σε έγκριση Δήλωσης Επιμήκυνσης Χρονοδιαγράμματος Εκτέλεσης Σύμβασης  του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της

· την εισήγηση του προέδρου,

· την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
· το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει  να συζητηθεί κατά προτεραιότητα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ



Την συζήτηση του θέματος  που αφορά σε έγκριση Δήλωσης Επιμήκυνσης Χρονοδιαγράμματος Εκτέλεσης Σύμβασης  του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σκληρό Φίλιππο, ο οποίος  εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
1) Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης

2) Την με αριθ. πρωτ. 18692/20-10-2020 (20SYMV007513221 2020-10-21) σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης και του Δημάρχου Λευκάδας σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την περαίωση του συνόλου των εργασιών ανέρχεται σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες με έναρξη την υπογραφή της σύμβασης και  λήξη την 17-7-2021. Έχει δοθεί παράταση έως 30-6-2022.

3) Την  με αρ. πρωτ.:14207/22-06-2022 εμπρόθεσμη αίτηση του Αναδόχου.

4) Το γεγονός ότι λόγω ενεργειακής κρίσης σύμφωνα με το άρθρο 153, παρ.1 του νόμου 4938/2022(ΦΕΚΑ 109/6-6-2022) παρατείνεται η διάρκεια εκτέλεσης των έργων. 

Εισηγούμαστε

Την λήψη απόφασης για την Έγκριση Δήλωσης Επιμήκυνσης Χρονοδιαγράμματος Εκτέλεσης Σύμβασης  του έργου:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» έως 30-11-2022.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση Δήλωσης Επιμήκυνσης Χρονοδιαγράμματος Εκτέλεσης Σύμβασης  του έργου:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,  έως 30-11-2022.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 496/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]
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