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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 47ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 498/2022

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 27 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους  2022,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 11:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 22053/23.9.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
	1
	Τσιρογιάννης Γεώργιος

	2
	Σέρβος Κων/νος
	2
	Τυπάλδος Νικόλαος

	3
	Βικέντιος Νικόλαος
	3
	Λύγδας Σπυρίδων

	4
	Μαργέλη Μαρία
	4
	Κοντογιώργης Σπυρίδων

	5
	Σκληρός Φίλιππος (αναπλ.)
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	

	8
	
	8
	

	9
	
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.
Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος, κ. Γιαννιώτη Παναγιώτη.

Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Ο κ. Κοντογιώργης Σπυρίδων, προσήλθε κατά την συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αποχώρησε κατά την συζήτηση του 12ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ.

Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σκληρό Φίλιππο, ο οποίος  εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
· Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 56.451,62€ προ Φ.Π.Α, η οποία εγκρίθηκε με την αρίθμ. 602/2021 απόφαση Ο.Ε..

· Την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 12228/2022 Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών αρχίζει από την 03/06/2022, η δε συνολική προθεσμία ορίζεται σε εκατόν είκοσι(120) ημέρες, ήτοι μέχρι την 01/10/2022.

· Την με αρ. πρωτ. 21502/15-09-2022αίτηση παράτασης του Αναδόχου.

· Την υπ. Αριθμ. 16956/21-7-2022 διαταγή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για διακοπή των εργασιών του έργου καθ’ όλο το διάστημα του Μηνός Αυγούστου και την άμεση επανέναρξη αυτών την 01-09-2022. Η παύση των εργασιών ήταν απολύτως αναγκαία εξαιτίας α) των κυκλοφοριακών συνθηκών στις θέσεις εκτέλεσης του έργου λόγω τουριστικής περιόδου (σταθμεύσεις οχημάτων πάνω σε φρεάτια, μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος κλπ) με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. β) Της ανάγκης τμηματικών διακοπών του δικτύου ύδρευσης για την εκτέλεση των απαραίτητων συνδέσεων και του μεγάλου αριθμού τουριστικών επιχειρήσεων που εξυπηρετούνται από το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής εκτέλεσης του έργου.

· Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

· Την ανάγκη σύνταξης νέων τιμών εργασιών απολύτως αναγκαίες για την έντεχνη κατασκευή του έργου και της σύνταξης Α.Π.Ε. για την έγκριση αυτών. 

Εισηγούμαστε

Την λήψη απόφασης για την 1η παράταση εκτέλεσης εργασιών  του έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ» κατά τρεις μήνες, ήτοι μέχρι την 31-12-2022, με αναθεωρήσεις.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών  του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ», κατά τρεις μήνες, ήτοι μέχρι την 31-12-2022, με αναθεωρήσεις.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 498/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]
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