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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 47ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 507/2022

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 27 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους  2022,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 11:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 22053/23.9.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
	1
	Τσιρογιάννης Γεώργιος

	2
	Σέρβος Κων/νος
	2
	Τυπάλδος Νικόλαος

	3
	Βικέντιος Νικόλαος
	3
	Λύγδας Σπυρίδων

	4
	Μαργέλη Μαρία
	4
	Κοντογιώργης Σπυρίδων

	5
	Σκληρός Φίλιππος (αναπλ.)
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	

	8
	
	8
	

	9
	
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.
Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος, κ. Γιαννιώτη Παναγιώτη.

Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Ο κ. Κοντογιώργης Σπυρίδων, προσήλθε κατά την συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αποχώρησε κατά την συζήτηση του 12ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της πρόσθετης καταβολής (πριμ), πέντε τοις εκατό (5%) επί του υπολειπόμενου συμβατικού ανταλλάγματος του έργου: «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας» , αναδόχου: ΑLΡΗΑDΕLΤΑ CΟNSTRUCTIΟNS ATE
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος  εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
1. Την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 18071/2019 Σύμβαση μεταξύ της Αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης και του Δημάρχου Λευκάδας.

2. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

3. Την ΕΣΥ του έργου του τίτλου

4. Τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου ποσού 595.611,05 Ευρώ με τον Φ.Π.Α. (115.279,56 Ευρώ)

5. Τις μέχρι τώρα πιστοποιήσεις εκτελεσθέντων εργασιών συνολικού προϋπολογισμού ποσού 88.990,70€ (6η Εντολή Πληρωμής)

6. Την με αρ. πρωτ. οικ. 6875/13-05-2021 1η Επίσπευση εργασιών

7. Την με αρ. πρωτ. οικ. 32927/12-11-2021 2η Επίσπευση Εργασιών

8. Το με αρ. πρωτ. οικ. 4872/23-02-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με τίτλο "Τήρηση χρονοδιαγράμματος - Στελέχωση εργοταξίου"

9. Την με αρ. πρωτ. οικ. 15001/29-06-2022 3η Επίσπευση Εργασιών

10. Την με αρ. πρωτ. 14763/27-06-2022 Αίτηση της Αναδόχου Εταιρίας για καταβολή πριμ 5% επί του εργολαβικού ανταλλάγματος του έργου του τίτλου

11. Το άρθρο 154 του Ν.4938/2022 (ΦΕΚ Α' 109/06-06-2022)

12. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών που συνοδεύει την 4η παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα με την αρίθμ. 86/01-03-2022 Απόφαση της Ο.Ε. του Δ. Λευκάδας, με ισχύ μέχρι την 09-12-2022

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Το έργο του τίτλου χρηματοδοτείται από πόρους ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 1099/27-03-2008 Απόφαση Ένταξης της πράξης "Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλιου κέντρου γραμμάτων και τεχνών Δήμου Λευκάδας" με κωδικό ΟΠΣ 5006063. Η Ανάδοχος εταιρία μετά την υπογραφή της Σύμβασης με τον Δήμο Λευκάδας στις 9/9/2019 (19SYMV005536236 2019-09-10) ξεκίνησε την κατασκευή του έργου. Λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αλλά και τις τροποποιήσεις αυτού, η εκτέλεση των εργασιών  δεν συμβάδιζε  με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και η στελέχωση του εργοταξίου  ήταν ελλιπής με αποτέλεσμα η Υπηρεσία μας συντάξει τα ως άνω (6.) (7.) (8.) (9.) σχετικά έγγραφα επισπεύσεων εργασιών και επισημάνσεων για ελλιπή στελέχωση. Μετά την τροποποίηση της μελέτης του έργου, που εγκρίθηκε στις με την 86/2022 Απόφαση της Ο.Ε του Δήμου Λευκάδας, ο Ανάδοχος έχει προχωρήσει σε αδικαιολόγητη παύση εργασιών με αποτέλεσμα να παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις για την ολοκλήρωση του έργου. 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα με το άρθρο 154 του Ν.4938/2022 (ΦΕΚ Α' 109/06-06-2022) ο νομοθέτης δίνει το δικαίωμα στους Αναδόχους  που εκτελούν συμβάσεις έργων και τηρούν τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης του έργου τους, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, να δικαιούνται πρόσθετη καταβολή (πριμ), πέντε τοις εκατό (5%) επί του υπολειπόμενου συμβατικού ανταλλάγματος. 

Στην προκειμένη περίπτωση ο ανάδοχος είναι εντός του συμβατικού χρόνου προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου, όπως αυτός εγκρίθηκε με την 4η παράτασης εργασιών (αρ. 86/2022 Απόφαση της Ο.Ε. Δ. Λευκάδας) όμως οι ομάδες εργασιών του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος που συνοδεύουν την 4η Παράταση συνολικής προθεσμίας είναι εκτός προθεσμιών. Προς επίρρωση των ανωτέρω αναφέρουμε ότι μετά την αρίθμ. 86/01-03-2022 Απόφαση της Ο.Ε. του Δ. Λευκάδας η Ανάδοχος Εταιρία συνέταξε στις 21-06-2022 την 6η Εντολή Πληρωμής συνολικού ποσού 7.694,58€ με ΦΠΑ και στις 06-07-2022 την 8η Εντολή Πληρωμής συνολικού ποσού 11.638,67€ με ΦΠΑ. Δηλαδή μέσα σε διάστημα 4 μηνών,από τους 9 μήνες της 4ης παράτασης, εκτέλεσε εργασίες συνολικού ποσού 19.333,25€ όταν το συνολικό υπολειπόμενο ποσό προς εκτέλεση 514.000,02€, ποσοστό 3,8% των υπολειπόμενων εργασιών. Αυτό αποδεικνύει την ελλείπει λειτουργία του εργοταξίου.

Επειδή η Υπηρεσία μας θεωρεί τις κατ' επανάληψη καθυστερήσεις εργασιών αναίτιες και καταχρηστικές 

Η καταβολή του πριμ 5% έχει λάβει αρνητική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας με την πράξη 2η της 8ης Συνεδρίασης στις 16-09-2022. 

Εισηγούμαστε,

την απόρριψη της πρόσθετης καταβολής (πριμ), πέντε τοις εκατό (5%) επί του υπολειπόμενου συμβατικού ανταλλάγματος.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την απόρριψη της πρόσθετης καταβολής (πριμ), πέντε τοις εκατό (5%) επί του υπολειπόμενου συμβατικού ανταλλάγματος του έργου: «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας» , αναδόχου: ΑLΡΗΑDΕLΤΑ CΟNSTRUCTIΟNS ATE.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 507/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]
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