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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 48ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 521/2022

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 10 του μηνός Οκτωβρίου του έτους  2022,  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 23037/6.10.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                   
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	Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
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	Λύγδας Σπυρίδων
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	Σέρβος Κων/νος
	2
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	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	5
	

	6
	Μαργέλη Μαρία
	6
	

	7
	Σκληρός Φίλιππος (αναπλ.)
	7
	

	8
	
	8
	

	9
	
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος, κ. Κοντογιώργη Σπυρίδωνα.
Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.


Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν μετά το 2ο θέμα της Η.Δ. τα θέματα 4 έως 10 της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση ή μη της 5ης παράτασης προθεσμίας χρονοδιαγράμματος  της μελέτης με τίτλο: "Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Λευκάδας".

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής,  έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Η παραπάνω  μελέτη έχει αντικείμενο:

Την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη διαχείριση και το σχεδιασμό μέτρων και παρεμβάσεων βιώσιμης κινητικότητας, με χρονικό ορίζοντα δεκαπέντε (15) ετών. Το σχέδιο θα περιέχει στρατηγικό και επιχειρησιακό σκέλος. Η περιοχή του έργου περιλαμβάνει την πόλη της Λευκάδας και ειδικότερα το Ιστορικό Κέντρο και τις περιοχές Περιβολίων, Βαρδανίων κ.τ.λ., όπως αναφέρονται στα εγκεκριμένα σχέδια πόλης.

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε δύο διακριτές φάσεις Α΄& Β΄.

Στην Α΄φάση διάρκειας  πέντε (05) μηνών  (μη συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων) θα πραγματοποιηθεί συλλογή των στοιχείων της υφιστάμενης κατάστασης κυκλοφορίας, στάθμευσης και εξυπηρέτησης των μετακινούμενων, ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων αυτών και εντοπισμός των προβλημάτων κινητικότητας.

 Στην Β΄φάση διάρκειας  τριών (03) μηνών  (μη συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων) θα πραγματοποιηθεί  μελέτη βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων και θα οριστικοποιηθεί το ΣΒΑΚ.


Η μελέτη  χρηματοδοτείται από πιστώσεις  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΒΑΚ με συνολικό προϋπολογισμό 28.388,40 €με ΦΠΑ 24%.

Εκπονείται απο το μελετητικό σχήμα  ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. & ΣΑΛΦΩ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.  και επιβλέπεται απο την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας.

Η παρούσα μελέτη  δημοπρατήθηκε στις 01-04-2019 και ανάδοχος αναδείχτηκε η σύμπραξη μελετητών: 1) ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. και 2) ΣΑΛΦΩ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. με έκπτωση 5,00% 

Το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 149/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

Μεταξύ του κ. ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΗΤΑΚΗ  Δήμαρχου Δήμου Λευκάδας και του αναδόχου ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. & ΣΑΛΦΩ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.  υπογράφτηκε σύμβαση ανάθεσης με συνοπτικό διαγωνισμό της παραπάνω μελέτης με αριθ. πρωτ. 16880/20-08-2019  συνολικής δαπάνης  28.388,40 € με ΦΠΑ 24%.

Ο συμβατικός χρόνος  περαίωσης της μελέτης είναι:

 1. για την πρώτη (Α΄)  φάση πέντε (05) μήνες (μη συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων) και 

2. Για τη δεύτερη (Β΄) φάση τρείς (03) μήνες (μη συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων). Δηλαδή η συνολική προθεσμία της μελέτης είναι έως και την 20-04-2020 (μη συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων).   


Δόθηκε η πρώτη (1η) παράταση προθεσμίας  απο το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας με αριθμ. πρωτ. 21599/3260/Φ. ΤΕΧ. ΣΥΜ.  στην πρώτη (1η) συνεδρίαση του 07-05-2020  με αριθμό θέματος οκτώ (8) και  με προθεσμία:  1) για την Α΄ φάση έως και τον μήνα Νοέμβριο του 2020 και 2) για την Β΄ φάση έως και τον μήνα Μάρτιο του 2021 . Η πρώτη (1η) αυτή παράταση εγκρίθηκε και απο την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας με την απόφαση με αριθμ.  167/2020.


Δόθηκε η δεύτερη  (2η) παράταση προθεσμίας  απο το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας με αριθμ. πρωτ. 8944/1628/Φ. ΤΕΧ. ΣΥΜ.  στην τρίτη  (3η) Πράξη του την  12-02-2021  με αριθμό θέματος τρία (3) και  με προθεσμία:  1) για την Α΄ φάση έως και τον μήνα Μάιο του 2021 και 2) για την Β΄ φάση έως και τον μήνα Οκτώβριο  του 2021 . Η δεύτερη (2η) αυτή παράταση εγκρίθηκε και απο την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας με την απόφαση με αριθμ.  93/2021.


Δόθηκε η τρίτη  (3η) παράταση προθεσμίας  απο το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας με αριθμ. πρωτ. 74434/12286/Φ. ΤΕΧ. ΣΥΜ.  στην δεύτερη  (2η) Πράξη του την  30-10-2021  με αριθμό θέματος δύο (02) και  με προθεσμία:  1) για την Α΄ φάση έως και τον μήνα Νοέμβριο  του 2021 και 2) για την Β΄ φάση έως και τον μήνα Μάρτιο του 2022. Η τρίτη (3η) αυτή παράταση εγκρίθηκε και απο την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας με την απόφαση με αριθμ.  605/2021.


Δόθηκε η τέταρτη  (4η) παράταση προθεσμίας  απο το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας με αριθμ. πρωτ. 20518/3009/Φ. ΤΕΧ. ΣΥΜ.  της τρίτης (3ης) συνεδρίασης, στην πρώτη  (1η) Πράξη του την  14-04-2022  με αριθμό θέματος ένα (01) και  με προθεσμία:  1) για την Α΄ φάση έως και τον μήνα Ιούνιο  του 2022 και 2) για την Β΄ φάση έως και τον μήνα Οκτώβριο  του 2022. Η τέταρτη (4η) αυτή παράταση εγκρίθηκε και απο την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας με την απόφαση με αριθμ.   242/2022.


Η παρούσα εισήγηση  για την χορήγηση  5ης παράτασης προθεσμίας χρονοδιαγράμματος   που αιτείται το μελετητικό σχήμα  ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. & ΣΑΛΦΩ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. (αριθμ. πρωτ. 10228/12-05-2022)   για την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης είναι αναγκαία και σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/16  διότι:

1.Για την αναλυτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και για την υποβολή προτάσεων για τη διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας, της στάθμευσης, της ανάπτυξης  δικτύων πεζών, ποδηλάτων, δημοσίων συγκοινωνιών 

2. Για την ενημέρωση των φορέων που θα συμμετάσχουν  λόγω της καραντίνας (covid) δεν ήταν εφικτό να υλοποιηθούν με τρόπο που θα βοηθούσε στην υλοποίηση της μελέτης σύμφωνα με την φιλοσοφία του Σχεδίου της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και

3.Την δημιουργία  ιστοσελίδας για το ΣΒΑΚ του Δήμου Λευκάδας  και ανάρτησης ερωτηματολογίου σε αυτήν  που θα  συμπληρώνετε απο τους πολίτες-δημότες.


Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας  με το Αριθμ. πρωτ. 65625/9530/Φ. ΤΕΧ. ΣΥΜ./26-08-2022 έγγραφο του εγκρίνει την χορήγηση της 5ης παράτασης χρονοδιαγράμματος για την εκπόνηση της μελέτης: "Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Λευκάδας"(8η Συνεδρίαση 16-09- 2022 Θέμα 1ο).  

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας της μελέτης ως εξής:

1. για την Α΄ φάση έως και τον μήνα Νοέμβριο του 2022 και 

2. για την Β΄ φάση έως και τον μήνα Μάρτιο  του 2023.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
· Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της 5ης παράτασης προθεσμίας χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο: "Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Λευκάδας" ως εξής:
1. για την Α΄ φάση έως και τον μήνα Νοέμβριο του 2022 και 

2. για την Β΄ φάση έως και τον μήνα Μάρτιο  του 2023.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 521/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]

































σελ. 26
3

