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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 49ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 531/2022

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 18 του μηνός Οκτωβρίου του έτους  2022,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 11:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 23462/14.10.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                   
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Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.


Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν μετά το 5ο θέμα της Η.Δ. τα θέματα 7 έως 18 της Η.Δ.


Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, προσήλθε πριν την συζήτηση  του 7ου θέματος της Η.Δ.

Η κα Μαργέλη Μαρία, προσήλθε πριν την συζήτηση του 12ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΓΑ ΛΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΑΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»  αναδόχου Γεωργίου Χόρτη.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
 
 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής,  Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:  
«ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Πρόκειται για εργασίες  αποκατάστασης των προσβάσεων στις θέσεις Μέγα Λόγκος και Νίκαια των κοινοτήτων Βασιλικής και Κοντάραινας Δήμου Λευκάδας.

2.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΔΕ Κωδικός έργου : 2014ΣΕ57100004 (αριθ. πρωτ.47526/16.02.2021 (ΑΔΑ:ΨΒΨ7465ΧΘΞ-Τ0Ζ) απόφαση του Γ.Γ Υποδομών και Μεταφορών) και είναι εγγεγραμμένο στον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 64-7341.034 και πίστωση έτους 2021
3.ΣΥΜΒΑΣΗ:Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 21 Οκτωβρίου 2021 μεταξύ του Δημάρχου κ. Χαράλαμπου Καλού και του  κ. Χόρτη Γεωργίου κατοίκου Λευκάδος, Μεγάλη Βρύση Λευκαδας,  Τ.Κ. 31100, τηλ. 6972251788 έναντι του ποσού 100.474,63  € ευρώ (με 24% ΦΠΑ).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η  προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση ήταν έως 19-01-2022 και η 1η παράταση  στις 10/08/2022. 

Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.  15967-11/07/2022 και 18423- 08/08/2022  αιτήσεις  του αναδόχου το γεγονός ότι δεν έχουν πληρωθεί οι εγκεκριμένοι  λογαριασμοί 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

Την χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου  έως   31-12-2022.»               

Ο κ. Σέρβος Κων/νος είπε τα εξής: Είχα ψηφίσει να γίνει το έργο. Είχα διαφωνήσει με τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. Είναι αναγκαίο να γίνει το έργο. Επειδή δεν είχα ψηφίσει τον τρόπο εκτέλεσης δηλώνω παρών. Δεν καταψηφίζω τα έργο.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΓΑ ΛΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΑΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»  αναδόχου Γεωργίου Χόρτη,  έως   31-12-2022.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 531/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]
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