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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        
Από το πρακτικό της με αριθ. 51ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 564/2022

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 31 του μηνός Οκτωβρίου του έτους  2022,  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα 11:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 24348/27.10.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
	1
	Τυπάλδος Νικόλαος

	2
	Σέρβος Κων/νος
	2
	

	3
	Μαργέλη Μαρία 
	3
	

	4
	Βικέντιος Νικόλαος 
	4
	

	5
	Σκληρός Φίλιππος (αναπλ.)
	5
	

	6
	Κοντογιώργης Σπυρίδων
	6
	

	7
	Λύγδας Σπυρίδων
	7
	

	8
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	8
	

	9
	
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  αναπληρώτρια γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αποστολία Κατωπόδη, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.
Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος, κ. Γιαννιώτη Παναγιώτη.
ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης  1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ) ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής,  Αντιδήμαρχος, έδωσε το λόγο στον κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, Αντιδήμαρχο,  ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

 « Η τεχνική μελέτη του έργου προϋπολογισμού 54.287,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και αφορούσε   επισκευές σε δημοτικά κτίρια (πρώην δημοτικά  σχολεία ) στα Δημοτικά Διαμερίσματα Νυδριού, Νεοχωρίου και Πλατυστόμων 

Οι εργασίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο έργο είναι οι καθαιρέσεις επιχρισμάτων και τα αρμολογήματα όψεων για το Δημοτικό σχολείο Νυδριου, η κατασκευή ολοκληρωμένων τουαλετών προς χρήση, τα αρμολογήματα σε τμήματα των όψεων και η μερική  πλακόστρωση του περιβάλλοντος χώρου για το Δημοτικό σχολείο   Νεοχωρίου.  Για το Δημοτικό σχολείο Πλατυστόμων, η μελέτη προέβλεπε καθαιρέσεις ψευδοροφών, κατασκευή τμήματος κεραμοσκεπής, καθαίρεση  επιχρισμάτων, νέα   επιχρίσματα,  χρωματισμούς  και   τοποθέτηση κουφωμάτων.  

Για το έργο έχει εγγραφεί πίστωση 54.287,00ευρώ στον προϋπολογισμό 2021 με ΚΑ:30-7331.037.
Το έργο δημοπρατήθηκε την 16-06-2021 με το σύστημα της προσφοράς με ενιαίο ποσοσό έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία MA.I.CON. I.K.E με προσφορά 51.029,79€ με το Φ.Π.Α. και ποσοστό μέσης έκπτωσης της προσφοράς 6%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 411/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου και στη συνέχεια καταρτίσθηκε και υπογράφηκε το συμφωνητικό  μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας  και  του  αναδόχου του έργου  την 31-08-2021 για ποσό 41.153,06€ χωρίς το Φ.Π.Α.(51.029,79ευρώ με ΦΠΑ24%)
Η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου ορίζονταν  σε   120 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι 28-12-2021. 

Με την αριθ.  195/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Λευκάδας εγκρίθηκε πρώτη παράταση περαίωσης έως και 15/06/2022 και  ο ανάδοχος σύμφωνα με το αρθρο 153 του νόμου 4839/2022 έλαβε κατόπιν αίτησής του, έγκριση επιμήκυνσης  χρονοδιαγράμματος κατά 6 μήνες, έως 30/11/2022. 

Οι εργασίες οι οποίες έχουν εκτελεσθεί  μέχρι σήμερα ανέρχονται σε ποσοστό ίσο περίπου με το 60% των προβλεπόμενων εργασιών της αρχικής μελέτης.

      Ο παρόν 1ος Α.Π.Ε είναι ισόποσος συνολικής δαπάνης 51.029,79 € με Φ.Π.Α.

Ο 1ος ΑΠΕ  συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις  των ποσοτήτων των υφιστάμενων εργασιών της μελέτης που προέκυψαν ή προεκτιμούνται ότι θα προκύψουν κατά την κατασκευή καθώς και  νέες  εργασίες, οι οποίες  αναλυτικά περιγράφονται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ.

Έχει συνταχθεί το σχετικό 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν.

Με τα ανωτέρω δεν επέρχεται καμία τροποποίηση του αρχικού συμβατικού ποσού, και ο 1ος ΑΠΕ έχει ύψος δαπάνης 51.029,79ευρώ, δηλαδή όσο και το συμβατικό αντικείμενο.

Εισηγούμαστε

την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε συνολικής δαπάνης 51.029,79 ευρώ ισόποσου με την σύμβαση.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77   του Ν. 4555/18

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21
· τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε συνολικής δαπάνης 51.029,79 ευρώ ισόποσου με την σύμβαση και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ) ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 564/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]
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