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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        
Από το πρακτικό της με αριθ. 54ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 569/2022

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 9 του μηνός Νοεμβρίου  του έτους  2022,  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 24961/4.11.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
	1
	Λύγδας Σπυρίδων

	2
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	2
	Βικέντιος Νικόλαος 

	3
	Τυπάλδος Νικόλαος
	3
	Κοντογιώργης Σπυρίδων

	4
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	4
	Σέρβος Κων/νος

	5
	Μαργέλη Μαρία 
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	

	8
	
	8
	

	9
	
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.


Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.
ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε  για έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών,  του έργου: «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Λευκάδας».

Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής,  Αντιδήμαρχος, εισηγούμενος το θέμα, λόγω απουσίας του εισηγητή, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:


«Αντικείμενο  της  παραπάνω  εργολαβίας  είναι: 1) η κατασκευή του εξωτερικού δικτύου από το αντλιοστάσιο Συνδέσμου μέχρι τον οικισμό Τσουκαλάδων, 2) κατασκευή αντλιοστασίου στην δεξαμενή στην θέση Αηδονάκι και κατασκευή αγωγού μέχρι την δεξαμενή Περιγιαλίου.

   
Συντάχθηκε  ο  παρών  3ος  Α.Π.Ε. της  κύριας  σύμβασης  του  έργου  για να τακτοποιηθούν αυξομειώσεις των ποσοτήτων βάση της τελικής επιμέτρησης και για να συμπεριληφθεί το κονδύλιο των αναθεωρήσεων.   


Ο παρών ΑΠΕ προεγκρίθηκε από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Ι. Νήσων  με την 2η πράξη της 9ης Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε. Η ανωτέρω απόφαση μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 75653/11205/Φ.ΤΕ.ΣΥΜ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας. 


  Με  την  ανωτέρω  τακτοποίηση  των  εργασιών και την ενσωμάτωση του κονδυλιού των αναθεωρήσεωντο συνολικό ποσό των εργασιών ανέρχεται σε 310.429,67 € έναντι του συμβατικού 280.738,25 €, αυξημένο κατά 29.691,42 € .

Έχοντας υπόψη το άρθρο 156 του Ν4412/16 ΦΕΚ 147 Α και το άρθρο 72 του Ν3852/10   όπως αυτοί ισχύουν 

Εισηγούμαστε,

την έγκριση του 3ου ΑΠΕ ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77   του Ν. 4555/18

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών,  του έργου: «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Λευκάδας».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 569/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]
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