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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ





               
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 





ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        
Από το πρακτικό της με αριθ. 56ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 604/2022

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 23 του μηνός Νοεμβρίου  του έτους  2022,  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική, ΜΕΙΚΤΗ (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο), συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 25807/18.11.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
	δια ζώσης
	1
	Λύγδας Σπυρίδων

	2
	Σέρβος Κων/νος
	δια ζώσης
	2
	Τσιρογιάννης Γεώργιος

	3
	Βικέντιος Νικόλαος 
	δια ζώσης
	3
	Τυπάλδος Νικόλαος

	4
	Μαργέλη Μαρία 
	δια ζώσης
	4
	

	5
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	τηλεδιάσκεψη
	5
	

	6
	Σκληρός Φίλιππος (αναπλ.)
	δια ζώσης
	6
	

	7
	
	
	7
	

	8
	
	
	8
	

	9
	
	  
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος, κ. Κοντογιώργη Σπυρίδωνα.

Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, προσήλθε κατά την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Τέθηκαν για συζήτηση πέντε (5) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Το 4ο θέμα της Η.Δ. ομόφωνα προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 1ο θέμα της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε και 1ης ΣΣΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής,  Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Σας υποβάλλουμε τον 1ο Α.Π.Ε. και την 1η ΣΣΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας: «ΧΟΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει με την απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών λόγω προμετρητικών αποκλίσεων και απρόβλεπτων συνθηκών. Τα ανωτέρω καθίστανται απαραίτητα για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου όπως προβλέπεται από την αρχική σύμβαση.

Ο υπό έγκριση 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου συντάχθηκε από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Ν.4412/2016 άρθρο 156. 

Η υπό έγκριση 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, η οποία περιλαμβάνεται στον 1ο ΑΠΕ του έργου συντάχθηκε από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016, προκειμένου να καλύψει το κόστος της υπέρβασης ποσοτήτων δεκαπέντε συμβατικών άρθρων της μελέτης αυτού.

Η προτεινόμενη δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των  57.886,08 € (με Γ.Ε.&Ο.Ε., χωρίς απρόβλεπτα και απολογιστικά). Συνολικά, με τον 1ο ΑΠΕ γίνεται ανάλωση απροβλέπτων ποσού 7.549,72€ από την αρχική σύμβαση, για την κάλυψη επιπλέον δαπανών.

Η προτεινόμενη δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 28.065,15 € (με Γ.Ε.&Ο.Ε. και απρόβλεπτα), που υπερβαίνει την εγκεκριμένη δαπάνη σε ποσοστό 48,48%. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

2. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ 2021, Κ.Α. 30-7324.006

3. ΕΚΠΤΩΣΗ: 3,00 % 

4. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ:  71.780,02 € (με Φ.Π.Α. 24%)

5. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 01 / 04 / 2022 

6. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΧΟΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7. ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 01 / 04 / 2022 

8. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 01 / 10 / 2022

9.
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ: -

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)
	1ος Α.Π.Ε.
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
1ου ΑΠΕ από 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1 ΣΣΕ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Ομάδα Α: Γενικών Εκσκαφών
	23.171,79
	23.487,97
	316,18
	Αύξηση
	20.681,76

	3
	Ομάδα Β: Οδοφωτισμός & Η/Μ εγκαταστάσεις
	19.486,14
	25.568,03
	6.081,89
	Αύξηση
	0,00

	8
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	7.678,43
	8.830,08
	1.151,65
	Αύξηση
	3.722,72

	9
	Απρόβλεπτες δαπάνες:
	7.550,45
	0.73
	-7.549,72
	Μείωση
	3.660,67

	10
	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ’:
	57.886,81
	57.886,81
	0,00
	-
	28.065,15

	11
	Απολογιστικά (με Γ.Ε .& Ο.Ε):
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	13
	Αναθώρηση:
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	0,00

	15
	ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 
	57.886,81
	57.886,81
	0,00
	-
	28.065,15


Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας μαζί με την Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο τελικό ποσό των ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (106.580,43€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 24% και είναι σε υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 48.48% (34.800,79€ / 71.779,64€).

Παρακαλείται η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ιδ του Ν. 3852/10 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄) και συμπληρώθηκε µε την παρ. 9 περ. α του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄) αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 να προβεί στην έγκριση του παρόντος Α.Π.Ε.»
Ο κ. Σέρβος Κων/νος στη συνέχεια είπε: Δηλώνω παρών, γιατί έχω ψηφίσει την μελέτη, αλλά δεν ψήφισα το μικρό ποσοστό έκπτωσης.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77   του Ν. 4555/18

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε και της 1ης ΣΣΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου ΧΟΡΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 604/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]
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