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ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        
Από το πρακτικό της με αριθ. 56ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 605/2022

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 23 του μηνός Νοεμβρίου  του έτους  2022,  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική, ΜΕΙΚΤΗ (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο), συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 25807/18.11.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
	δια ζώσης
	1
	Λύγδας Σπυρίδων

	2
	Σέρβος Κων/νος
	δια ζώσης
	2
	Τσιρογιάννης Γεώργιος

	3
	Βικέντιος Νικόλαος 
	δια ζώσης
	3
	Τυπάλδος Νικόλαος

	4
	Μαργέλη Μαρία 
	δια ζώσης
	4
	

	5
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	τηλεδιάσκεψη
	5
	

	6
	Σκληρός Φίλιππος (αναπλ.)
	δια ζώσης
	6
	

	7
	
	
	7
	

	8
	
	
	8
	

	9
	
	  
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος, κ. Κοντογιώργη Σπυρίδωνα.

Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, προσήλθε κατά την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Τέθηκαν για συζήτηση πέντε (5) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Το 4ο θέμα της Η.Δ. ομόφωνα προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 1ο θέμα της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε  του έργου: «Προκαταρκτικές εργασίες κόμβου σχεδίου πόλης Λευκάδας (Φιλοσόφων και Αναπαύσεως)» αναδόχου ΕΔΕ Χόρτη Γεώργιου.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής,  Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.Με την με αρ. 709/2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση, η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης καθώς και η δαπάνη κατασκευής του έργου : «Προκαταρκτικές εργασίες κόμβου σχεδίου πόλης Λευκάδας (Φιλοσόφων και Αναπαύσεως)»
2.Με το με αριθμ. 9497/03-05-2022     απόφαση απευθείας ανάθεσης του Δήμου Λευκάδας με την οποία κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου: «Προκαταρκτικές εργασίες κόμβου σχεδίου πόλης Λευκάδας (Φιλοσόφων και Αναπαύσεως)» στην εργοληπτική επιχείρηση «ΧΟΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  », με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης    2%.

3.Την 10517 / 2022  από  υπογραφείσα  σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου.

4.Παραταση προθεσμίας έως  30/11/2022 με απόφαση Οικονομικής επιτροπής .

ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.    
Ο  1ος  ΑΠΕ  συντάθηκε  με βάση τις συνοπτικές  επιμετρήσεις το έργου Προκαταρκτικές εργασίες κόμβου σχεδίου πόλης Λευκάδας (Φιλοσόφων και Αναπαύσεως) με προϋπολογισμού μελέτης   Πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ευρώ και σαράντα δυο λεπτά (59.870,42) και εργολαβική σύμβαση Πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια  εβδομήντα τρία ευρώ και δυο λεπτά με ΦΠΑ (58.673,02€) 
Για να καλύψει της αύξησης  των ποσοτήτων εργασιών που πρόεκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου.

Η συνολική δαπάνη του έργου είναι Πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ευρώ και σαράντα δυο λεπτά (59.870,42)με ΦΠΑ.
Όπως προκύπτει η τελική δαπάνη είναι μικρότερη της συμβατικής με βάση τον ΑΠΕ κατά  ενενήντα πέντε και ογδόντα  πέντε λεπτά      (95,85) ευρώ.  
 μειωτικός.

Με τον παρόντα 1 ΑΠΕ ,ολοκληρώνονται οι εργασίες που είχαν περιελήφθη στο αντικείμενο της μελέτης του έργου.

Δεν απαιτήθηκαν νέες εργασίες.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση  του  1ου   ΑΠΕ του έργου: Προκαταρκτικές εργασίες κόμβου σχεδίου πόλης Λευκάδας (Φιλοσόφων και Αναπαύσεως), συνολικής δαπάνης είναι Πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ευρώ και σαράντα δυο λεπτά (59.870,42) Ευρώ με ΦΠΑ μειούμενος από την σύμβαση κατά  ενενήντα πέντε και ογδόντα  πέντε λεπτά    (95,85) ευρώ.»  
Ο κ. Σέρβος Κων/νος στη συνέχεια είπε: Δηλώνω παρών, γιατί έχω ψηφίσει την μελέτη, αλλά δεν ψήφισα το μικρό ποσοστό έκπτωσης.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77   του Ν. 4555/18

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση  του  1ου   ΑΠΕ του έργου: Προκαταρκτικές εργασίες κόμβου σχεδίου πόλης Λευκάδας (Φιλοσόφων και Αναπαύσεως), συνολικής δαπάνης είναι Πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ευρώ και σαράντα δυο λεπτά (59.870,42) Ευρώ με ΦΠΑ μειούμενος από την σύμβαση κατά  ενενήντα πέντε και ογδόντα  πέντε λεπτά    (95,85) ευρώ. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 605/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]
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