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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        
Από το πρακτικό της με αριθ. 57ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 616/2022

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 2 του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους  2022,  ημέρα  Παρασκευή και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική, ΜΕΙΚΤΗ (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο), συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 26448/28.11.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
	δια ζώσης
	1
	Βικέντιος Νικόλαος 

	2
	Σέρβος Κων/νος
	δια ζώσης
	2
	Τυπάλδος Νικόλαος

	3
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	δια ζώσης
	3
	

	4
	Σκληρός Φίλιππος (αναπλ.)
	δια ζώσης
	4
	

	5
	Μαργέλη Μαρία 
	δια ζώσης
	5
	

	6
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	τηλεδιάσκεψη
	6
	

	7
	Λύγδας Σπυρίδων
	τηλεδιάσκεψη
	7
	

	8
	
	
	8
	

	9
	
	  
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος, κ. Κοντογιώργη Σπυρίδωνα.

Ο κ. Βικέντιος Νικόλαος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Τα θέματα από το 7ο έως το 19ο της Η.Δ. προτάχθηκαν και συζητήθηκαν μετά το 4ο θέμα της Η.Δ. 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής,  Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.                             Φίλιππο Σκληρό, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

Την με αριθμό:247/2018  μελέτη του έργου η οποία εγκρίθηκε με την  328/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας

1. Την με αριθ. πρωτ.:18692/20-10-2020 (20SYMV007513221 2020-10-21) σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης και του Δημάρχου Λευκάδας σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την περαίωση του συνόλου των εργασιών ανερχεται σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες με έναρξη την υπογραφή της σύμβασης και  λήξη την 17-07-2021.

2. Την  με αριθμό  663/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας σύμφωνα  με την οποία εγκρίθηκε 1η παράταση εκτέλεσης του έργου από 17-7-2021 έως  30-6-2022.

3. Την  με αριθμό  496/2022  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας σύμφωνα  με την οποία εγκρίθηκε Δήλωση   Επιμήκυνσης  Χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 153, παρ.1 του νόμου 4938/2022(ΦΕΚΑ 109/6-6-2022),     έως 30-11-2022.

4. Την  με αρ. πρωτ.:25348/11-11-2022 εμπρόθεσμη αίτηση του Αναδόχου

5. Τις συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρείας "ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Εισηγούμαστε

Την λήψη απόφασης για την 2η παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»  μέχρι και την 31-12-2022, με αναθεώρηση.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77   του Ν. 4555/18

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την 2η παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»  μέχρι και την 31-12-2022, με αναθεώρηση.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 616/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]
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