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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ






ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 




         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        
Από το πρακτικό της με αριθ. 60ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 648/2022

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 13 του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους  2022,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική, ΜΕΙΚΤΗ (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο), συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 27486/9.12.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
	δια ζώσης
	1
	Λύγδας Σπυρίδων

	2
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	δια ζώσης
	2
	Τυπάλδος Νικόλαος

	3
	Βικέντιος Νικόλαος
	δια ζώσης
	3
	Σέρβος Κων/νος

	4
	Μαργέλη Μαρία 
	δια ζώσης
	4
	

	5
	Σκληρός Φίλιππος (αναπληρ.)
	δια ζώσης
	5
	

	6
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	τηλεδιάσκεψη
	6
	

	7
	
	
	7
	

	8
	
	
	8
	

	9
	
	  
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος, κ. Κοντογιώργη Σπυρίδωνα.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση 1ης παράτασης της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου  «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. –  P.C. DEVELOPMENT S.A.

 





Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής,  Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, Αντιδήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

1. Έχοντας υπόψη:

2. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

3. Το υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 22141/23-09-2022 (22SYMV011314488 2022-09-27) Σύμβαση μεταξύ της αναδόχου Κ/Ξ και του Δημάρχου Λευκάδας.

4. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

5. Το γεγονός ότι λόγω της θεομηνίας που έλαβε χώρα το χρονικό διάστημα 28-11-2021 μέχρι και τις 30-11-2021 το Η/Μ δίκτυο έχει υποστεί βλάβες σε τμήμα του έργου που όμως είναι αλληλένδετο με το φυσικό αντικείμενο της 2ης ΣΣΕ, και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν δοκιμές  για την οριστική παραλαβή  των εργασιών της.

6. Μέχρι σήμερα δεν έχει συνδεθεί το έργο με  το δίκτυο της ΔΕΔΗΕ με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η πραγματοποίηση των δοκιμών

7. Η 17η παράταση προθεσμίας έχει πάρει θετική γνωμοδότηση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Π.Ι.Ν. με το αρ. πρωτ. 2974/02-12-2022 έγγραφο

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε,

την έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου  κατά  300 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 31-10-2023.»  

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77   του Ν. 4555/18

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και της 1ης παράτασης της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. –  P.C. DEVELOPMENT S.A.  κατά  300 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 31-10-2023. 


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 648/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]
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