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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ






ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 




          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        
Από το πρακτικό της με αριθ. 62ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 657/2022

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 20 του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους  2022,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική, ΜΕΙΚΤΗ (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο), συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 27954/16.12.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
	δια ζώσης
	1
	Βικέντιος Νικόλαος

	2
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	δια ζώσης
	2
	Τυπάλδος Νικόλαος

	3
	Μαργέλη Μαρία 
	δια ζώσης
	3
	Σέρβος Κων/νος

	4
	Σκληρός Φίλιππος (αναπληρ.)
	δια ζώσης
	4
	

	5
	Λύγδας Σπυρίδων
	τηλεδιάσκεψη
	5
	

	6
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	τηλεδιάσκεψη
	6
	

	7
	
	
	7
	

	8
	
	
	8
	

	9
	
	  
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος, κ. Κοντογιώργη Σπυρίδωνα.

Τα θέματα 4 έως 18 της Η.Δ. ομόφωνα προτάχθηκαν και συζητήθηκαν μετά το 1ο θέμα της Η.Δ.

ΘΕΜΑ  5ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Λευκάδας», αναδόχου  ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής,  Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Φίλιππο Σκληρό, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
	ΙΣΤΟΡΙΚΟ
	

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
	

	· ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
	1.892.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

	· ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛΕΤΗΣ
	328/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

	· ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
	"ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" Κ.Α. 63-7342.001

	· ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
	03-01-2020

	· ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
	76/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

	· ΕΚΠΤΩΣΗ
	53,31%

	· ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
	883,320,08 € χωρίς ΦΠΑ

	· ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	20/10/2020

	· ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ
	ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

	· ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
	Συμβατική : 270 ημερολογιακές  μέρες , λήξη 20/07/2021. 

· 1η Παράταση εργασιών μέχρι 31/07/2022

· Εγκριση Επιμήκυνσης μέχρι 30/11/2022

· 2η Παράταση εργασιών μέχρι 31/12/2022

	· 1ος  Α.Π.Ε & 1ο ΠΚΤΜΝΕ
	Έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την 716/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

	· 2ος  Α.Π.Ε
	Ο παρόν 2ος  Ανακ/κός Πίνακας συντάχθηκε για να περιλάβει νέες εργασίες και αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων όπως προέκυψαν από προμετρήσεις και επιμετρήσεις εργασιών.

	· 2ο ΠΚΤΜΝΕ
	Το 2ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει νέα εργασία απαραίτητη για την  ολοκλήρωση του έργου.


Ο 2ος ΑΠΕ  συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις  των ποσοτήτων των  εργασιών της που προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις.

Έχει συνταχθεί το σχετικό 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, το οποίο επισυνάπτεται στο παρών.

Με τα παραπάνω δεν επέρχεται καμία τροποποίηση του αρχικού συμβατικού ποσού, και ο 2ος ΑΠΕ έχει ύψος δαπάνης 883.320,08 ευρώ, δηλαδή όσο και το συμβατικό αντικείμενο.

Εισηγούμαστε

την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε και 2ου ΠΚΤΜΝΕ συνολικής δαπάνης 883.320,08 ευρώ ισόποσου με την σύμβαση.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77   του Ν. 4555/18

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Λευκάδας», αναδόχου  ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. συνολικής δαπάνης 883.320,08 ευρώ ισόποσου με την σύμβαση.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 657/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]
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