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ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 




          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        
Από το πρακτικό της με αριθ. 62ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 658/2022

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 20 του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους  2022,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική, ΜΕΙΚΤΗ (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο), συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 27954/16.12.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
	δια ζώσης
	1
	Βικέντιος Νικόλαος

	2
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	δια ζώσης
	2
	Τυπάλδος Νικόλαος

	3
	Μαργέλη Μαρία 
	δια ζώσης
	3
	Σέρβος Κων/νος

	4
	Σκληρός Φίλιππος (αναπληρ.)
	δια ζώσης
	4
	

	5
	Λύγδας Σπυρίδων
	τηλεδιάσκεψη
	5
	

	6
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	τηλεδιάσκεψη
	6
	

	7
	
	
	7
	

	8
	
	
	8
	

	9
	
	  
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος, κ. Κοντογιώργη Σπυρίδωνα.

Τα θέματα 4 έως 18 της Η.Δ. ομόφωνα προτάχθηκαν και συζητήθηκαν μετά το 1ο θέμα της Η.Δ.

ΘΕΜΑ  6ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα Στέφανου.

Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής,  Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Φίλιππο Σκληρό, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
	ΙΣΤΟΡΙΚΟ
	

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
	

	· ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
	180.000,00 € με Φ.Π.Α.

	· ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
	360/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

	· ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
	ΠΔΕ (ΣΑΕ 871) Κ.Α. 63-7342.004

	· ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
	10-9-2021

	· ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
	565/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

	· ΕΚΠΤΩΣΗ
	7,26%

	· ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
	134.622,57€ χωρίς ΦΠΑ (166.931,99€ με ΦΠΑ)

	· ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	03/2/2022

	· ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
	ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ

	· ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
	Συμβατική : 12 δώδεκα μήνες,  λήξη 03/2/2023. 

	· 1ος  Α.Π.Ε
	Ο παρόν 1ος  Ανακ/κός Πίνακας συντάχθηκε για να περιλάβει νέες εργασίες και αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων όπως προέκυψαν από προμετρήσεις και επιμετρήσεις εργασιών.

	· 1ο ΠΚΤΜΝΕ
	Το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει νέες εργασίες απαραίτητες για την  ολοκλήρωση του έργου.


Ο 1ος ΑΠΕ  συντάχθηκε για να συμπεριλάβει  αυξομειώσεις   ποσοτήτων   εργασιών  που προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και από προμετρήσεις.

Έχει συνταχθεί το σχετικό 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, το οποίο επισυνάπτεται.

Με τα παραπάνω δεν επέρχεται καμία τροποποίηση του αρχικού συμβατικού ποσού, και ο 1ος ΑΠΕ έχει ύψος δαπάνης 883.320,08 ευρώ, δηλαδή όσο και το συμβατικό αντικείμενο.

Εισηγούμαστε

την έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και του 1ου Α.Π.Ε συνολικής δαπάνης 166.931,99ευρώ ισόποσου με την σύμβαση.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77   του Ν. 4555/18

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και του 1ου Α.Π.Ε του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα Στέφανου, συνολικής δαπάνης 166.931,99 ευρώ ισόποσου με την σύμβαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 658/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]
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