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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ






ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 




          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        
Από το πρακτικό της με αριθ. 62ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 659/2022

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 20 του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους  2022,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική, ΜΕΙΚΤΗ (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο), συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 27954/16.12.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
	δια ζώσης
	1
	Βικέντιος Νικόλαος

	2
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	δια ζώσης
	2
	Τυπάλδος Νικόλαος

	3
	Μαργέλη Μαρία 
	δια ζώσης
	3
	Σέρβος Κων/νος

	4
	Σκληρός Φίλιππος (αναπληρ.)
	δια ζώσης
	4
	

	5
	Λύγδας Σπυρίδων
	τηλεδιάσκεψη
	5
	

	6
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	τηλεδιάσκεψη
	6
	

	7
	
	
	7
	

	8
	
	
	8
	

	9
	
	  
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος, κ. Κοντογιώργη Σπυρίδωνα.

Τα θέματα 4 έως 18 της Η.Δ. ομόφωνα προτάχθηκαν και συζητήθηκαν μετά το 1ο θέμα της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ.

Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής,  Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Φίλιππο Σκληρό, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
· Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 56.451,62€ προ Φ.Π.Α, η οποία εγκρίθηκε με την αρίθμ. 602/2021 απόφαση Ο.Ε..

· Την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 12228/2022 Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών αρχίζει από την 03/06/2022, η δε συνολική προθεσμία ορίζεται σε εκατόν είκοσι(120) ημέρες, ήτοι μέχρι την 01/10/2022.

· Την 498/22 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση του έργου

· Το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα.

· Την με αρ. πρωτ. 27951/16-12-2022αίτηση παράτασης του Αναδόχου.

· Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

· Τις καιρικές συνθήκες 

· Κυκλοφοριακές δυσκολίες λόγω αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου στην οδό αναπαύσεως και στην οδό Αγ. Μαρίνας.

· Τις δυσκολίες προμήθειας υλικών      

· Την ανάγκη σύνταξης νέων τιμών εργασιών απολύτως αναγκαίες για την έντεχνη κατασκευή του έργου και της σύνταξης Α.Π.Ε. για την έγκριση αυτών. 

Εισηγούμαστε

Την λήψη απόφασης για την 2η παράταση εκτέλεσης εργασιών  του έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ» κατά τρεις μήνες ήτοι μέχρι την 31-03-2023, με αναθεωρήσεις.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77   του Ν. 4555/18

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της 2ης παράτασης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, κατά τρεις μήνες, ήτοι μέχρι την 31-03-2023, με αναθεωρήσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 659/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]
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