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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ






ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 




          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        
Από το πρακτικό της με αριθ. 62ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 662/2022

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 20 του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους  2022,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική, ΜΕΙΚΤΗ (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο), συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 27954/16.12.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
	δια ζώσης
	1
	Βικέντιος Νικόλαος

	2
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	δια ζώσης
	2
	Τυπάλδος Νικόλαος

	3
	Μαργέλη Μαρία 
	δια ζώσης
	3
	Σέρβος Κων/νος

	4
	Σκληρός Φίλιππος (αναπληρ.)
	δια ζώσης
	4
	

	5
	Λύγδας Σπυρίδων
	τηλεδιάσκεψη
	5
	

	6
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	τηλεδιάσκεψη
	6
	

	7
	
	
	7
	

	8
	
	
	8
	

	9
	
	  
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος, κ. Κοντογιώργη Σπυρίδωνα.

Τα θέματα 4 έως 18 της Η.Δ. ομόφωνα προτάχθηκαν και συζητήθηκαν μετά το 1ο θέμα της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε.  για  έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΟΔΩΝ  ΣΧΕΔΙΟΥ  ΠΟΛΗΣ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Τ.Ε.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής,  Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α)
Η υπ’ αριθ. 87/2021 μελέτη του ως άνω έργου που συντάχθηκε τον Απρίλιο του 2021 από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Λευκάδας και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 230/2021απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

β)
Με την υπ’ αριθ. 346/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

γ)
Στις 25-06-2021 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ και με την υπ’ αριθ. 459/2021απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, εγκρίθηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού και η ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης10,00% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

δ)
Στις 22-10-2021 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση για συνολικό ποσό 180.000,01€ συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%.

ε)
Η συνολική προθεσμία περάτωσης του όλου έργου, ορίστηκε σε διακόσιες εβδομήντα ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Διακήρυξης.

στ) την υπ αριθμ. 27703/12-12-22 απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου. 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο  της  παραπάνω  εργολαβίας  είναι  η  εκτέλεση  εργασιών  διάνοιξης  και  ασφαλτόστρωσης  οδών  του  σχεδίου  πόλης  Λευκάδας. 

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονταν παρεμβάσεις στους κάτωθι δρόμους:

1. Οδός  Δ. Καλυβιώτη  μήκους  40m  περίπου  που  οδεύει  προς  τον  Βορρά, καθώς  επίσης  και  η  κάθετή  της  μήκους  64m  περίπου  που  οδηγεί  προς  την  οδό  Υποσμηναγού  Κατωπόδη.

2. Οδός  58  του  σχεδίου  πόλης  στα  Βαρδάνια.

3. Οδός  ανάμεσα  στα  ΟΤ 497 – 499  και  τμήματος  της  οδού  ανάμεσα  στα  ΟΤ 498 – 500.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

Συντάχθηκε  ο  παρών  1ος  Α.Π.Ε. της  κύριας  σύμβασης  του  έργου  για  να  συμπεριλάβει  αυξομειώσεις  ποσοτήτων  εργασιών, όπως  προέκυψαν  κατά  την  κατασκευή  του  έργου, καθώς  και  για  να  συμπεριλάβει  τις  εργασίες  του  1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Συντάχθηκε  το  1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για  να  περιλάβει  την  εκτέλεση  τριών  (3)  νέων  εργασιών  που  αφορούν  στην  Κύρια  Σύμβαση, οι  οποίες  δεν  είχαν  συμπεριληφθεί  στη  μελέτη  και  η  εκτέλεση  των  οποίων  κατέστη  αναγκαία  για  να  καλύψει  την  αρτιότητα  και  τη  λειτουργικότητα  του  έργου. Η  δαπάνη  τους  καλύπτεται  από  το  ποσό  των  απροβλέπτων  σύμφωνα με  το  άρθρο  158  του  Ν. 4412/2016. Οι  νέες  αυτές  εργασίες  περιλαμβάνονται  στο  1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., το  οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  του  παρόντος  Α.Π.Ε. και  είναι  οι  ακόλουθες:

Ν.Τ.1  Τσιμεντοσωλήνες  αποχέτευσης  κλάσεως  αντοχής  120  κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, ονομαστικής  διαμέτρου  D400mm.

N.T.2  Σωληνώσεις  πιέσεως  από  σωλήνες  πολυαιθυλενίου  ΡΕ 100  ονομαστικής  διαμέτρου  DN 355mm.

Ν.Τ.3  Κατασκευή  διακλάδωσης  ή  σύνδεση  νέου  αγωγού  με  υφιστάμενο  αγωγό  σε  λειτουργία  με  τοποθέτηση  κατάλληλου  ειδικού  τεμαχίου.

Οι  εργασίες  που  περιλαμβάνονται  είναι  απαραίτητες  για  την  ολοκλήρωση  του  έργου  και  δεν  προέρχονται  από  τη  διαφοροποίηση  της  μελέτης, των  συμβατικών  σχεδίων, της  ποιότητας  του  έργου  ή  της  μορφής  αυτού. Η  επιπλέον  δαπάνη  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  καλύπτεται  αφενός  από  τα  απρόβλεπτα  και  αφετέρου  από  την  ανάλωση  των  επί  έλασσον  δαπανών, όπως  προβλέπεται  από  την κείμενη  νομοθεσία, και  έτσι  δεν  προκύπτει  υπέρβαση  της  εγκεκριμένης  δαπάνης  του  συνόλου  των  εργασιών.

Με την παραπάνω χρήση:

· Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

· Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

· Δεν προκαλείται αύξηση, ούτε γίνεται εισαγωγή νέας συμβατικής δαπάνης, η οποία δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου ΑΠΕ

Ο παρών 1οςΑνακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών διαμορφώνεται σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο, στο ποσό των 180.000,01 € με Φ.Π.Α. 

Οι δαπάνες του 1ου ΑΠΕ, σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):

	
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.

	Εργασίες
	106.971,61
	123.017,35

	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	19.254,89
	22.143,12

	Απρόβλεπτα 15%
	18.933,98
	0,01

	Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα
	145.160,48
	145.160,48

	Αναθεώρηση
	0,82
	0,82

	Άθροισμα
	145.161,30
	145.161,30

	Φ.Π.Α. 24%
	34.838,71
	34.838,71

	Γενικό Σύνολο
	180.000,01
	180.000,01


Η συνολική δαπάνη του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται - με τον Φ.Π.Α. - στο ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (180.000,01€) χωρίς κάποια διαφοροποίηση από την Αρχική Σύμβαση.
Εισηγούμαστε την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77   του Ν. 4555/18

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΟΔΩΝ  ΣΧΕΔΙΟΥ  ΠΟΛΗΣ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Τ.Ε.

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται - με τον Φ.Π.Α. - στο ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (180.000,01€), χωρίς κάποια διαφοροποίηση από την Αρχική Σύμβαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 662/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]
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