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ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 




          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        
Από το πρακτικό της με αριθ. 64ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 681/2022

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 29 του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους  2022,  ημέρα  Πέμπτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική, ΜΕΙΚΤΗ (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο), συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 28463/23.12.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
	δια ζώσης
	1
	Τυπάλδος Νικόλαος

	2
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	δια ζώσης
	2
	Κοντογιώργης Σπυρίδων

	3
	Λύγδας Σπυρίδων
	δια ζώσης
	3
	Σέρβος Κων/νος

	4
	Βικέντιος Νικόλαος
	δια ζώσης
	4
	

	5
	Μαργέλη Μαρία 
	δια ζώσης
	5
	

	6
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	τηλεδιάσκεψη
	6
	

	7
	
	
	7
	

	8
	
	
	8
	

	9
	
	  
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.
Τα θέματα 3 έως 13 της Η.Δ. ομόφωνα προτάχθηκαν και συζητήθηκαν μετά το 1ο θέμα της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε.  για  χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Προκαταρκτικές εργασίες κόμβου σχεδίου πόλης Λευκάδας (Φιλοσόφων και Αναπαύσεως)»,  αναδόχου Γεωργίου Χόρτη.

                                                                       Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής,  Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον  Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Πρόκειται για   Προκαταρκτικές εργασίες κόμβου σχεδίου πόλης Λευκάδας (Φιλοσόφων και Αναπαύσεως).
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2021. Την αριθ. πρωτ. 2252/31-01-2022(ΑΔΑΜ:22REQ009990241-ΑΔΑ:ΨΥ7ΓΩΛΙ-43Η) Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης που καταχωρήθηκε στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α: Α-315με ποσό 59.870,42€ στο Κ.Α. 30-7323.126 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022.

3. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 17 Μαΐου 2022 μεταξύ του Δημάρχου κ. Χαράλαμπου Καλού και του  κ. Χόρτη Γεωργίου κατοίκου Λευκάδος, Μεγάλη Βρύση Λευκαδας,  Τ.Κ. 31100, τηλ. 6972251788 έναντι του ποσού  58.673,02  € ευρώ (με 24% ΦΠΑ), το ποσό της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ είναι 59.870,42  €.

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η  προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση ήταν έως 27-07-2022.
 Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμό. 25233/10-11-2022 αίτηση του αναδόχου διακοπής εργασιών λόγω καθυστέρησης των σωστικών συνεργείων και παράδοσης του κτιρίου προς κατεδάφιση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-03-2023.

Το έργο θα εκτελεστεί κατά το χρονικό διάστημα από 30/11/2022 έως 31/03/2023.»                           

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77   του Ν. 4555/18

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν. 4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προκαταρκτικές εργασίες κόμβου σχεδίου πόλης Λευκάδας (Φιλοσόφων και Αναπαύσεως)»,  αναδόχου Γεωργίου Χόρτη, έως 31-03-2023.

Το έργο θα εκτελεστεί κατά το χρονικό διάστημα από 30/11/2022 έως 31/03/2023.                           


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 681/2022.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]
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