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              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        
Από το πρακτικό της με αριθ. 1ης/2023  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 8/2023
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 17 του μηνός Ιανουαρίου  του έτους  2023,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική ΜΕΙΚΤΗ (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο) συνεδρίαση,  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 586/13.1.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος)
	δια ζώσης
	1
	Γιαννιώτης Παναγιώτης

	2
	Λύγδας Σπυρίδων
	δια ζώσης
	2
	Σκληρός Φίλιππος

	3
	Βικέντιος Νικόλαος
	δια ζώσης
	3
	

	4
	Τυπάλδος Νικόλαος
	δια ζώσης
	4
	

	5
	Μαργέλη Μαρία 
	δια ζώσης
	5
	

	6
	Κοντογιώργης Σπυρίδων
	δια ζώσης
	6
	

	7
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	δια ζώσης
	7
	

	8
	
	
	8
	

	9
	
	  
	9
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Γιαννιώτης Παναγιώτης, συνδέθηκε με τηλεδιάσκεψη στην συνεδρίαση, πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.
ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε.  για  έγκριση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου:  «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών» αναδόχου εταιρίας ALPHA DELTA CONSTRUCTIONS A.T.E. 

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος,  έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:
1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών»

2. Το υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 18071/2019 Σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Την με αρ. πρωτ. οικ. 6875/13-05-2021 1η Επίσπευση εργασιών

5. Την με αρ. πρωτ. οικ. 32927/12-11-2021 2η Επίσπευση Εργασιών

6. Την με αρ. πρωτ. οικ. 15001/29-06-2022 3η Επίσπευση Εργασιών

7. Την με αρ. πρωτ. οικ. 20433/31-08-2022 4η Επίσπευση Εργασιών

8. Την με αρίθμ. 236/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας μέχρι τις 09-01-2021.

9. Την με αρίθμ. 8/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας μέχρι τις 09-06-2021.

10. Την με αρίθμ. 422/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας μέχρι τις 09-03-2022.

11. Την με αρίθμ. 86/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας μέχρι τις 09-12-2023.

12. Την με αρ. πρωτ. 25210/09-11-2022 αίτηση της  Αναδόχου εταιρίας που αφορά την αίτηση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης του έργου μέχρι τις 09-9-2023. 

13. Το γεγονός ότι, από την προηγούμενη 4η παράταση εργασιών δεν υπήρξε πρόοδος των εργασιών σύμφωνα με το εγκεκριμένο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα. Η απορρόφηση από τις 09-03-2022  είναι της τάξης του 3,2% σύμφωνα με τις υποβληθείσες πιστοποιήσεις και η καθυστέρηση για την υλοποίηση των λοιπών εργασιών είναι αδικαιολόγητη. 

Λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα παρ. 7 & 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021, καθώς και το στάδιο εργασιών του έργου

εισηγούμαστε,

την έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και την 5η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου  κατά  180 ημερολογιακές ημέρες χωρίς αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 09-06-2023. Η εν λόγω πρόταση έλαβε θετική γνωμοδότηση από την ΕΥΔ. ΠΙΝ. με αρ. πρωτ. 3212/30.12.2022.» 

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77   του Ν. 4555/18

· το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και την 5η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών» αναδόχου εταιρίας ALPHA DELTA CONSTRUCTIONS A.T.E.  κατά  180 ημερολογιακές ημέρες χωρίς αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 09-06-2023. 

Η εν λόγω πρόταση έλαβε θετική γνωμοδότηση από την ΕΥΔ. ΠΙΝ. με αρ. πρωτ. 3212/30.12.2022.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 8/2023.              
     

       Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

     
             ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ[image: image1.png]

































σελ. 26
2

