[image: image3.jpg]



  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  7ης/23 Συνεδρίασης 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 34/2023
Στη Λευκάδα σήμερα στις 17 του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 ήρθε σε τακτική δια ζώσης Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 καθώς και τις δ/ξεις των άρθρων 41 και 78 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  ύστερα από την με αρ. πρωτ. 2349/8.2.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
                            Παρόντες                                                Απόντες

	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
	1
	Τσιρογιάννης Γεώργιος

	2
	Λύγδας Σπυρίδων
	2
	Τυπάλδος Νικόλαος

	3
	Βικέντιος Νικόλαος 
	3
	Σολδάτος Θεόδωρος

	4
	Σολδάτος Χαρίλαος 
	4
	Ζουριδάκης Ευτύχιος

	5
	Αργυρός Νικόλαος
	5
	Σαρανταένας Ιωάννης

	6
	Σκληρός Φίλιππος
	6
	 Αραβανή Χριστίνα

	7
	Γαζής Αναστάσιος
	7
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος

	8
	Σολδάτος Γεώργιος
	8
	Γιαννιώτης Παναγιώτης

	9
	Μαργέλη Μαρία
	9
	Γληγόρης Κων/νος

	10
	Κοντογιώργης Σπυρίδων
	10
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή

	11
	Δρακονταειδής Κων/νος
	11
	Γαζής Νικόλαος

	12
	Σέρβος Κων/νος
	12
	Λιβιτσάνος Ιωάννης

	13
	Περδικάρης Αθανάσιος
	13
	

	14
	Χαλικιάς Ευάγγελος
	14
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν,

	15
	Λάζαρης Απόστολος
	15
	αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	16
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	16
	

	17
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	17
	

	18
	Ζαβιτσάνος Πέτρος
	18
	

	19
	Μελάς Γεράσιμος
	19
	

	20
	Κονιδάρης Κων/νος
	20
	

	21
	Γληγόρης Χρήστος
	21
	

	22
	
	22
	

	23
	
	23
	

	24
	
	24
	

	25
	
	25
	

	26
	
	26
	

	27
	
	27
	

	28
	
	28
	

	29
	
	29
	

	30
	
	30
	

	31
	
	31
	

	32
	
	32
	

	33
	
	33
	


Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση, με φυσική παρουσία.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκαν για συζήτηση τρία (3) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δ.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος προσήλθε πριν τη συζητηση του 2ου Ε.Η.Δ. θέματος και αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος προσήλθε κατά την συζήτηση του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος και αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του ιδίου θέματος.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος προσήλθε κατά την συζήτηση του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος και αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Τσιρογιάννης Γεώργιος προσήλθε κατά την συζήτηση του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος.

Ο Δ.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ., επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Σολδάτος Γεώργιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ..

Ο Δ.Σ. Κοντογιώργης Σπυρίδων αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 5ου θέματος.

Ο Δ.Σ. Περδικάρης Αθανάσιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ & ΚΑΣΤΟΥ», προϋπολογισμού 39.999,99 €. 




                    

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος             
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου, κ. Στυλιανός Ρόκκος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα,  ο οποίος  εισηγούμενος το θέμα,  έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:

΄Εχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ Α΄ 12/19-01-2023).

2. Την αριθ. 267/2021 μελέτη του έργου που εγκρίθηκε με την αριθ.272/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
3. Την με αριθ. πρωτ.:17513/27-07-2022 (22SYMV011020129 2022-07-28) Σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης και του Δημάρχου Λευκάδας σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την περαίωση του συνόλου των εργασιών ανέρχεται σε εκατόν πενήντα (150) ημέρες με έναρξη την υπογραφή της σύμβασης και λήξη την 24-12-2022.

4. Την με αρ. πρωτ.:1477/25-01-2023 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου.

5. Τις συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρείας ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΟΥΡΖΗΣ που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

6. Το ότι η εκτέλεση του έργου καθυστέρησε λόγω λογιστικού κλεισίματος του έργου.

Εισηγούμαστε

Την λήψη απόφασης για την 1η παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ & ΚΑΣΤΟΥ» προϋπολογισμού 39.999,99€ μέχρι και την 27-02-2023, με αναθεώρηση.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ & ΚΑΣΤΟΥ» προϋπολογισμού 39.999,99€ μέχρι και την 27-02-2023, με αναθεώρηση.

            Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 34/2023.
    

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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