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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  10ης/23 Συνεδρίασης 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 53/2023
Με την με αρ. πρωτ. 3498/24.2.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, το Δημοτικό Συμβούλιο εκλήθη σε τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 3.3.2023 και ώρα 16:30. 

Με το υπ. αριθ. πρωτ: 3802/2.3.2023 έγγραφο του Προέδρου του, το οποίο επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, η συνεδρίαση αναβλήθηκε για το Σάββατο 4.3.2023  και ώρα 16:30.

     Μετά τα ανωτέρω, στη Λευκάδα σήμερα στις 4 του μηνός Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 16:30, ήρθε σε  τακτική, μεικτή (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας,  σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, της παρ. 1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19, τις δ/ξεις της παρ. 7  του άρθρου 189 του Ν. 4555/18, την ΚΥΑ 34574/5.7.2018,  τις δ/ξεις των άρθρων 41 και 78 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

                            Παρόντες                                                                                Απόντες

	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
	φυσική παρουσία
	1
	Τσιρογιάννης Γεώργιος

	2
	Λύγδας Σπυρίδων
	τηλεδιάσκεψη 
	2
	Σαρανταένας Ιωάννης

	3
	Τυπάλδος Νικόλαος
	τηλεδιάσκεψη
	3
	Κοντογιώργης Σπυρίδων

	4
	Σολδάτος Χαρίλαος
	φυσική παρουσία
	4
	

	5
	Αργυρός Νικόλαος 
	τηλεδιάσκεψη
	5
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν, 

	6
	Ζουριδάκης Ευτύχιος
	τηλεδιάσκεψη
	6
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	7
	Σκληρός Φίλιππος
	τηλεδιάσκεψη
	7
	

	8
	Γαζής Αναστάσιος
	τηλεδιάσκεψη
	8
	

	9
	Σολδάτος Γεώργιος
	τηλεδιάσκεψη
	9
	

	10
	Μαργέλη Μαρία
	τηλεδιάσκεψη
	10
	

	11
	Αραβανή Χριστίνα
	τηλεδιάσκεψη
	11
	

	12
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος
	τηλεδιάσκεψη
	12
	

	13
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	τηλεδιάσκεψη
	13
	

	14
	Δρακονταειδής Κων/νος
	φυσική παρουσία
	14
	

	15
	Σέρβος Κων/νος
	φυσική παρουσία
	15
	

	16
	Περδικάρης Αθανάσιος
	φυσική παρουσία
	16
	

	17
	Γληγόρης Χρήστος
	φυσική παρουσία
	17
	

	18
	Γληγόρης Κων/νος
	φυσική παρουσία
	18
	

	19
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
	φυσική παρουσία
	19
	

	20
	Γαζής Νικόλαος
	φυσική παρουσία
	20
	

	21
	Λάζαρης Απόστολος
	φυσική παρουσία
	21
	

	22
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	φυσική παρουσία
	22
	

	23
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	φυσική παρουσία
	23
	

	24
	Ζαβιτσάνος Πέτρος
	φυσική παρουσία
	24
	

	25
	Μελάς Γεράσιμος
	φυσική παρουσία
	25
	

	26
	Λιβιτσάνος Ιωάννης
	τηλεδιάσκεψη
	26
	

	27
	Κονιδάρης Κων/νος
	φυσική παρουσία
	27
	

	28
	Σολδάτος Θεόδωρος
	τηλεδιάσκεψη
	28
	

	29
	Βικέντιος Νικόλαος
	φυσική παρουσία
	29
	

	30
	Χαλικιάς Ευάγγελος
	τηλεδιάσκεψη
	30
	

	31
	
	
	31
	

	32
	
	
	32
	

	33
	
	
	33
	


Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση, με φυσική παρουσία.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα (30)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Οι Δ.Σ. κ.κ. Λιβιτσάνος Ιωάννης & Τυπάλδος Νικόλαος συμμετείχαν με φυσική παρουσία στη συνεδρίαση του Δ.Σ. μετά τις ερωτήσεις – ανακοινώσεις και  πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της  Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δ.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος προσήλθε στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία & ο Δ.Σ. Κοντογιώργης Σπυρίδων συμμετείχε στη συνεδρίαση  με τηλεδιάσκεψη πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Χρήστος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ., μετά την 1η ψηφοφορία περί αναβολής του θέματος.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Γιαννιώτης Παναγιώτης, Δρακονταειδής Κων/νος, Χαλικιάς Ευάγγελος, Ζαβιτσάνος Πέτρος, Μελάς Γεράσιμος αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γιαννιώτης Παναγιώτης επέστρεψε στη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Βερροιώτης Ευάγγελος, Βεροιώτης Αλέξανδρος, Ζουριδάκης Ευτύχιος, Σκληρός Φίλιππος, Γαζής Αναστάσιος, Γιαννούτσος Χαράλαμπος, Λιβιτσάνος Ιωάννης, Γαζής Νικόλαος αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ.
ΘΕΜΑ 9: Απόφαση Δ.Σ. περί παράτασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του αντικειμένου  της υπηρεσίας «Μετάφραση αρχείου κειμένων από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα» όπως αναφέρεται στο με αριθ. 28851/29-12-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011931082/30-12-2022) συμφωνητικό.

                                               Εισηγητής: Χαρίλαος Σολδάτος, Πρόεδρος Επιτρ. Τουριστ. Προβολής,  Αντιδήμαρχος
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Στυλιανός Ρόκκος,  έδωσε τον λόγο στον κ. Χαρίλαο Σολδάτο Πρόεδρο Επιτροπής Τουριστικής Προβολής, Αντιδήμαρχο, ο οποίος  εισηγούμενος το θέμα,  έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη:
1.Την περιπτ. ζ΄ της παρ.1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 του 5013 /2023 η οικονομική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:« Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεων μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016 (Α' 147)»,

2.Την παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 3852/10 ¨σύμφωνα με την οποία : « 1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του

3.Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

5.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως του άρθρου 217 σύμφωνα με το οποίο:« Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής , ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.» 

6.Τη με αριθμ. 28838/2022 ΑΔΑ:9ΦΠΔΩΛΙ-ΛΥ1 & ΑΔΑΜ 22AWRD011926852/29-12-2022 ) σύμβαση, με διάρκεια ολοκλήρωσης μέχρι 28/02/2023,

7.Το γεγονός ότι η ανάδοχος  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΙΛΙΠΠΑ με το από 24-02-2023 αίτημά της (αρ. πρωτ. 3458/24-02-2023), συνεπώς εμπρόθεσμα, αιτείται παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο «Μετάφραση αρχείου κειμένων από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα » , ένα μήνα από τη λήξη της, ήτοι από 28-02-2023 σε 31-03-2023.

8. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία μας, ως έχουσα την ευθύνη παρακολούθησης και διοίκησης της ανωτέρω σύμβασης , διαπίστωσε τη μη ολοκλήρωση των περιγραφόμενων στην εν λόγω σύμβαση υπηρεσιών. Για την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών απαιτείται να συμπεριληφθεί η ανωτέρω δράση στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2023 και να εγκριθεί από τον ΕΟΤ, ενέργειες οι οποίες όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί .Το γεγονός αυτό  επηρεάζει τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση του έργου, άρα η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του.

Το γεγονός ότι, με την αιτούμενη παράταση δεν θα υπάρξει υπέρβαση του ποσού της σύμβασης, θα εξυπηρετηθεί δε το συμφέρον του Δήμου

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την αποδοχή του αιτήματος της αναδόχου  ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑ και την παράταση της σύμβασης ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης ήτοι «Μετάφραση αρχείου κειμένων από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα » όπως αναφέρεται στην με αριθ. 28851/29-12-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011931082/30-12-2022)  σύμβαση, από 28/02/2023 σε 31/03/2023. Από την παράταση δεν θα υπάρξει αύξηση του ποσού της σύμβασης και θα εξυπηρετηθεί δε το συμφέρον του Δήμου.

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, το Δημοτικό συμβούλιο καλείται να αποφασίσει περί έγκρισης  της ανωτέρω παράτασης.»
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την αποδοχή του αιτήματος της αναδόχου  ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑ και την παράταση της σύμβασης ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης ήτοι «Μετάφραση αρχείου κειμένων από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα » όπως αναφέρεται στην με αριθ. 28851/29-12-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011931082/30-12-2022)  σύμβαση, από 28/02/2023 σε 31/03/2023. Από την παράταση δεν θα υπάρξει αύξηση του ποσού της σύμβασης και θα εξυπηρετηθεί δε το συμφέρον του Δήμου.

            Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 53/2023.
    

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
            ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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