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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  11ης/23 Συνεδρίασης 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 74/2023
Στη Λευκάδα σήμερα στις 20 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 ήρθε σε δημόσια μεικτή, (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 και καθώς και τις δ/ξεις των άρθρων 41 και 78 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ: 5186/16.3.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
                                 Παρόντες                                                                                Απόντες

	1
	Μαργέλη Μαρία (Αντιπρόεδρος)
	φυσική παρουσία
	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)

	2
	Λύγδας Σπυρίδων
	τηλεδιάσκεψη
	2
	Τσιρογιάννης Γεώργιος

	3
	Βικέντιος Νικόλαος 
	φυσική παρουσία
	3
	Λιβιτσάνος Ιωάννης

	4
	Τυπάλδος Νικόλαος
	τηλεδιάσκεψη
	4
	Ζαβιτσάνος Πέτρος

	5
	Σολδάτος Χαρίλαος
	τηλεδ. & φυσ. παρουσία
	5
	

	6
	Αργυρός Νικόλαος 
	τηλεδιάσκεψη
	6
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν, 

	7
	Σολδάτος Θεόδωρος
	φυσική παρουσία
	7
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	8
	Ζουριδάκης Ευτύχιος 
	τηλεδιάσκεψη
	8
	

	9
	Σκληρός Φίλιππος 
	τηλεδιάσκεψη
	9
	

	10
	Γαζής Αναστάσιος 
	φυσική παρουσία
	10
	

	11
	Σολδάτος Γεώργιος
	τηλεδιάσκεψη
	11
	

	12
	Σαρανταένας Ιωάννης
	τηλεδιάσκεψη
	12
	

	13
	Κοντογιώργης Σπυρίδων
	φυσική παρουσία
	13
	

	14
	Αραβανή Χριστίνα
	τηλεδιάσκεψη
	14
	

	15
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος 
	τηλεδιάσκεψη
	15
	

	16
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	τηλεδιάσκεψη
	16
	

	17
	Δρακονταειδής Κων/νος
	φυσική παρουσία
	17
	

	18
	Σέρβος Κων/νος
	φυσική παρουσία
	18
	

	19
	Περδικάρης Αθανάσιος
	φυσική παρουσία
	19
	

	20
	Χαλικιάς Ευάγγελος
	φυσική παρουσία
	20
	

	21
	Γληγόρης Χρήστος
	τηλεδιάσκεψη
	21
	

	22
	Γληγόρης Κων/νος
	φυσική παρουσία
	22
	

	23
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή 
	φυσική παρουσία
	23
	

	24
	Γαζής Νικόλαος 
	φυσική παρουσία
	24
	

	25
	Λάζαρης Απόστολος
	τηλεδιάσκεψη
	25
	

	26
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	φυσική παρουσία
	26
	

	27
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	φυσική παρουσία
	27
	

	28
	Μελάς Γεράσιμος
	φυσική παρουσία
	28
	

	29
	Κονιδάρης Κων/νος
	φυσική παρουσία
	29
	

	30
	
	
	30
	

	31
	
	
	31
	

	32
	
	
	32
	

	33
	
	
	33
	


Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση, με φυσική παρουσία.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Λόγω απουσίας του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Στυλιανού Ρόκκου, προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Μαργέλη Μαρία. 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29)  μέλη, η Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν μετά το 2ο θέμα της Η.Δ. τα θέματα 12 και 18 της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γιαννούτσος Χαράλαμπος και Σαρανταένας Ιωάννης, αποχώρησαν κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Σαρανταένας Ιωάννης, επανήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Αραβανή Χριστίνα, Γαζής Νικόλαος, Λάζαρης Απόστολος και Γιαννιώτης Παναγιώτης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησαν μετά την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ. και πριν την συζήτηση του 12ου θέματος της Η.Δ. το οποίο έχει προταχθεί.

Οι Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, Σαρανταένας Ιωάννης, Κοντογιώργης Σπυρίδων, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή και Γληγόρης Χρήστος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ. και μετά την συζήτηση του 18ου θέματος της Η.Δ. το οποίο είχε προταχθεί.

Οι Δ.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος, Σέρβος Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Δρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του  έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμό 74.000,00 €, αναδόχου ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ Ε.Δ.Ε.
                                       

        Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Η Αντιπρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου, κα Μαργέλη Μαρία,  έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:

«ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 Έχοντας  υπόψη: 

1. Το άρθ. 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α' 12/19-01-2023).
2. Την με αρ. 226/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση, η μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης καθώς και η δαπάνη κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

3. Την με αριθμ. 25574/15-11-022 απόφαση απευθείας ανάθεσης του Δήμου Λευκάδας με την οποία κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στην εργοληπτική επιχείρηση ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης    1,00%.

4. Την από 26951/2022 υπογραφείσα  σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΑ:   Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι οι εργασίες αποκατάστασης υπαρχόντων και μελλοντικών φθορών οδοστρώματος σε οδούς και λοιπούς χώρους που βρίσκονται στον Δήμο Λευκάδας.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΟΕ Κ.Α.: 30-7336.063.
ΜΕΛΕΤΗ:  Η τεχνική μελέτη του έργου συντάχθηκε από τον Γεώργιο Σκλαβενίτη, Πολιτικό Μηχανικό στην Τ.Υ.Δ. Λευκάδας, έχει προϋπολογισμό 74.000,00 € και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενό της την 03/05/2022.
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Το παρόν έργο δημοπρατήθηκε στις 26/10/2022 (μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Λευκάδας με αριθ. πρωτ. 23692/18-10-2022) με το σύστημα ενιαίου  ποσοστού έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε ο Δρακάτος Λεωνίδας-Στέφανος με  έκπτωση 1% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25574/15-11-2022 απόφαση απευθείας ανάθεσης (22AWRD011609647). 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφθηκε στις 05/12/2022 μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Αναδόχου με συνολικό πόσο 73.260,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Η συμβατική Προθεσμία περαιώσεως του έργου είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι έως 04/04/2023.
1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος ΑΠΕ): Συντάχθηκε ο παρών  1ος  ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 73.260,00 ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ, όσο και το συμβατικό ποσό, προκειμένου να γίνει τακτοποίηση - ανακατανομή των ποσοτήτων σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις πραγματικές ανάγκες του έργου όπως αυτές προέκυψαν στη διάρκεια κατασκευής του.  
Με τον παρόντα Α.Π.Ε. έγινε και η απορρόφηση των απρόβλεπτων.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

1.Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη αιτιολογική του έκθεση.»
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του  έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμό 74.000,00 €, αναδόχου ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ Ε.Δ.Ε.
            Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 74/2023.

    
                  Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
                  ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΕΛΗ
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