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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  13ης/23 Συνεδρίασης 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 109/2023
Στη Λευκάδα σήμερα στις 26 του μηνός Απριλίου, του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 ήρθε σε δημόσια μεικτή, (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 και καθώς και τις δ/ξεις των άρθρων 41 και 78 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ: 8881/21.4.2023 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
                            Παρόντες                                                                                Απόντες

	1
	Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
	φυσική παρουσία
	1
	Σολδάτος Θεόδωρος

	2
	Λύγδας Σπυρίδων
	τηλεδιάσκεψη 
	2
	Ζουριδάκης Ευτύχιος

	3
	Βικέντιος Νικόλαος
	φυσική παρουσία
	3
	Σαρανταένας Ιωάννης

	4
	Τυπάλδος Νικόλαος
	φυσική παρουσία
	4
	Κοντογιώργης Σπυρίδων

	5
	Σολδάτος Χαρίλαος
	φυσική παρουσία
	5
	Αραβανή Χριστίνα

	6
	Αργυρός Νικόλαος 
	τηλεδιάσκεψη 
	6
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος

	7
	Σκληρός Φίλιππος
	φυσική παρουσία
	7
	

	8
	Σολδάτος Γεώργιος
	τηλεδιάσκεψη 
	8
	(οι οποίοι δεν συμμετείχαν, 

	9
	Μαργέλη Μαρία
	τηλεδιάσκεψη 
	9
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	10
	Δρακονταειδής Κων/νος
	φυσική παρουσία
	10
	

	11
	Σέρβος Κων/νος
	φυσική παρουσία
	11
	

	12
	Χαλικιάς Ευάγγελος
	φυσική παρουσία
	12
	

	13
	Γληγόρης Χρήστος
	τηλεδιάσκεψη 
	13
	

	14
	Γληγόρης Κων/νος
	φυσική παρουσία
	14
	

	15
	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
	φυσική παρουσία
	15
	

	16
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	φυσική παρουσία
	16
	

	17
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	φυσική παρουσία
	17
	

	18
	Ζαβιτσάνος Πέτρος
	φυσική παρουσία
	18
	

	19
	Μελάς Γεράσιμος
	φυσική παρουσία
	19
	

	20
	Λιβιτσάνος Ιωάννης
	φυσική παρουσία
	20
	

	21
	Περδικάρης Αθανάσιος
	φυσική παρουσία
	21
	

	22
	Γαζής Νικόλαος
	τηλεδιάσκεψη 
	22
	

	23
	Γιαννιώτης Παναγιώτης
	τηλεδιάσκεψη 
	23
	

	24
	Γαζής Αναστάσιος
	φυσική παρουσία
	24
	

	25
	Λάζαρης Απόστολος
	τηλεδιάσκεψη 
	25
	

	26
	Κονιδάρης Κων/νος
	τηλεδιάσκεψη 
	26
	

	27
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	τηλεδιάσκεψη 
	27
	

	28
	
	
	28
	

	29
	
	
	29
	

	30
	
	
	30
	

	31
	
	
	31
	

	32
	
	
	32
	

	33
	
	
	33
	


Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση, με φυσική παρουσία.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι Δ.Σ Γαζής Νικόλαος και Κονιδάρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 1ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γαζής Αναστάσιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ. και επανήλθε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος.

Οι Δ.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, Βερροιώτης Ευάγγελος, Βεροιώτης Αλέξανδρος, Δρακονταειδής Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος, Γληγόρης Κων/νος, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή και Γληγόρης Χρήστος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Σέρβος Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», αναδόχου: ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

                                               
 
Εισηγητής: Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Στυλιανός Ρόκκος,  έδωσε τον λόγο στον  Αντιδήμαρχο κ. Αναστάσιο Γαζή, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:
«Έχοντας  υπόψη: 

1. Το άρθ. 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α' 12/19-01-2023).
2. Την από 21313/2020 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου, ποσού 846.606,82€ (χωρίς ΦΠΑ) 
3. Την αριθμ. 687/15/03/2023 προέγκριση του 1ου ΑΠΕ από την ΕΥΔ Προγράμματος Ιόνια Νησιά

4. Την αριθμ. 24037/3681/Φ.Τ.Σ. θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Λευκάδας

 ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.

 Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μεταβολές στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται  κατά την εκτέλεση του έργου. Με την σταδιακή εξέλιξη των εργασιών παρατηρούνται μεταβολές των ποσοτήτων ορισμένων εκ των συμβατικών εργασιών οι οποίες οφείλονται σε σφάλματα της προμέτρησης του έργου.

Στον παρόντα ΑΠΕ  δεν περιλαμβάνονται τμήματα του δικτύου με τις συνακόλουθες εργασίες που έχουν ήδη κατασκευαστεί από τον Δήμο Μεγανησίου με προηγούμενες εργολαβίες.

Για την κάλυψη αυτών των διαφοροποιήσεων γίνεται μερική ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων και της  χρήσης της επί έλασσον δαπάνης σύμφωνα με τους όρους που θέτει το εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 . Ειδικότερα στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. σε σχέση με την αρχική σύμβαση περιλαμβάνονται :

1.  Αυξήσεις ποσοτήτων λόγω των μέχρι σήμερα εγκεκριμένων επιμετρήσεων του έργου, των ακριβέστερων προμετρήσεων για το ανεκτέλεστο τμήμα αυτού στα παρακάτω άρθρα.

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

	Α.Τ. 2
	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

Προέκυψε λόγω του αυξημένου ποσοστού βράχου μετά από τον χαρακτηρισμό  του εδάφους από την αρμοδία επιτροπή χαρακτηρισμού εδαφών

	Α.Τ.4
	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

Για τον ίδιο ακριβώς λόγο με το Α.Τ.2

	Α.Τ.5
	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

Η διαφορά προέκυψε λόγω της ύπαρξης πολλών αγωγών που βρέθηκαν, ήτοι υπάρχοντες αγωγοί ύδρευσης, δίκτυα ΟΤΕ που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική προμέτρηση

	Α.Τ.9
	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων

Λόγω του μεγάλου ποσοστού βράχου, κατά την εκσκαφή του ορύγματος, προέκυψαν σπηλαιώσεις με αποτέλεσμα να καταστραφεί το οδόστρωμα και να χρειαστεί αποκατάσταση σε μεγαλύτερο πλάτος οδοστρώσεων

	Α.Τ.12
	Θαλάσσια μεταφορά υλικών

	
	Λόγω της αύξησης των ποσοτήτων Α.Τ.9  και της εσφαλμένης προμέτρησης για την θαλάσσια μεταφορά του Α.Τ. 11 και Α.Τ.22

	
	


ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
	Α.Τ.15
	Τυπικά φρεάτια ελέγχου ροής

Προέκυψε μικρή αύξηση που δεν περιλαμβανόταν στην αρχική προμέτρηση και κατέστησαν αναγκαίες για την λειτουργικότητα του έργου.


ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ
	Α.Τ.29
	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm / ΡΝ 12,5 atm

Λόγω της επιπλέον διαδρομής που δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική προμέτρηση και κατέστη αναγκαία για την λειτουργικότητα του έργου.


2. Μείωση ή μηδενισμό ποσοτήτων, λόγω των μέχρι τώρα εγκεκριμένων επιμετρήσεων του έργου, των ακριβέστερων προμετρήσεων για το ανεκτέλεστο τμήμα αυτού στα παρακάτω άρθρα.

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	Α.Τ. 1
	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος ορύγματος έως 4,00 m

	Α.Τ.3
	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

	Α.Τ.7
	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη


Οι μειώσεις προέκυψαν από την μείωση ποσοστού γαιώδους και ημιβραχώδους εδάφους μετά από τον χαρακτηρισμό  του εδάφους από την αρμοδία επιτροπή χαρακτηρισμού εδαφών
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
	Α.Τ.17
	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20




ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ

Ο μειώσεις στις σωληνώσεις  προέκυψαν καθώς τμήματα δικτύου  του Κατωμερίου, ήταν ήδη κατασκευασμένα από προηγούμενες εργολαβίες.

	Α.Τ.21
	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης



	Α.Τ. 22
	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

	Α.Τ. 23
	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 12,5 atm



	Α.Τ. 24
	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm/ PN 12,5 atm



	Α.Τ. 25
	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ΡΝ 12,5 atm

	Α.Τ. 26
	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ΡΝ 12,5 atm

	Α.Τ. 28
	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ.  διαμέτρου DN 180 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 12.5 atm


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

	
	ΑΡΧΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	1Ος Α.Π.Ε.

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	608.127,79
	683.528,49

	Γ.Ε. & Ο.Ε.
	109.463,00
	123.035,13

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.
	717.590,79
	806.563,62

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 100%
	107.638,54
	18.665,71

	ΣΥΝΟΛΟ
	825.229,33
	825.229,33

	ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ
	-0,52
	-0,52

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	21.378,01
	94.302,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	846.606,82
	915.530,81

	Φ.Π.Α. 24%
	-
	-

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	846.606,82
	915.530,81


Ο 1ος Α.Π.Ε. ως προς τις εργασίες είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και τον αρχικό προϋπολογισμό και ανέρχεται στο ποσό των   825.229,33 € και είναι σε τακτοποίηση ποσοτήτων με τις μέχρι σήμερα μετρήσεις και προμετρήσεις του έργου.

Ο 1ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει αύξηση κατά 72.923,99€ λόγω της αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης, έτσι όπως προκύπτει από τον συνημμένο πίνακα υπολογισμού αναθεώρησης και ανέρχεται τελικώς στο ποσό των 915.530,81€

Η δαπάνη  των επί πλέον εργασιών καλύπτεται από την διάθεση των απρόβλεπτων δαπανών και της  χρήσης της επί έλασσον δαπάνης σύμφωνα με τους όρους που θέτει το εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

Έχοντας υπ΄ όψιν τα παραπάνω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών τελικής δαπάνης 915.530,81€ χωρίς Φ.Π.Α.»
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

              Την  έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», αναδόχου: ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

            Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 109/2023.

    

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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