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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ






ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 



                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        
Από το πρακτικό της με αριθ. 20ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 193/2024
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 20 του μηνός Μαϊου  του έτους  2024,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  14:30,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ άριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ ύστερα από την αριθ. 10304/16.5.2024  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
         

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος)
	1
	Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.

	2
	Αρματάς Γεράσιμος
	2
	Καραγιάννης Αθανάσιος

	3
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	3
	

	4
	Λύγδας Σπυρίδων (αναπλ.)
	4
	

	5
	Σέρβος Κωνσταντίνος (αναπλ.)
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, προσήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ. 

Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καλό Χαράλαμπο.

Ο κ. Σέρβος Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνο. 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Ε.  για έγκριση 2ουΑΠΕ της αρχικής σύμβασης και του 1ου ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» αναδόχου Γ. & Ι. Βλάχου Ο.Ε.

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος
Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Σπυρίδων Βεργίνης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κα  Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:

-. Τις διατάξεις των άρθρων 9 & 26 του Ν.5056/2023 ΦΕΚ A' 163/06.10.2023
Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών. 
-.Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση κα αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

1.Περιγραφή του αντικειμένου (περιληπτικά).
Το αντικείμενο του έργου αφορά  την διαμόρφωση του Πνευματικού Κέντρου της Δ.Ε. Σφακιωτών που βρίσκεται επί του επαρχιακού δρόμου Λαζαράτων – Ασπρογερακάτων, στη περιοχή «Πρεμεντινού». Το κτίριο είναι διώροφο  συνολικής επιφάνειας 811,08 τ.μ με υπόγειο επιφανείας 286,71τ.μ. και έχει κατασκευαστεί με την υπ’ αρ. 75/2005 οικ. άδεια. Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή των απαραίτητων οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ  εγκαταστάσεων, κυρίως στο εσωτερικό του κτιρίου, ώστε αυτό να καταστεί λειτουργικό καθώς και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.Το κτίριο πρόκειται να φιλοξενήσει γενικά δραστηριότητες πολιτισμού και περιλαμβάνει στο ισόγειο αίθουσα πολλαπλών χρήσεων γενικής χρήσης, χώρο περιοδικών εκθέσεων ζωγραφικής, χώρο εκμάθησης μουσικών οργάνων, αίθουσα ζωγραφικής και αγιογραφίας, κυλικείο καθώς και γραφείο διοίκησης – γραμματεία. Στον όροφο θα φιλοξενούνται συναφείς δραστηριότητες, με την δημιουργία εκθεσιακού χώρου, εργαστηρίου, αίθουσας βιβλιοθήκης και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης πολυμέσων, αίθουσα διδασκαλίας και ομάδων εργασιών καθώς και το γραφείο προσωπικού. Στο υπόγειο πέρα από τις Η/Μ εγκαταστάσεις, θα υπάρχει το γενικό αρχείο του Πνευματικού Κέντρου, η αποθήκη καθώς και ο χώρος εξοπλισμού των χορευτικών ομάδων.

2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται σύμφωνα με την αρίθμ. πρωτ. :α.π 22536/08-12-2020 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ:6Ω8Α46ΜΤΛ6-ΓΓΓ με την οποία εντάχθηκε το έργο ‘’ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  Δ.Ε  ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ’’ στον άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός ,Τουρισμός και Αθλητισμός » του Προγράμματος « ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ» .

3. Μελέτη: H μελέτη του έργου με αριθμό 193/2021   εγκρίθηκε με την αριθ. 603/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με προϋπολογισμό μελέτης 372.000,00€.

4.Δημοπρασία: Το έργο δημοπρατήθηκε στις 17/01/2022 με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η «Γ. & Ι. Βλάχος Ο.Ε.» με έκπτωση 22,00%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρίθμ. 262/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

5.Συμφωνητικό: Το αρίθμ.22705/2022 (22SYMV0113579482022-10-04)  συμφωνητικό υπογράφηκε στις 03/10/2022 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Καλού Χαράλαμπου και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας «Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ  Ο.Ε.» κ. Ιωάννη  Βλάχο, για ποσό 290.159,98 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

6. Προθεσμία: Βάσει  της  σύμβασης  του  έργου, η  προθεσμία  περαίωσης  των  εργασιών  είναι μέχρι την 03-10-2023.Μετέπειτα όμως με  την 244/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας δόθηκε παράταση  ολοκλήρωσης των εργασιών έως την  30-05-2024.

7. 2ος ΑΠΕ: Συντάχθηκε  ο  παρών  2ος  Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης του έργου  και ο 1ος Α.Π.Ε της 1η Σ.Σ.Ε   για  να  συμπεριλάβει  αυξομειώσεις  ποσοτήτων οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες και απαραίτητες κατά την εκτέλεση του έργου .

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ο  2ος  Α.Π.Ε  της αρχικής  σύμβασης συντάχθηκε για να περιλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών     εργασιών όπως αυτές προκύπτουν από τις ήδη εκτελεσθείσες εργασίες και τις προμετρήσει.
Οι  επί  έλασσον  δαπάνες  δεν  ξεπερνούν  το  όριο  του  20%  ανά  ομάδα  εργασιών  και  το  10%  του  συνόλου  των  εργασιών και δεν  αλλοιώνουν  το  φυσικό  αντικείμενο  του  έργου  .

Με  την  ανωτέρω  τακτοποίηση  των  εργασιών  δεν  επέρχεται  καμία  τροποποίηση  του  ποσού  του 2ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα, και  παραμένει  στο  ποσό  των  290.159,98 €  (με  Φ.Π.Α.), όσο  και  το  συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.   Προτείνεται  η  έγκριση  του  παρόντος  2ου  Α.Π.Ε., για  να  γίνει  δυνατή  η  έντεχνη  ολοκλήρωση  του  έργου.

·  Ο 1ος  Α.Π.Ε  της   1 ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών κρίνεται απαραίτητος   προκειμένου να καλυφθεί  η  αύξηση της δαπάνης της άκρως απαραίτητης και αναγκαίας  εργασίας.  Ν.Τ 4  (Αποκατάσταση  δαικοσμητικών  εξωτερικών  κορνιζών από οπλισμένο  σκυρόδεμα ) λόγω του ότι οι εξωτερικές διακοσμητικές κορνίζες από οπλισμένο σκυρόδεμα  του κτιρίου παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές και αλλοιώσεις στην επιφάνειά και στις ακμές τους , κατά το μεγαλύτερο μήκος τους,  λόγω των  πολλών χρόνων που παρέμειναν χωρίς την προστασία χρωματίσματος εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες μή διαθέτοντας την στοιχειώδη θωράκιση (χρωμάτισμα) υγρομόνωσης . Αποτέλεσμα αυτού είναι η αναγκαιότητα εκτέλεσης  της άνωθι εργασίας προς αποκατάσταση αυτών κατά το μεγαλύτερο μήκος τους.

Λόγω  της άνωθι εργασίας  μειώνεται  η δαπάνη των απροβλέπτων της 1ης Σ.Σ.Ε  από 4.506,39€  σε  0,00 €.

· Η τελική δαπάνη του  2ου Α.Π.Ε  της αρχικής σύμβασης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

	1
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	372.000,00€

	2
	ΜΕΣΗ  ΤΕΚΜΑΡΤΗ  ΕΚΠΤΩΣΗ
	22,00%

	3
	ΠΟΣΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΕ  Φ.Π.Α.
	290.159,98€

	4
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ  ΠΟΣΟ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΠΑΡΟΝΤΑ  ΑΠΕ
	290.159,98€

	5
	Α) Εργασίες
	230.516,94€

	6
	Β) Αναθεωρήσεις
	3.483,04€

	7
	Γ) Απρόβλεπτα
	0.00

	8
	Ε) ΦΠΑ  24%
	56.160,00€

	9
	ΣΥΝΟΛΟ
	290.159,98


· Η τελική δαπάνη του 1ου  Α.Π.Ε  της 1ης Σ.Σ.Ε  διαμορφώνεται ως ακολούθως:

	1
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ  ΠΟΣΟ  1 ης Σ.Σ.Ε ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.Ε
	43.460,74€

	2
	Α) Εργασίες
	34.548,98€

	3
	Β) Αναθεωρήσεις
	500,00€

	4
	Γ) Απρόβλεπτα
	0,00€

	5
	Δ) ΦΠΑ  24%
	8.411,76€

	6
	ΣΥΝΟΛΟ
	43.460,74€

	
	
	


-Ο προτεινόμενος 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας μαζί με τον 1ο Α.Π.Ε της 1η Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών  έχει ύψος δαπάνης 333.620,72 ευρώ μαζί με τον     Φ.Π.Α. 24% εκ των οποίων 64.571,76 ευρώ είναι Φ.Π.Α (24%).

-Ο 2ος  Α.Π.Ε  της αρχικής σύμβασης και ο 1ος Α.Π.Ε της  1η Σ.Σ.Ε  θεωρούνται αναγκαίοι  για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του. Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο και η μορφή του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του παρόντος 2ου Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης και του 1ου Α.Π.Ε  της 1ης Σ.Σ.Ε  του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ».

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών 

· τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Την έγκριση του παρόντος 2ου Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης και του 1ου Α.Π.Ε  της 1ης Σ.Σ.Ε  του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 193/2024.              
     

           Ο Αντιπρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
                 ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΒΕΡΓΙΝΗΣ
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