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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ






ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 



                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        
Από το πρακτικό της με αριθ. 20ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 194/2024
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 20 του μηνός Μαϊου  του έτους  2024,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  14:30,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ άριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ ύστερα από την αριθ. 10304/16.5.2024  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
         

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                   
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	Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος)
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	Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.
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	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
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	Λύγδας Σπυρίδων (αναπλ.)
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	5
	Σέρβος Κωνσταντίνος (αναπλ.)
	5
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	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, προσήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ. 

Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καλό Χαράλαμπο.

Ο κ. Σέρβος Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνο. 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Ε.  για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» αναδόχου Γ. & Ι. Βλάχου Ο.Ε.

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος
Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Σπυρίδων Βεργίνης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κα  Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της εργολαβίας είναι η «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται  από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύμβασης  μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 03-10-2022 για ποσό 290.159,98 € με Φ.Π.Α. 24%.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση, ήταν έως 03-10-2023, ήτοι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες.  Δόθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του ως άνω έργου μέχρι 30-05-2024 με την αριθ.244-2023/06-11-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

‘Έχοντας υπόψη λοιπόν 

-Την αριθ.πρωτ.7996/17-04-24 αίτηση  του αναδόχου

-Τις διατάξεις του  άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021

-Τα άρθρα 9 & 26 του Ν.5056/2023

- Κατά την έναρξη κατασκευής του άνωθι  έργου , μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης (3-10-2022 ) , εντοπίστηκαν  και διαπιστώθηκαν  νέα δεδομένα ως προς την κατάσταση  και την αρτιότητα του κτιρίου και των  επιμέρους τμημάτων αυτού . Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος ήταν και είναι η απολύτως αναγκαία εκτέλεση νέων εργασιών  για του λόγους   και το είδος αυτών  που  περιγράφονται  ενδεικτικά  ως  εξής :

· Το δίκτυο κλιματισμού ψύξης – θέρμανσης (χαλκοσωλήνες , καλώδια ,σωλήνες  αποχέτευσης συμπυκνωμάτων )με την πάροδο του χρόνου ,κατά την οποία το κτίριο έμεινε ανενεργό, έχει υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές , φθορές  ,αποξηλώσεις σε όλη την έκτασή του με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη  η πλήρης  και ολική αντικατάστασή του  για το σύνολο του κτιρίου .Επομένως ήταν και είναι απολύτως αναγκαία η  εκτέλεση   νέων εργασιών εγκατάστασης πλήρους και ολοκληρωμένου δικτύου κλιματισμού ψύξης – θέρμανσης (χαλκοσωλήνες ψυκτικού υγρού , καλώδια ισχυρών ρευμάτων ,σωλήνες  αποχέτευσης συμπυκνωμάτων των κλιματιστικών μονάδων ) για το σύνολο του κτιρίου.

· Η διαφανής κρυστάλλινη  στέγη που στεγάζει το αίθριο στο κέντρο του κτηρίου έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές (θραύση και υποχώρηση υαλοπινάκων, διάβρωση αμειβόντων) με αποτέλεσμα την εισροή βρόχινων νερών και την είσοδο πτηνών εντός του κτηρίου. Η κατασκευή συνολικά χρήζει  πλήρους αποξήλωσης και αντικατάστασης τόσο για την λειτουργικότητα (στεγανότητα)  του κτιρίου  όσο και για την ασφάλεια των προσώπων που βρίσκονται εντός του κτιρίου  .
· Η στέγη του κτιρίου παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές και ειδικότερα παρουσιάζει εισροή βρόχινων νερών  σε κάποιες ακμές συναρμογής μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων της στέγης  .Αποτέλεσμα αυτού ήταν και είναι η  αναγκαιότητα εκτέλεσης  νέων εργασιών υγρομόνωσης.

· Λόγω του ότι το ότι το κτίριο παρέμεινε  ανενεργό για αρκετά χρόνια και με δεδομένο τις  προαναφερόμενες  φθορές  τα μαρμάρινα δάπεδα έχουν υποστεί  εκτεταμένες  αλλοιώσεις  στην επιφάνεια τους  λόγω χρόνιων επικαθήσεων ακαθαρσιών  πτηνών καθ’όλη την έκτασή τους  και εισερχομένων  βρόχινων υδάτων από τη γυάλινη στέγη του αιθρίου. Λόγω των παραπάνω κατέστη αναγκαία  η  εκτέλεση  νέας εργασίας λειότριψης και στίλβωσης των μαρμάρινων δαπέδων του κτιρίου.

· Το συνολικό εμβαδόν (ποσότητα)  εργασιών εσωτερικών  χρωματισμών (Α.Τ 4.5)  που προβλέπονταν από την μελέτη κατέστη αναγκαίο να αυξηθεί λόγω του ότι  κατά την εξέλιξη των άνωθι εργασιών διαπιστώθηκε ότι  θα πρέπει να επανεκτελεστούν εργασίες χρωματίσματος και σε εσωτερικές επιφάνειες του κτιρίου στις οποίες είχαν ήδη πραγματοποιηθεί  εργασίες χρωματισμού . Οι εν΄ λόγω επιφάνειες   είχαν καθολικές φθορές και ζημιές λόγω του ότι στο  κτίριο  υπήρχε  για αρκετά χρόνια εισροή βρόχινων νερών (γυάλινη στέγη αιθρίου κ.λ.π ) που είχε ως αποτέλεσμα την  πλήρης αποσάθρωση του στρώματος χρωματισμού .

Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω ήταν η απολύτως αναγκαία σύνταξη και έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών   για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων  όπως επίσης  και 1ης  Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών για να συμπεριληφθούν οι αναγκαίες νέες εργασίες οι  περισσότερες από τις οποίες  έπρεπε να εκτελεστούν έτσι ώστε να προχωρήσουν και οι αρχικά εγκεκριμένες συμβατικές εργασίες (π.χ δίκτυο κλιματισμού ψύξης- θέρμανσης) και οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη του έργου.  Ο εν’ λόγω 1ος Α.Π.Ε  και 1η Σ.Σ.Ε  συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν με την  υπ’ αρίθμ. 110/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας  στις  26/4/2023. Πέραν αυτού όμως η  1η Σ.Σ.Ε μέχρι σήμερα  19-04-2024 δεν έχει εξασφαλισμένη και εγκεκριμένη  χρηματοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ο οποίος είναι και ο φορέας χρηματοδότησης του άνωθι έργου ούτε έχει υπάρξει ή προβλεφθεί  άλλη  πηγή χρηματοδότησης για την άνωθι  1η Σ.Σ.Ε .Αποτέλεσμα αυτού ήταν να μην είναι  εφικτή η εκτέλεση  των άνωθι εργασιών , όπως επίσης  και των εργασιών που προβλέπονται από την αρχική σύμβαση λόγω του ότι   οι εργασίες  της  1ης   Σ.Σ.Ε  προηγούνται  χρονικά στη σειρά εκτέλεσης  έτσι ώστε να  είναι  δυνατή και εφικτή και  η εκτέλεση των εργασιών της  αρχικής  σύμβασης.

Επιπρόσθετα  σύμφωνα και με την από  4-03-2024  με αριθμό πρωτοκόλλου 4690 αίτηση  έχει  υποβληθεί σχέδιο του 2ου Α.Π.Ε  της  αρχικής  σύμβασης  και 1ου Α.Π.Ε της 1ης Σ.Σ.Ε  με κύριο λόγο να καλυφθούν οι αυξημένες  δαπάνες  των εκτελεσμένων εργασιών αποκατάστασης των εξωτερικών πολύπλοκων κορνιζών από οπλισμένο  σκυρόδεμα όπως επίσης  και οι εργασίες αποκατάστασης  των  φθορών της στέγης. 

Ειδικότερα οι εξωτερικές διακοσμητικές κορνίζες από οπλισμένο σκυρόδεμα  του κτιρίου παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές και αλλοιώσεις στην επιφάνειά και στις ακμές τους , κατά το μεγαλύτερο μήκος τους,  λόγω των  πολλών χρόνων που παρέμειναν χωρίς την προστασία χρωματίσματος εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες μή διαθέτοντας την στοιχειώδη θωράκιση (χρωμάτισμα) υγρομόνωσης . 

Σημειωτέον ότι ο άνωθι  2ος Α.Π.Ε   της  αρχικής  σύμβασης  και ο  1ος  Α.Π.Ε της 1ης Σ.Σ.Ε δεν έχει εγκριθεί    μέχρι και σήμερα  17-04-2024   από τα αρμόδια όργανα. 

Λόγω όλων των παραπάνω αιτούμαστε  να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών για το άνωθι έργο ,σύμφωνα με εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής , από 30-05-2024  σε  31-12-2024.                                               
                                              ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

Την χορήγηση  παράτασης  καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης των εργασιών για το άνωθι έργο, σύμφωνα με εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής , από 30-05-2024  σε  31-12-2024.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών 

· τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση  παράτασης  καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης των εργασιών για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» αναδόχου Γ. & Ι. Βλάχου Ο.Ε. σύμφωνα με εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής, από 30-05-2024  σε  31-12-2024.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 194/2024.              
     

          Ο Αντιπρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
                 ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΒΕΡΓΙΝΗΣ
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