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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ






ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 



                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        
Από το πρακτικό της με αριθ. 20ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 199/2024
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 20 του μηνός Μαϊου  του έτους  2024,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  14:30,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ άριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ ύστερα από την αριθ. 10304/16.5.2024  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
         

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος)
	1
	Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.

	2
	Αρματάς Γεράσιμος
	2
	Καραγιάννης Αθανάσιος

	3
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	3
	

	4
	Λύγδας Σπυρίδων (αναπλ.)
	4
	

	5
	Σέρβος Κωνσταντίνος (αναπλ.)
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, προσήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ. 

Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καλό Χαράλαμπο.

Ο κ. Σέρβος Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνο. 

ΘΕΜΑ  11ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση  1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α/Σ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ».






Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Σπυρίδων Βεργίνης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία εισηγείται το θέμα λόγω απουσίας του εισηγητή και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
«Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Η με αριθμό 220/2022 μελέτη του έργου,  συντάχθηκε από το Τμήμα Υδρευσης & Αποχέτευσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας και ο προυπολογισμός μελέτης  ανερχόταν στο ποσό των 60.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

2. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και είναι εγγεγραμμένο στον τακτικό προυπολογισμό του Δήμου Λευκάδας με Κ.Α.30-7312.009

3. Σύμφωνα  με την 17864/25-7-2023 Απόφαση Δημάρχου  Λευκάδας, αποφασίσθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην προαναφερόμενη εταιρεία  με  μέση  τεκμαρτή  έκπτωση  επί  των  τιμών  του  τιμολογίου  της  μελέτης  3,00 %.

4. Υπεγράφη  μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και της εταιρείας  «ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ – ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΠΕΛΛΑΣ Ο.Ε. η με αριθμό 20441/05-9-2023 Εργολαβική Σύμβαση με ΑΔΑ:23SYMV013357237  2023-09-06. 

5. Με το παρόν έργο έγινε πλήρη αντικατάσταση των καταθλιπτικών αγωγών των  collecter και των  υδραυλικών τεμαχίων στο βανοστάσιο και στον υπόγειο θάλαμο του κεντρικού αντλιοστασίου αποχέτευσης. Έγινε  συντήρηση υφιστάμενων αντλιών και τοποθέτηση νέων βάσεων στήριξης αυτών στο κεντρικό αντλιοστάσιο(Α1) και στο αντλιοστάσιο (Ν2) της παραλίας στη Δ.Ε. Ελλομένου. 

6. Βάσει  της  σύμβασης  του  έργου, η  αρχική προθεσμία  περαίωσης  των  εργασιών  ήταν  μέχρι  τις  05-12-2023. Εν’ συνεχεία με την με αριθμό 50/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας δόθηκε παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών  του  έργου μέχρι την 05-6-2024.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ου ΑΠΕ
Συντάχθηκε  ο  παρών  1ος  Α.Π.Ε. της  κύριας  σύμβασης  του  έργου  για  να    συμπεριλάβει  αυξομειώσεις εργασιών και  ποσοτήτων οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες και απαραίτητες κατά την εκτέλεση του έργου.

Λόγω των ανωτέρω, προτείνεται η απορρόφηση ποσού 6.120,65ευρώ από τα απρόβλεπτα(6.122,02ευρώ) ώστε να καλυφθούν οι προαναφερόμενες αυξήσεις.

Με την ανωτέρω τακτοποίηση των εργασιών δεν αλλοιώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου, δεν επέρχεται καμία τροποποίηση του ποσού του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, και παραμένει στο ποσό των 58.200,01€ (με Φ.Π.Α.), όσο και το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του  παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α/Σ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ  Δ.Ε  ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ –ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΠΕΛΛΑΣ Ο.Ε. συνολικής δαπάνης 58.200,01ευρώ με ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. 
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών 

· τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του  παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α/Σ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ  Δ.Ε  ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ –ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΠΕΛΛΑΣ Ο.Ε. συνολικής δαπάνης 58.200,01ευρώ με ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 199/2024.              
     

          Ο Αντιπρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
                 ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΒΕΡΓΙΝΗΣ
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