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ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 



                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        
Από το πρακτικό της με αριθ. 21ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 213/2024
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 31 του μηνός Μαϊου  του έτους  2024,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  10:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ άριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ ύστερα από την αριθ. 11137/27.5.2024 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
         

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                   
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	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
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	Καλός Χαράλαμπος
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	Σέρβος Κωνσταντίνος (αναπλ.)
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	7
	Μαργέλη Μαρία (αναπλ.)
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, αποχώρησε, πριν την συζήτηση του 12ου θέματος της Η.Δ. και προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος Σπυρίδων Βεργίνης. 

Ο κ. Σέρβος Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνο. 

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Αθανάσιο Καραγιάννη, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 10ου θέματος της Η.Δ.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Ε.  για  έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ)   του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ.

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

Ο λόγος δόθηκε στην Αντιδήμαρχο κα Κωνσταντινίδη Σεβαστή, η οποία εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
ΓΕΝΙΚΑ:   Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι οι εργασίες κατασκευής σωληνωτών αγωγών ομβρίων υδάτων στις κοινότητας Αγίου Πέτρου, Σπανοχωρίου, Βλυχού και Λευκάδας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2021.

ΜΕΛΕΤΗ:  Η τεχνική μελέτη του έργου συντάχθηκε από τον Γεώργιο Σκλαβενίτη, Πολιτικό Μηχανικό στην Τ.Υ.Δ. Λευκάδας, έχει προϋπολογισμό 140.000,00 € και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενό της την 04/11/2021.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Το παρόν έργο δημοπρατήθηκε στις 19/08/2022 και μειοδότης αναδείχθηκε ο Δρακάτος Λεωνίδας-Στέφανος με  έκπτωση 31,25% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 620/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφθηκε στις 13/02/2023 μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Αναδόχου με συνολικό πόσο 96.243,54 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

   ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Η συμβατική Προθεσμία περαιώσεως του έργου είναι έξι (6) μήνες, ήτοι έως 23/08/2023. Δόθηκε 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 23/12/2023, σύμφωνα με την υπ’αρ. 246/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας και 2η παράταση κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 23/03/2024, σύμφωνα με την υπ’αρ. 80/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.  

1ο ΠΚΤΜΝΕ: Έχει συνταχθεί το 1ο ΠΚΤΜΝΕ για να τιμολογήσει νέες εργασίες που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου. Συγκεκριμένα έχουμε την νέα τιμή για τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης D600, για φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν και για σωλήνες αποχέτευσης DN 315 που απαιτήθηκαν στην περιοχή του Αγ. Πέτρου και του Βλυχού.   

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος ΑΠΕ): Συντάχθηκε ο παρών  1ος  ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 96.243,54 ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ, όσο και το συμβατικό ποσό, προκειμένου να συμπεριλάβει αφενός τις νέες τιμές που αναφέρονται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ και αφετέρου να γίνει τακτοποίηση - ανακατανομή των ποσοτήτων σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις πραγματικές ανάγκες του έργου όπως αυτές προέκυψαν στη διάρκεια κατασκευής του.  

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. έγινε και η απορρόφηση των απροβλέπτων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη αιτιολογική του έκθεση.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών 

· τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ)   του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 213/2024.              
            

         Ο Αντιπρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
                 ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΒΕΡΓΙΝΗΣ[image: image1.png]
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