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                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        
Από το πρακτικό της με αριθ. 21ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 214/2024
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 31 του μηνός Μαϊου  του έτους  2024,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  10:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ άριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ ύστερα από την αριθ. 11137/27.5.2024 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
         

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                   
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	Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.
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	2
	

	3
	Αρματάς Γεράσιμος
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	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
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	Καλός Χαράλαμπος
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	6
	Σέρβος Κωνσταντίνος (αναπλ.)
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	7
	Μαργέλη Μαρία (αναπλ.)
	7
	


Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, αποχώρησε, πριν την συζήτηση του 12ου θέματος της Η.Δ. και προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος Σπυρίδων Βεργίνης. 

Ο κ. Σέρβος Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνο. 

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Αθανάσιο Καραγιάννη, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 10ου θέματος της Η.Δ.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Ε.  για  έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) και παράταση  του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΥΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΛΥΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΚCC   ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

Ο λόγος δόθηκε στην Αντιδήμαρχο κα Κωνσταντινίδη Σεβαστή, η οποία εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
«ΓΕΝΙΚΑ:   Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η Βελτίωση των Αθλητικών εγκαταστάσεων των κοινοτήτων Καρυωτών και Βλυχού του Δήμου Λευκάδας. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή νέων περιφράξεων, την διάστρωση με ασφαλτικά, τις διαγραμμίσεις και την εγκατάσταση νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) με κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5202976, ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ 2023ΝΑ35500000

ΜΕΛΕΤΗ:  Η τεχνική μελέτη του έργου συντάχθηκε από τον Γεώργιο Σκλαβενίτη, Πολιτικό Μηχανικό στην Τ.Υ.Δ. Λευκάδας, με αριθμό μελέτης 30/2023 Α.Π.15598.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Το παρόν έργο δημοπρατήθηκε στις 24/07/2023 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρία KCC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ποσοστό μέσης έκπτωσης 6,61% 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφθηκε στις 3/11/2023 μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Αναδόχου με συνολικό 168.095,94€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Η συμβατική Προθεσμία περαιώσεως του έργου ήταν έως την 01/05/2024, ήδη έχει ζητηθεί από τις 29/3/2024 από τον Ανάδοχο παράταση 90 ημερών πέραν της συμβατικής προθεσμίας σύμφωνα με την αιτιολογική του έκθεση.

Κατόπιν εκκρεμότητας εξόφλησης του 1ου Λογαριασμού του Αναδόχου με ημερομηνία πιστοποίησης 22/02/2024 , το έργο έχει διακοπεί από τις 17/4/2024 κατόπιν της με Α.Π. 8001/17-04-2024 Ειδικής Δήλωσης του Αναδόχου.

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος ΑΠΕ): 

Συντάχθηκε ο παρών  1ος  ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 168.095,94€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, όσο και το συμβατικό ποσό, προκειμένου να καλυφθούν οι απαραίτητες τροποποιήσεις και οι πραγματικές ανάγκες του έργου όπως αυτές προέκυψαν στη διάρκεια κατασκευής του.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. έγινε και απορρόφηση των απροβλέπτων προκειμένου να υλοποιηθούν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. ζητείται και παράταση κατά 90 ημέρες του χρόνου παράδοσης του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη αιτιολογική του έκθεση και του χρόνου παράτασης του έργου κατά 90 ημέρες.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών 

· τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη αιτιολογική του έκθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΥΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΛΥΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΚCC   ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.  και του χρόνου παράτασης του ανωτέρω έργου κατά 90 ημέρες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 214/2024.              
            

        Ο  Αντιπρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    

  ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΒΕΡΓΙΝΗΣ[image: image1.png]

































σελ. 26
2

