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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ





  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 



                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 23ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 243/2024

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 10 του μηνός Ιουνίου  του έτους  2024,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ άριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ ύστερα από την αριθ. 12218/6.6.2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
         

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.
	1
	           -----------

	2
	Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος)
	2
	

	3
	Αρματάς Γεράσιμος
	3
	

	4
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	4
	

	5
	Λύγδας Σπυρίδων (αναπλ.)
	5
	

	6
	Σέρβος Κωνσταντίνος (αναπλ.)
	6
	

	7
	Μαργέλη Μαρία (αναπλ.)
	7
	


Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καλό Χαράλαμπο.

Ο κ. Σέρβος Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνο, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ. 

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Αθανάσιο Καραγιάννη.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.E. για έγκριση παράτασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος,  έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα  Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
«ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΑ:   Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  Το έργο χρηματοδοτείται σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 121530/10-11-2021 Απόφαση Υπουργείου  Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ - Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων Τμήμα Κατάρτισης Ετήσιων Προγραμμάτων με ΑΔΑ: ΨΒ5Ι46ΜΤΛΡ-ΛΝΩ 

ΜΕΛΕΤΗ:  Η τεχνική μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την αριθ.: 90/2022 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας .
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:
 Το παρόν έργο δημοπρατήθηκε στις 07 -06-2022

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία αρχίζει από 2-11-2022 ορίζεται σε είκοσι μήνες (20), δηλαδή μέχρι 02-07-2024

  α) Με την αρ. Πρωτ. 28062/19-12-2022 Δήλωση Διακοπής διακόπηκαν οι εργασίες του έργου του θέματος, μέχρι 28-2-2023 για τους λόγους που αναφέρονται στην Δήλωση αυτή

β) Με την αρ. 23445/16-10-2023 Δήλωση Διακοπής διακόπηκαν ξανά τις εργασίες του έργου, μέχρι 27-11-2023

Με τις ως άνω διακοπές η εκτέλεση των εργασιών καθυστέρησε συνολικά 112 ημέρες, λόγω έλλειψης διάθεσης πίστωσης.

 ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου  μέχρι 30-10-2024.»
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.

Ο κ. Βεργίνης Σπυρίδων, είπε: Διαφωνώ κάθετα με το έργο. Επειδή έχω τοποθετηθεί δημόσια, θα ψηφίσω παρών. Πρέπει να γίνει η ζεύξη.
Η κα Κωνσταντινίδη Σεβαστή είπε: Είναι ένας απαραίτητος δρόμος του σχεδίου πόλης.
Ο κ. Δήμαρχος είπε: Είναι υποδομή που πρέπει να κατασκευαστεί. Πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν ο δρόμος.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση. 
· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών. 
· τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,  μέχρι 30-10-2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 243/2024.              
     

          Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
          Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                   ΔΗΜΑΡΧΟΣ[image: image1.png]
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