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                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 23ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 244/2024

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 10 του μηνός Ιουνίου  του έτους  2024,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ άριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ ύστερα από την αριθ. 12218/6.6.2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
         

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.
	1
	           -----------

	2
	Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος)
	2
	

	3
	Αρματάς Γεράσιμος
	3
	

	4
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	4
	

	5
	Λύγδας Σπυρίδων (αναπλ.)
	5
	

	6
	Σέρβος Κωνσταντίνος (αναπλ.)
	6
	

	7
	Μαργέλη Μαρία (αναπλ.)
	7
	


Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καλό Χαράλαμπο.

Ο κ. Σέρβος Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνο, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ. 

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Αθανάσιο Καραγιάννη.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 5ο:   Απόφαση Δ.E. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΥΔΡΙΟΥ-ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΥΛΑΚΙΟΥ».
Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος,  έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα  Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της εργολαβίας είναι οι εργασίες διάνοιξης τμήματος της προβλεπόμενης από το σχέδιο πόλης Νυδριού-Μεγάλο Αυλάκι οδού Μ40 μήκους 181,00 m και πλάτους 6,00 m, από την αξονοδιασταύρωση Κ219 προς την αξονοδιασταύρωση Κ454 ακολουθώντας τα υψόμετρα της ερυθράς από την προβλεπόμενη μηκοτομή της οδού.
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται  από ΕΙΣΦΟΡΕΣ και είναι εγγεγραμμένο στον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30-73213.111.
3. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύμβασης  μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 12-12-2023 για ποσό 156.762,30 € με Φ.Π.Α. 24%.
4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση, ήταν έως 10-05-2024, ήτοι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες. 
‘Εχοντας υπόψη λοιπόν 

Την 28512/18-12-23 αίτηση  του αναδόχου

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Λόγω του ότι:

Οι εργασίες του σωληνωτού οχετού έχουν προχωρήσει κατά το μεγαλύτερο μέρος. Υπάρχει όμως αδυναμία συνέχισης της κατασκευής του υπόλοιπου τμήματος πλακοσκεπούς, καθώς υπάρχουν δύο ιστοί (ένας της ΔΕΗ και ένας του ΟΤΕ) που εμποδίζουν την διέλευση του. Επιπλέον πρέπει να κατεδαφιστεί τμήμα περίφραξης οπλισμένου σκυροδέματος παρακείμενης ιδιοκτησίας για την σωστή κατασκευή του έργου.

Καθώς πλησιάζει άμεσα η τουριστική περίοδος και υπάρχουν ενοικιαζόμενα στην περιοχή, αδυνατούν να συνεχιστούν οι εργασίες την θερινή περίοδο.

                                              ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

Την χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου  έως 31/12/2024.»
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.

Ο κ. Δήμαρχος προτείνει παράταση έως τέλος Οκτωβρίου.

Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, ρώτησε αν έληξε η σύμβαση του έργου και αν είναι σε ισχύ η σύμβαση.

Η κα Κωνσταντινίδη Σεβαστή είπε ότι εφόσον η αίτηση του αναδόχου είναι εντός της συμβατικής προθεσμίας, μπορεί να δοθεί παράταση. Εμμένει στην παράταση έως 31/12/2024.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση. 
· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών. 

· τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΥΔΡΙΟΥ-ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΥΛΑΚΙΟΥ»  έως 31/12/2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 244/2024.              
     

          Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
          Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                   ΔΗΜΑΡΧΟΣ[image: image1.png]
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