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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ





  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 



                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 23ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 245/2024

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 10 του μηνός Ιουνίου  του έτους  2024,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ άριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ ύστερα από την αριθ. 12218/6.6.2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καλό Χαράλαμπο.

Ο κ. Σέρβος Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνο, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ. 

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Αθανάσιο Καραγιάννη.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.E. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΑΥΛΑΙΜΩΝ)».
Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος,  έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα  Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
«Έχοντας υπόψη :

Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4782/2021.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Αρχικό (συμβατικό αντικείμενο)

· Επισκευή και αποκατάσταση της υπάρχουσας αργολιθοδομής για την προστασία του κρηπιδώματος

· Κατασκευή νέας ύφαλης αργολιθοδομής στα σημεία όπου έχει καταστραφεί εντελώς. 

· Επιχωμάτωση με σπαστό υλικό λατομείου για την προστασία του κρηπιδώματος.

· Κατασκευή προκατασκευασμένων στοιχείων οχετών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   
 Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε.

         Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Λευκάδας.
3. ΣΥΜΒΑΣΗ: 
Το αριθμ. 22906/2022 συμφωνητικό υπογράφηκε στις 05/10/2022 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Χαράλαμπου Καλού και του αναδόχου Ηλία Περδικάρη, για ποσό 163.976,82€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (132.239,37€ χωρίς ΦΠΑ και 31.737,45€ για ΦΠΑ).

4. Με την υπ΄αριθμ. 213/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε.

     και η 1η Σ.Σ.Ε. ύψους δαπάνης 47.955,75€ και συνολικής δαπάνης 211.932,56€.
5. την υπ' αριθ.  27978 / 12 -12 - 2023 αίτηση του αναδόχου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 

1) Η έλλειψη πίστωσης του έργου απαραίτητης για την ολοκλήρωση των εργασιών και την κάλυψη του ποσού της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, 

2) Η συμβατική προθεσμία έληξε στις 31-03-2023

3) Η 1η παράταση προθεσμίας έληξε  στις 10-10-2023

4) Η 2η παράταση προθεσμίας έληξε στις 20-01-2024.

5) Η αιτούμενη παράταση προθεσμίας είναι για 365 ημερολογιακές ημέρες

Εισηγούμαστε, την έγκριση της 3ης παράτασης του χρόνου εργασιών μέχρι 20-01-2025.»
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση. 
· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών. 
· τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της 3ης παράτασης του χρόνου εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΥΔΡΙΟΥ-ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΥΛΑΚΙΟΥ», μέχρι 20-01-2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 245/2024.              
     

          Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
          Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                   ΔΗΜΑΡΧΟΣ[image: image1.png]
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