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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ





   
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 



                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 24ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 267/2024

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 18 του μηνός Ιουνίου  του έτους  2024,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ άριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ ύστερα από την αριθ. 13040/14.6.2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
         

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                   
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	4
	

	5
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	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει τον Δήμαρχο και Πρόεδρο της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, ο οποίος προσήλθε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος Ε.Η.Δ. και αποχώρησε πριν την συζήτηση  του 6ου θέματος της Η.Δ.  

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει επίσης το τακτικό μέλος κ. Αθανάσιο Καραγιάννη, κατά την διάρκεια παρουσίας στη συνεδρίαση του Δημάρχου και Πρόεδρου της Δ.Ε. 

Ο κ. Σέρβος Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνο.

Τέθηκαν για συζήτηση επτά (7) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.E. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: "ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε."

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

Ο λόγος δόθηκε στην Αντιδήμαρχο, κα  Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Επισκευή σχολείων Δήμου Λευκάδας» 

2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 21189/2023 Εργολαβικής Σύμβαση (23SYMV013441528 2023-09-20) μεταξύ της Αναδόχου Εταιρίας και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 17-03-2024, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμ πρωτ. 21189/2023 Εργολαβικής σύμβασης.

5. Την με αρ. 117/2024 απόφαση της Δ. Ε. για 1η παράταση εργασιών μέχρι τις 27-06-2024.

6. Την με αρίθμ. πρωτ. 11263/28-05-2024 αίτηση της αναδόχου, για 2η παράταση εργασιών.

7. Το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα υλοποίησης των εργασιών επισκευής των σχολείων συμπέφτει  με τον χρόνο λειτουργίας των σχολείων, εγκυμονώντας κινδύνους για την ασφάλεια των χρηστών του σχολείου, παρά τα τηρούμενα μέτρα προστασίας από την εργολαβία. Για το λόγο αυτό προτείνεται η παράταση του χρονοδιαγράμματος έως τις 27/09/2024, ώστε να είναι εφικτή η πραγματοποίηση των εργασιών κατά την χρονική περίοδο των θερινών διακοπών.

8. Η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου και  είναι αναγκαία για την για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Εισηγούμαστε,

την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος και της τελικής προθεσμίας του έργου, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 27-09-2024.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση. 
· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών. 
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του ν.4782/21
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος και της τελικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: "ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 27-09-2024.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 267/2024.              
     

      Ο Αντιπρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΒΕΡΓΙΝΗΣ
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