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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ





   
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 



                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 24ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 268/2024

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 18 του μηνός Ιουνίου  του έτους  2024,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ άριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ ύστερα από την αριθ. 13040/14.6.2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
         

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος)
	1
	Καραγιάννης Αθανάσιος

	2
	Αρματάς Γεράσιμος
	2
	Καλός Χαράλαμπος

	3
	Μαργέλη Μαρία (αναπλ.)
	3
	

	4
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	4
	

	5
	Σέρβος Κωνσταντίνος (αναπλ.)
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει τον Δήμαρχο και Πρόεδρο της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, ο οποίος προσήλθε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος Ε.Η.Δ. και αποχώρησε πριν την συζήτηση  του 6ου θέματος της Η.Δ.  

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει επίσης το τακτικό μέλος κ. Αθανάσιο Καραγιάννη, κατά την διάρκεια παρουσίας στη συνεδρίαση του Δημάρχου και Πρόεδρου της Δ.Ε. 

Ο κ. Σέρβος Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνο.

Τέθηκαν για συζήτηση επτά (7) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ   & 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ"  προϋπολογισμού 80.000,00€ με το ΦΠΑ, αναδόχου εταιρείας Μ. & Χ.  ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.
Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος,  έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα  Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 & 26 του Ν.5056/2023 ΦΕΚ A' 163/06.10.2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.» 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση κα αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Με την με αρ. 343/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση, η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης καθώς και η δαπάνη κατασκευής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

2. Με την με αριθμ. 372/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στην εργοληπτική επιχείρηση «Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 8,00%.

3. Την ΑΠΟ 02/05/2024 υπογραφείσα  σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου.
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

    Με τη παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων στον Δήμο Λευκάδας και συγκεκριμένα :

· Κατασκευή σωληνωτού αγωγού ανάμεσα στα ΟΤ 420,419 και 421

Θα κατασκευαστεί σωληνωτός αγωγός μήκους 78 μέτρων σε υφιστάμενο ανοιχτό αύλακα απορροής όμβριων υδάτων όπου θα συνδεθεί σε υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης όμβρων υδάτων. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες εκσκαφών με την ταυτόχρονη απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών ώστε να διαμορφωθεί η τάφρος όπου θα τοποθετηθούν οι τσιμεντοσωλήνες. Οι τσιμεντοσωλήνες θα εγκιβωτιστούν με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και θα συνδεθούν στο υφιστάμενο δίκτυο που βρίσκεται επί της οδού Υπ. Κατωπόδη. Θα κατασκευαστούν επίσης τρία φρεάτια υδροσυλλογής.

· Κατασκευή κιβωτιοειδή οχετού στην περιοχή Κούλμο

Στην περιοχή Κούλμος επί της οδού που οδηγεί στο ΣΜΑ υπάρχει υφιστάμενος κιβωτιοειδής ο οποίος χρήζει αντικατάστασης λόγω της παλαιότητας του αλλά και του μεγέθους. Θα καθαιρεθεί ο υφιστάμενος και θα κατασκευαστεί νέος από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30.

Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.
Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν :

Α) Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες επιμετρήσεις και προμετρήσεις  και

Β) Οι νέες τιμές που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου.

 Για την τιμολόγηση των νέων εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1ο  ΑΠΕ, συντάχθηκε το 1οΠΤΚΤΜΝΕ, που συνοδεύει τον παρόντα ΑΠΕ, στο οποίο ο κανονισμός των νέων τιμών έχει γίνει σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 156 του Ν4412/2016 

     Στις νέες τιμές εφαρμόζεται η έκπτωση της εργολαβίας (για την αντίστοιχη ομάδα του προϋπολογισμού μελέτης) δεδομένου ότι το έργο έχει δημοπρατηθεί με το σύστημα προσφοράς «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» 

 Με τον 1ο Α.Π.Ε. η τελική δαπάνη του έργου διαμορφώθηκε στο ποσό των 73.600,00 €. Αναλυτικότερα 58.251,89 € για εργασίες , 0,04 € για απρόβλεπτα, 1.102,91 € για αναθεώρηση και 14.245,16 € για Φ.Π.Α. και δεν παρουσίασε μεταβολή έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. 

    Για κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προέκυψαν λόγω της αύξησης των ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης  έγινε απορρόφηση μέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων, χωρίς να αλλάξει το αρχικό συμβατικό αντικείμενο. 

    Η συνολική δαπάνη του έργου όπως αυτή διαμορφώνεται με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. καθώς και οι κατά ομάδες εργασιών αυξομειώσεις αναλύονται στον συγκεντρωτικό πίνακα δαπανών που ακολουθεί

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1ου Α.Π.Ε.

	ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	ΔΑΠΑΝΗ

	
	Α.Σ.Ε.
	1ο ΑΠΕ
	Επί πλέον
	Επί Έλαττον

	 
	(1)
	(2)
	(3)=(2)-(1)
	(4)=(2)-(1)

	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
	2.371,92
	3.700,58
	1.328,66
	

	2.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
	37.434,20
	37.449,65
	15,45
	

	3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
	3.120,87
	8.215,78
	5.094,91
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	42.926,99
	49.366,01
	6.439,02
	0

	ΓΕ & ΟΕ 18%
	7.726,86
	8.885,88
	1.159,02
	0

	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 18%
	50.653,85
	58.251,89
	7.598,04
	0

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ
	7.598,08
	0,04
	0,00
	7.598,04

	ΣΥΝΟΛΟ
	58.251,93
	58.251,93
	7.598,04
	7.598,04

	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
	1.102,91
	1.102,91
	0,00
	0,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	59.354,84
	59.354,84
	7.598,04
	7.598,04

	ΦΠΑ 24%
	14.245,16
	14.245,16
	    1.823,50
	1.823,50

	ΣΥΝΟΛΟ
	73.600,00
	73.600,00
	    9.421,54
	9.421,54


Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου   Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών (1ο ΠΚΝΤΜΕ) όπως αυτές περιγράφονται   στη αιτιολογική του έκθεση.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση. 
· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών. 
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου   Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών (1ο ΠΚΝΤΜΕ) όπως αυτές περιγράφονται   στη αιτιολογική του έκθεση, του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ"  προϋπολογισμού 80.000,00€ με το ΦΠΑ, αναδόχου εταιρείας Μ. & Χ.  ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 268/2024.              
     

       Ο Αντιπρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    

 ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΒΕΡΓΙΝΗΣ
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