[image: image3.jpg]



  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  22ης/24 Συνεδρίασης 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 153/2024
Στη Λευκάδα σήμερα στις 12 του μηνός Αυγούστου, του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε  δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 18104/8.8.2024 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

	1
	Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος)
	1
	Καραγιάννης Αθανάσιος

	2
	Σκληρός Φίλιππος 
	2
	Σολδάτος Γεώργιος 

	3
	Κάτσενου Θεοδώρα
	3
	Γιαννιώτης Παναγιώτης 

	4
	Μαργέλη Μαρία 
	4
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος

	5
	Μπακογιώργος Χρήστος 
	5
	

	6
	Κονιδάρης Κωνσταντίνος 
	6
	(οι οποίοι ήταν απόντες 

	7
	Αρματάς Γεράσιμος 
	7
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	8
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	8
	

	9
	Λάζαρης Νικόλαος 
	9
	

	10
	Καλός Χαράλαμπος 
	10
	

	11
	Μπελεγρίνος Σπυρίδων 
	11
	

	12
	Πεντεσπίτης Νικόλαος 
	12
	

	13
	Γαζής Γεώργιος 
	13
	

	14
	Δρακονταειδής Κωνσταντίνος  
	14
	

	15
	Σέρβος Κωνσταντίνος 
	15
	

	16
	Θερμός Ευάγγελος 
	16
	

	17
	Βεροιώτης Αλέξανδρος 
	17
	

	18
	Λάζαρης Αρίστος 
	18
	

	19
	Λύγδας Σπυρίδων 
	19
	

	20
	Βεργίνης Σπυρίδων 
	20
	

	21
	Τσιρογιάννης Γεώργιος
	21
	

	22
	Βερροιώτης Ευάγγελος 
	22
	

	23
	Αργυρός Νικόλαος 
	23
	

	24
	Αραβανή Χριστίνα 
	24
	

	25
	Γαντζίας Ιωάννης
	25
	

	26
	
	26
	

	27
	
	27
	

	28
	
	28
	

	29
	
	29
	


Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκαν για συζήτηση πέντε (5) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δ.Σ. Πεντεσπίτης Νικόλαος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος Ε.Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Καλός Χαράλαμπος, Μπελεγρίνος Σπυρίδων, Λύγδας Σπυρίδων, Γαζής Γεώργιος, Τσιρογιάννης Γεώργιος και Αργυρός Νικόλαος, αποχώρησαν από την συζήτηση του 3ου θέματος Ε.Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Κονιδάρης Κων/νος, αποχώρησε κατά την συζήτηση του 3ου θέματος Ε.Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Καλός Χαράλαμπος, Μπελεγρίνος Σπυρίδων και Λύγδας Σπυρίδων, επέστρεψαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος Ε.Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Σολδάτος Γεώργιος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος Ε.Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Μαργέλη Μαρία,Γαντζίας Ιωάννης και Μπακογιώργος Χρήστος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Λύγδας Σπυρίδων, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Λάζαρης Αρίστος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση ∆.Σ. για χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΤΕ. 

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος
        Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της εργολαβίας είναι οι εργασίες βελτίωσης αγροτικών δρόμων του Δήμου Λευκάδς.
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών  και δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.  Είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό  τρέχουσας χρήσης στον οποίον αναγράφεται πίστωση 2.404.524,00 €  για το  έτος 2022 στο Κ.Α. 64-7341.038 . 

3. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύμβασης  μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 15-11-2022 για ποσό 2.248.171,25 € με Φ.Π.Α. 24%.
4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση, ήταν έως 07-07-2024, ήτοι εξακόσιες (600) ημερολογιακές ημέρες. 
‘Εχοντας υπόψη λοιπόν 

-Την αριθ.πρωτ.12291/07-06-24 αίτηση  του αναδόχου

-Τις διατάξεις του  άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021

-

Λόγω:

Α. Εκτεταμένων βροχοπτώσεων κατά τους χειμερινούς μήνες, η πορεία των εργασιών  διακοπτόταν , με συνέπεια να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις που συνολικά βάσει των εγκεκριμένων ημερολογίων του έργου αθροίζουν  τις 86  Ημερολογιακές ημέρες .

Σημειώνεται ότι το έργο αφορά αγροτική οδοποιία ως εκ τούτου όταν υπάρχει βροχή η πρόσβαση των μηχανημάτων  είναι αδύνατη ακόμα και τις επόμενες μέρες μετά από βροχή.

Επίσης το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών αφορά εργασίες οδοστρωσίας και  ασφαλτικών  για τα οποία απαιτούνται κατάλληλες καιρικές συνθήκες.   

Β.όγω των πολύ ιδιαίτερων συνθηκών (καύσωνα “ΚΛΕΩΝ) που επικράτησαν στην χώρα τον μήνα Ιούλιο του 2023, η πορεία των εργασιών διακοπτόταν και οι εργασίες εκτελούντο  μετ’ εμποδίων ,  συνολικά οι καθυστερήσεις βάσει των εγκεκριμένων ημερολογίων του έργου  αθροίζουν  τις  4  Ημερολογιακές ημέρες .

Συνολικά λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δικαιούται παράταση ίση με 90  ημερολογιακές ημέρες.
                                              ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

Την χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου  έως 07/10/2024, με τις νόμιμες αναθεωρήσεις. 

        Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΤΕ.   έως 07/10/2024, με τις νόμιμες αναθεωρήσεις. 

            
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.153/2024.
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
        ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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