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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ





     
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 



                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 35ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 350/2024
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 12 του μηνός Αυγούστου  του έτους  2024,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  11:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ άριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ ύστερα από την αριθ. 18095/8.8.2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
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	Μαργέλη Μαρία (αναπληρ.)
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.

Τέθηκε για συζήτηση, ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Προτάχθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ. το 8ο θέμα και εν συνεχεία το 7ο θέμα της Η.Δ.


Ο κ. Καλός Χαράλαμπος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΥ».

Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Φίλιππο Σκληρό, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Η με αριθμό 170/2023 μελέτη του έργου,  συντάχθηκε από το Τμήμα Υδρευσης & Αποχέτευσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας και ο προυπολογισμός μελέτης  ανερχόταν στο ποσό των 45.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

2. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και είναι εγγεγραμμένο στον τακτικό προυπολογισμό του Δήμου Λευκάδας με Κ.Α.30-7312.013

3. Σύμφωνα  με την 79/05-3-2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, εγκρίθηκε το από 28-2-2024 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και έγινε κατακύρωση  της ανάθεσης  εκτέλεσης του έργου στον  ανάδοχο κ. Γιαννάκη Σπυρίδωνα  με  μέση  τεκμαρτή  έκπτωση  επί  των  τιμών  του  τιμολογίου  της  μελέτης  2,00 %.

4. Υπεγράφη  μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Βεργίνη Ξενοφώντα  και του αναδόχου κ. Γιαννάκη Σπυρίδωνα η με αριθμό 7717/12-4-2024 Εργολαβική Σύμβαση με ΑΔΑ:24SYMV014591182  2024-04-15. 

5.  Με το παρόν έργο έγιναν επεμβάσεις  επισκευής και βελτίωσης  του δικτύου ύδρευσης του Καστού.

           Ειδικότερα εκτελέσθηκαν  οι κάτωθι εργασίες:

· Απόφραξη δικτύου μήκους τριών χιλιάδων, οκτακοσίων δέκα επτά μέτρων (3.817)   με ρήψη χημικού διαλύματος

· Επισκευή είκοσι δύο φρεατίων διαστάσεων 1,85 Χ 1,85μ. Περιλαμβάνεται η κατασκευή οκτώ νέων μεταλλικών καπακιών τα οποία θα τοποθετηθούν σε υφιστάμενα φρεάτια

· Επισκευή δεκατεσσάρων φρεατίων διαστάσεων 1,50 Χ 1,50μ..

6. Βάσει  της  σύμβασης  του  έργου, η  αρχική προθεσμία  περαίωσης  των  εργασιών  είναι  μέχρι  τις  12-10-2024. 

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ου ΑΠΕ

Συντάχθηκε  ο  παρών  1ος  Α.Π.Ε. της  κύριας  σύμβασης  του  έργου  για  να    συμπεριλάβει  αυξομειώσεις εργασιών και  ποσοτήτων οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες και απαραίτητες κατά την εκτέλεση του έργου.

Λόγω των ανωτέρω, προτείνεται η απορρόφηση ποσού 4.633,64ευρώ από τα απρόβλεπτα(4.638,85ευρώ) ώστε να καλυφθούν οι προαναφερόμενες αυξήσεις.

Με την ανωτέρω τακτοποίηση των εργασιών δεν αλλοιώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου, δεν επέρχεται καμία τροποποίηση του ποσού του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, και παραμένει στο ποσό των 44.099,99€ (με Φ.Π.Α.), όσο και το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του  παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΥ» του  αναδόχου κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  συνολικής δαπάνης 44.099,99ευρώ με ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.» 

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.
· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του  παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΥ» του  αναδόχου κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  συνολικής δαπάνης 44.099,99ευρώ με ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 350/2024.              

     

           Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
           Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                    ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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