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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 39ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 393/2024

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 13 του μηνός Σεπτεμβρίου  του έτους  2024,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ άριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ ύστερα από την αριθ. 20522/9.9.2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

         
           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.
	1
	Καλός Χαράλαμπος

	2
	Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος)
	2
	

	3
	Αρματάς Γεράσιμος
	3
	

	4
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	4
	

	5
	Κάτσενου Θεοδώρα (αναπληρ.)
	5
	

	6
	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αποστολία Κατωπόδη, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Η κα Κάτσενου Θεοδώρα, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνο, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.
Τέθηκαν για συζήτηση, δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 8o: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση  1ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣΕ του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" αναδόχου ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ

                                                            Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος
Ο λόγος δόθηκε στην Αντιδήμαρχο κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη,  η οποία έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 & 26 του Ν.5056/2023 ΦΕΚ A' 163/06.10.2023
Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών. 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση κα αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 70.382,00

2 ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 68.974,37

3 1 ος ΑΠΕ 68.974,37

4 1 η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1 η Σ.Σ.Ε.) 20.731,56

5 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 89.705,93

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Με τη παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες κατασκευής γυμναστηρίου κάτω από τις κερκίδες του δημοτικού γηπέδου Λευκάδας. Θα τοποθετηθούν ενισχύσεις των φερόντων στοιχείων των κερκίδων. Θα πραγματοποιηθούν εκσκαφές για να απομακρυνθούν οι υπάρχουσες επιχώσεις και θα σκυροδετηθεί η τελική επιφάνεια με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Θα κατασκευαστούν τοιχοποιίες ξηράς δόμησης. Θα επιχρισθεί ο υφιστάμενος τοίχος.

Θα γίνουν εργασίες κατασκευής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και θα τοποθετηθούν φωτιστικά, διακόπτες και πρίζες. Θα τοποθετηθεί θύρα αλουμινίου στην είσοδο της εγκατάστασης.

2. ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο ΤΤΕ στις 12-01-2023.

3. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: Το έργο εκτελείται με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 31-07-2023.

4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Ύστερα από την υπ’αριθμ. 306/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που ενέκρινε τα πρακτικά της δημοπρασίας, στην οποία αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο Ηλίας Περδικάρης Ε.Δ.Ε., την υπ΄αριθμ. 363/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε το από 01-08-2023 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο πρακτικό κατακύρωσης της δημοπρασίας, υπογράφηκε στις 29-12-2023 μεταξύ του κ. Δημάρχου και του αναδόχου το προβλεπόμενο συμφωνητικό με συμβατικό ποσό 68.974,37ευρώ μαζί με τον Φ.Π.Α.

5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Όλες οι συμβατικές εργασίες εκτελούνται μέσα στον συμβατικό χρόνο.

Με την υπ΄αριθμ. 246/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας(θέμα 7 ο ), εγκρίθηκε η 1 η παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι την 26-12-2024.

6. ΑΝΑΚ/ΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: Ο προτεινόμενος 1 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ποσού 68.974,37 € μαζί με τον ΦΠΑ 24%, συντάχθηκε για να περιλάβει αυξήσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προκύπτουν από τις ήδη εκτελεσθείσες εργασίες και τις προμετρήσεις.

Προτείνεται οι ποσότητες των εργασιών με Α.Τ. 1.1, Α.Τ. 1.2, Α.Τ. 2.5, Α.Τ. 3.1,Α..Τ 3.4 και Α.Τ. 3.5 να αυξηθούν.

Η 1η Σ.Σ.Ε Η 1η Σ.Σ. κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να καλυφθεί η επί πλέον δαπάνη που αφορά τα μεταλλικά στοιχεία ενίσχυσης – υποστήριξης του φέροντος οργανισμού των κερκίδων και τα επιχρίσματα.

Απαιτείται συνεπώς αύξηση του βάρους των μεταλλικών στοιχείων και αύξηση της επιφάνειας των επιχρισμάτων το κόστος των οποίων δεν δύναται να αναληφθεί από την συμβατική δαπάνη του έργου.

Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η προτεινόμενη 1 η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1 η Σ.Σ.Ε.) για την ολοκληρωθεί η ενίσχυση του στατικού φορέα των κερκίδων προκειμένου να συνεχίσουν με ασφάλεια οι υπόλοιπες εργασίες που προβλέπονται από την μελέτη του έργου, καθώς και να ολοκληρωθούν οι επιφάνειες των επιχρισμάτων.

Η 1η Σ.Σ.Ε. έχει ύψος δαπάνης 20.731,56 ευρώ μαζί με τον Φ.Π.Α 24% δηλαδή ποσοστό 30,71% της αρχικής σύμβασης.

Με τον παρόντα 1 ο Α.Π.Ε. και την 1 η Σ.Σ..Ε. ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο όπως αυτό προβλέπονταν στην μελέτη.

Ο προτεινόμενος 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας μαζί με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση έχει ύψος δαπάνης 89.705,93 ευρώ μαζί με τον Φ.Π.Α.24% εκ των οποίων 17.362,44 ευρώ είναι Φ.Π.Α.

Ο 1 ος Α.Π.Ε. ελέγχθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

(διαχείριση των επί έλασσον δαπανών) Το αποτέλεσμα είναι η τήρηση του κανόνα με 0,00 € δαπάνες προς περικοπή

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε και της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου  Ηλία Περδικάρη.
Ακολούθησε συζήτηση και ψηφοφορία.
Ο κ. Βεργίνης Σπυρίδων, ψηφίζει παρών.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών 

· τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε και της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου  Ηλία Περδικάρη.
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 393/2024.              

     

         Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
           Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                    ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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