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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 39ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 394/2024

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 13 του μηνός Σεπτεμβρίου  του έτους  2024,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ άριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ ύστερα από την αριθ. 20522/9.9.2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

         
           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.
	1
	Καλός Χαράλαμπος

	2
	Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος)
	2
	

	3
	Αρματάς Γεράσιμος
	3
	

	4
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	4
	

	5
	Κάτσενου Θεοδώρα (αναπληρ.)
	5
	

	6
	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αποστολία Κατωπόδη, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Η κα Κάτσενου Θεοδώρα, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνο, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.
Τέθηκαν για συζήτηση, δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 9o: Απόφαση Δ.Ε  για έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΥΝΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

Ο λόγος δόθηκε στην Αντιδήμαρχο κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη,  η οποία εισηγείται το θέμα λόγω απουσίας του εισηγητή και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις  του Ν.4782/2021, άρθρο 66  
2. Τις δ/ξεις των άρθρων 54 και 55 του Ν.5083/2024.

3. Τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023

4. Τις δ/ξεις του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών

6. Την με αριθμό:147/2023  μελέτη του έργου σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η κατασκευή μεταλλικής δεξαμενής πόσιμου ύδατος στη θέση «Άγιος Κοσμάς - Σπαθαριές» Τσουκαλάδων Δήμου Λευκάδας. Η δεξαμενή θα έχει χωρητικότητα 250μ3, διάμετρο 8,50μ – 10,00μ και ανάλογο ύψος πλευρικού πλαισίου.

Η μέθοδος κατασκευής της δεξαμενής συνίσταται από συναρμολογούμενο πλευρικό πλαίσιο, εσωτερική επένδυση από γεωύφασμα και μεμβράνη στεγανοποίησης, σκελετό στέγης και κυρίως στέγαστρο. 

7. Την με αριθ. πρωτ.:15103/2024 (24SYMV015056933 2024-07-03) Σύμβαση  ποσού 73.646,54ευρώ(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) μεταξύ του αναδόχου  και του Δημάρχου Λευκάδας σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την περαίωση του συνόλου των εργασιών καθορίστηκε για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών με έναρξη την υπογραφή της σύμβασης και  λήξη την 01-9-2024.
8. Την  με αρ. πρωτ.:19497/28-8-2024 εμπρόθεσμη αίτηση του  Αναδόχου

9. Το γεγονός της έλλειψης αποθέματος δεξαμενών στους προμηθευτές λόγω αυξημένης ζήτησης με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η παραλαβή των υλικών.

Εισηγούμαστε
Την λήψη απόφασης για την 1η παράταση εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΥΝΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» για διάστημα δύο μηνών,  μέχρι και την 31-10-2024.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών 

· τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την 1η παράταση εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΥΝΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» για διάστημα δύο μηνών,  μέχρι και την 31-10-2024.
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 394/2024.              

     

          Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
           Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                    ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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